



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Coquimbo avanza en la economía circular incluyendo a sus recicladores de base
Folio del Proyecto	: 51791
Fecha de creación de Postulación	: 10-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Ilustre Municipalidad de Coquimbo
RUT	: 69040300-5
Región	: Región de Coquimbo

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 01-05-2023
Duración	: 11 meses 30 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 12.170.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.170.000	10,64 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

Sensibilización ciudadana para fomentar la separación en origen de residuos inorgánicos y reciclaje de residuos orgánicos y entrega de kits vermicompostaje domiciliario y kits de separación en origen de residuos de envases y embalajes. Profesionales del municipio impartirán talleres online a través de la plataforma zoom para 60 vecinos de diversos sectores urbanos de la comuna, a quienes posteriormente se realizará la entrega de los kits vermicompostaje domiciliario y kits de separación en origen de residuos de envases y embalajes. Posterior a la entrega se realizará el seguimiento de los kits entregados a cada familia. El proyecto considera a 8 recicladores de la comuna que serán capacitados materia de prevención de la generación de residuos, separación en origen, recolección selectiva y pretratamiento, los que luego serán asistidos para la certificación de sus competencias laborales. Esta capacitación será a través de un curso efectuado por un organismo de capacitación bajo la presentación del curso para recicladores de base. Al término del curso, quienes resulten aprobados obtendrán un certificado de participación. Este curso será impartido en instalaciones provistas por el municipio. La etapa de certificación será efectuada por una empresa especialista en la generación de instrumentos de evaluación de competencias laborales, quienes solicitarán la toma de la evaluación a profesionales con certificación para evaluar el perfil de RECICLADOR DE BASE por Chile Valora.

Nombre de la Propuesta

Coquimbo avanza en la economía circular incluyendo a sus recicladores de base

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

Línea 2: Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base (...)

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

No

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

Sí

• **PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS**

Problemática identificada en su territorio.

La generación de residuos y su inadecuado manejo es uno de los principales problemas ambientales, económicos y de salud del planeta. En Coquimbo, la creciente tasa de generación de residuos sólidos domiciliarios, el aumento de la población, tanto residente como flotante, el colapso de los lugares de disposición final como lo es el relleno sanitario El Panul, único en la región cuya vida útil ha sido sobrepasada, dan muestra de la necesidad de adoptar medidas alternativas al modelo de consumo lineal y, por lo tanto, pensar en sistemas circulares en los cuales los residuos se aprovechan como materia prima en otros procesos. La Municipalidad de Coquimbo en su compromiso por el desarrollo sustentable de la comuna y el cuidado del medio ambiente, ha desarrollado iniciativas para promover el reciclaje, sin embargo, siguen apareciendo paulatinamente microbasurales, la disposición final de residuos en el relleno sanitario sigue en aumento y la tasa de reciclaje en la comuna no supera el 1%.

Causas que originan la problemática identificada.

La inexistencia de soluciones adecuadas y eficientes para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos en la región de Coquimbo, la inexistencia de recolección diferenciada casa a casa, el desconocimiento de la población respecto a la separación en origen y reciclaje (residuos orgánico e inorgánicos) y ubicación de puntos de reciclaje en la comuna, así como la escasez de mercado para los residuos a nivel regional y las importantes brechas de conocimientos técnicos y formalización en los recicladores de base, impactan negativamente en la gestión de residuos sólidos domiciliarios.

Efectos de la problemática identificada.

Los principales efectos que se producen por la problemática planteadas son:

Proliferación de vertederos ilegales de residuos sólidos, generación de malos olores, proliferación de vectores de interés sanitario, desaprovechamiento de residuos que pueden ser utilizados para el reciclaje o fabricación de compost o humus, baja tasa de reciclaje (durante el 2020 el municipio destinó a reciclaje solamente 1.047 toneladas de residuos que corresponde al 1 % del total de los residuos sólidos municipales).

Indirectamente se generan otros problemas derivados del mal manejo de residuos sólidos como son la afectación a imagen de espacios públicos afectando a la actividad turística.

Por otra parte, la descomposición de materia orgánica en el relleno sanitario El Panul contribuye a la generación de gases de efecto invernadero (principalmente metano), además de los generados por el transporte y disposición final de residuos inorgánicos y orgánicos

Población beneficiaria directamente

La población objetivo corresponde a aquella que será directamente beneficiada por el proyecto. En el caso del presente proyecto corresponde a aquellos vecinos 60 vecinos que serán sensibilizados y capacitados en separación en origen de residuos inorgánicos y reciclaje de residuos orgánicos y que además recibirán los de kits vermicompostaje domiciliario y kits de separación en origen de residuos de envases y embalajes. También serán beneficiarios del proyecto los 8 recicladores de base.

Población beneficiaria indirectamente

- Toda la comuna de Coquimbo
Población: 227.730
Hombre: 109.872
Mujer: 117.858

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

Sensibilizar a vecinos de la comuna de Coquimbo para mejorar la gestión de residuos sólidos mediante la impartición de talleres de capacitación (con entrega de kits para separación de residuos inorgánicos y kits de vermicompostaje) y la inclusión económica y ambiental de los recicladores de base en la gestión ambientalmente adecuada de residuos.

Objetivos específicos

- 1.- Sensibilizar y capacitar a 60 vecinos de la comuna de Coquimbo en temáticas de separación en origen de residuos inorgánicos y reciclaje de residuos orgánicos.
- 2.- Dotar a 60 familias de la comuna de Coquimbo de kits de vermicompostaje domiciliario y kits de separación en origen de residuos de envases y embalajes.
3. Capacitar a 8 recicladores de base de la comuna, para potenciar sus competencias en materia de prevención de la generación de residuos, separación en origen, recolección selectiva y pretratamiento.
- 4 Asistir y acompañar a 8 recicladores de base de la comuna para la certificación de sus competencias laborales con el objeto de obtener la certificación exigida en el artículo N° 32 de la Ley N° 20.920.
5. Actualizar la Aplicación Móvil "Contigo más reciclaje", incorporando en ella una sección destinada a los recicladores de base que prestan servicios en la comuna y los nuevos puntos de recepción de residuos reciclables instalados en la comuna de Coquimbo.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

MARCELO ATILIO GRANCKE YEPSEN
HUGO HERNÁN AGUILERA HERNANDEZ
LEONEL GUILLERMO CAMPUSANO DUBO
CLAUDIO MAURICIO SALAS LUNA
CARLOS MUÑOZ MUÑOZ
GLADYS VERA VASQUEZ
REGINALDO JULIO VERGARA OLIVAREZ
VALERIA DEL PILAR CANIHUANTE ZEPEDA

Describe cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

Los recicladores de base considerados en ésta propuesta serán capacitados materia de prevención de la generación de residuos, separación en origen, recolección selectiva y pretratamiento, para luego ser asistidos para la certificación de sus competencias laborales.
Además de lo anterior, serán incorporados en Aplicación Móvil “Contigo más reciclaje”, en una sección destinada a los recicladores de base que prestan servicios en la comuna de Coquimbo.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Convocatoria para selección de beneficiarios	Descripción :Se realizará una convocatoria abierta a vecinos de la comuna de Coquimbo a participar como beneficiarios del proyecto. Ésta convocatoria será realizada a través de la página web del municipio y redes sociales. Los interesados deberán rellenar un formulario de google. Una vez cerrada la convocatoria se revisará el número de inscritos. Si el número de inscritos supera los 60 cupos disponibles, se realizará una selección aleatoria. Producto esperado: 60 vecinos(as) seleccionados(as)...	60	Chile, Coquimbo	Coquimbo
Diseño material digital y educativo	Descripción: Profesional diseñador del municipio realizará el diseño de librito respecto a separación en origen y adhesivo para ventana con la frase "En esta casa se Recicla", que luego serán entregados a los beneficiarios. Producto esperado: Diseño 1 librito respecto a separación en origen y diseño 1 adhesivo para ventana "En esta casa se Recicla". • Medios de verificación: Imagen de diseño material digital y educativo (Adhesivo "en esta casa se recicla", librito)		Chile, Coquimbo	Coquimbo
Difusión de proyecto en redes sociales.	Se realizarán al menos 16 publicaciones(2 por mes) en plataformas digitales como pagina web municipal, facebook e instagram. Estas publicaciones serán respecto al desarrollo del proyecto, así como respecto a separación en origen de residuos, reciclaje de residuos orgánicos, además de difundir la labor realizada por recicladores de base. Producto esperado: al menos 16 publicaciones en plataformas digitales(facebook, instagram, pagina web) Medios de verificación: Link y captura de pantalla al me...		Chile, Coquimbo	Coquimbo

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Organización de capacitaciones	<p>Descripción. Se tomará contacto con los beneficiarios seleccionados vía correo electrónico y teléfono para confirmar su participación en el proyecto. Una vez confirmada la participación se elaborará un cronograma con la calendarización de las capacitaciones.</p> <p>Producto esperado: 1 Calendarización de capacitaciones</p> <p>Medios de verificación: Correos de contacto a beneficiarios(as) seleccionados(as), planilla de registro de llamados telefónicos, cronograma de capacitaciones.</p>		Chile, Coquimbo	Mexico 607
Curso de capacitación "Recicladores de base"	<p>Descripción: capacitación a 8 recicladores de base, para potenciar sus competencias en materia de prevención de la generación de residuos, separación en origen, recolección selectiva y pretratamiento, través de un curso efectuado por un organismo de capacitación certificado.</p> <p>Producto esperado: 1 curso de capacitación "Recicladores de Base", 8 recicladores de base capacitados</p> <p>Medios de verificación: Ficha licitación, Contenidos curso, Invitación, registro fotográfico, listado de asistencia, mat...</p>	8	Chile, Coquimbo	Santiago Trigo sin número
Adquisición y entrega de elementos de protección	<p>Descripción: Se realizará la adquisición y entrega de Chaquetas geólogo, zapatos de seguridad y cascos de seguridad a los 8 recicladores de base considerados en el proyecto. Con la entrega de las chaquetas se busca estandarizar imagen de los recicladores de base que se desempeñan en la comuna de Coquimbo.</p> <p>Producto esperado: 8 chaquetas de geólogo con logos, 8 pares de zapatos de seguridad, 8 cascos de seguridad entregados a recicladores de base.</p> <p>Medios de verificación:Ficha licitación, fotogr...</p>	8	Chile, Coquimbo	Santiago Trigo sin número
Adquisición y entrega de credenciales	<p>Descripción: Se realizará la adquisición y posterior entrega de credenciales a los 8 recicladores de base participantes del curso de capacitación y evaluación de competencias laborales. Esta credencial acreditará al reciclador de base como registrado por el Municipio.</p> <p>Productos esperados: 8 credenciales entregadas a recicladores de base</p> <p>Medios de verificación: Diseño credencial, ficha licitación, fotografías entrega credenciales</p>	8	Chile, Coquimbo	Santiago Trigo sin número

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actualización App Móvil "Contigo + reciclaje"	Descripción: Se realizará la actualización de la app móvil "Contigo + Reciclaje" que en la actualidad muestra los puntos de reciclaje disponibles en la comuna de Coquimbo y como llegar a ellos, además de información para realizar la correcta segregación de residuos en origen. la actualización de la aplicación permitirá incorporar una nueva sección destinada a los recicladores de base, mostrando un listado de ellos y sus contactos. Además se actualizará la ubicación de puntos de reciclaje que o...		Chile, Coquimbo	Coquimbo
Actividad de inicio o lanzamiento	Descripción: Se realizará ceremonia virtual vía plataforma Zoom de inauguración y entrega de calendarización de las capacitaciones a los(as) 60 vecinos(as) seleccionados. Se informará respecto a los objetivos del proyecto y se mostrarán los kits que serán entregados posteriormente. Producto esperado:1 Charla ceremonia virtual de inauguración Medios de verificación:invitación a ceremonia, Capturas de pantalla Charla, presentación en PPT utilizada.	60	Chile, Coquimbo	Coquimbo
Adquisición y entrega de kits	Descripción: Se realizará adquisición y posterior entrega de 60 kits de vermicompostaje domiciliario y 60 kits de separación en origen de residuos de envases y embalajes a los 60 vecinos que previamente hayan participado de las capacitaciones. El traslado se los kits serán en vehículo municipal y serán entregados en la casa de cada uno de los beneficiarios. Es importante señalar que 60 kits para envases y embalajes y 47 kits de vermicompostaje financiados por el Fondo de reciclaje y 13 Kit d...	60	Chile, Coquimbo	Diversos sectores de la comuna
Adquisición y entrega de material educativo	Descripción: Se realizará la adquisición y posterior entrega a cada familia beneficiaria de librito respecto a separación en origen y 1 adhesivo para ventana "En esta casa se Recicla". Esta entrega será realizada en conjunto con la entrega de los kits de separación en origen y vermicompostaje. Producto esperado:60 libritos y 60 adhesivos para ventana entregados Medios de verificación: Ficha licitación, fotografías material educativo, fotografías entrega material educativo, acta entrega materi...	60	Chile, Coquimbo	Diversos sectores de la comuna

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Certificación de competencias laborales	Descripción: Se asistirá y acompañará a 8 recicladores de base para la certificación de sus competencias laborales con el objeto de obtener la certificación exigida en el artículo N° 32 de la Ley N° 20.920. Un evaluador Certificado vigente Chilevalora realizará la evaluación de la gestión de recolección artesanal de materiales reciclables inorgánicos no peligrosos de diversas fuentes, como domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con normativa vigente bajo los parámetros indicados...	8	Chile, Coquimbo	Mexico 607
Sensibilización y capacitación a la ciudadanía	Descripción: Se realizarán al menos 6 talleres(10 personas por taller) respecto a manejo de residuos y a buenas prácticas de reciclaje de envases y embalajes y al menos 6 talleres (10 personas por taller) respecto vermicompostaje. Los talleres serán realizados de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Producto esperado:Al menos 6 talleres(10 personas por taller) dictados por el departamento de gestión Ambiental respecto a manejo de residuos y a buenas prácticas de reciclaje de envases y...	60	Chile, Coquimbo	Av. Videla 227
Seguimiento, control y acompañamiento	Descripción: Al menos 120 visitas(2 por vivienda) de seguimiento, control y acompañamiento realizadas por funcionarios del Departamento de Gestión Ambiental del municipio. Estas visitas tendrán como objetivo evidenciar el correcto funcionamiento del los sistemas de vermicompostaje así como la correcta segregación de residuos. Se entregarán recomendaciones y medidas correctivas en caso de ser necesario. Producto esperado: Al menos 120 visitas(2 por vivienda) de seguimiento, control y acompañami...	60	Chile, Coquimbo	Diversos sectores de la comuna

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de cierre	Descripción: Se realizará una feria denominada "Feria del reciclaje y emprendimiento sustentable" que contará con la participación de recicladores de base, empresas de reciclaje, emprendedores locales y el Municipio de Coquimbo. Ésta feria, que se desarrollará en un día, será realizada en la Plaza de armas de la comuna y el municipio dispondrá al menos de 8 stands para ser utilizados por los expositores. En ésta feria se realizará además la presentación y difusión de la versión actualizada d...	80	Chile, Coquimbo	Plaza de armas de Coquimbo

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
Convocatoria para selección de beneficiarios	02-05-2022	30-06-2022	X	X											
Diseño material digital y educativo	01-06-2022	29-07-2022		X	X										
Difusión de proyecto en redes sociales.	01-06-2022	31-01-2023		X	X	X	X	X	X	X	X				
Organización de capacitaciones	01-07-2022	29-07-2022			X										
Curso de capacitación "Recicladores de base"	01-07-2022	31-08-2022			X	X									

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
Adquisición y entrega de elementos de protección	01-07-2022	31-08-2022			X	X									
Adquisición y entrega de credenciales	01-07-2022	31-08-2022			X	X									
Actualización App Móvil "Contigo + reciclaje"	01-07-2022	30-11-2022			X	X	X	X	X						
Actividad de inicio o lanzamiento	01-08-2022	31-08-2022				X									
Adquisición y entrega de kits	01-09-2022	31-12-2022					X	X	X	X					
Adquisición y entrega de material educativo	01-09-2022	30-12-2022					X	X	X	X					
Certificación de competencias laborales	01-09-2022	31-10-2022					X	X							
Sensibilización y capacitación a la ciudadanía	03-10-2022	30-11-2022						X	X						
Seguimiento, control y acompañamiento	02-01-2023	28-04-2023									X	X	X	X	
Actividad de cierre	01-03-2023	01-05-2023											X	X	X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	11.000.000	0	11.000.000
Total	11.000.000	0	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$0
Total ingresos	\$0

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.170.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$1.170.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$12.170.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.170.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	10,64%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Act.6. Adquisición y entrega de elementos de protección: Considera la compra y entrega de 8 chaquetas de geólogo con logos, 8 pares de zapatos de seguridad y 8 cascos de seguridad a los recicladores de base considerados en el proyecto.	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	528.000	0	528.000
2	Act.5. Curso de capacitación "Recicladores de base": Se considera curso de capacitación, dictado por organismo técnico de capacitación certificado, para los 8 recicladores de base considerados en el proyecto.	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	1.600.000	0	1.600.000
3	Act.7. Adquisición y entrega de credenciales: considera la compra y entrega de al menos 8 Packs Credenciales (Credencial personalizada pvc estampada 8.6 x 5.4 cm + porta credencial + lanyard) a los recicladores de base inscritos.	Difusión	80.000	0	80.000
4	Act.8. Actualización App Móvil "Contigo + reciclaje": Considera la contratación de consultora para realizar la actualización de la App Móvil "Contigo + reciclaje".	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	1.350.000	0	1.350.000
5	Act.10. Adquisición y entrega de kits: Considera la compra y entrega de al menos 60 kits para residuos inorgánicos y al menos 47 kits de vermicompostaje a las familias inscritas.	Adquisición de equipamiento	4.830.000	0	4.830.000
6	Act.11. Adquisición y entrega de material educativo: Considera la compra y entrega de al menos 60 librillos y 60 adhesivos para ventana a las familias inscritas.	Difusión	212.000	0	212.000
7	Act.12. Certificación de competencias laborales: Se considera el acompañamiento para la evaluación de competencias laborales(perfil chilevalora) de 8 recicladores de base. Evaluación sera realizada Centro de Evaluación y Certificación de Competencias	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	2.400.000	0	2.400.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	528.000	0	0	0	528.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	528.000	0	0	0	528.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	1.600.000	0	0	0	1.600.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.600.000	0	0	0	1.600.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	80.000	0	0	0	80.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	80.000	0	0	0	80.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	1.350.000	0	0	0	1.350.000
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.350.000	0	0	0	1.350.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	4.830.000	0	0	0	4.830.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	4.830.000	0	0	0	4.830.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	212.000	0	0	0	212.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	212.000	0	0	0	212.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	2.400.000	0	0	0	2.400.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

GASTOS EN PERSONAL

Detalle Gastos en Personal

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Act. Adquisición y entrega de kits: Considera la compra y entrega de 13 kits de vermicompostaje
Valor	1.170.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69040300-5
Nombre	Municipalidad de Coquimbo
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	512333230
Email	partes@municoquimbo.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5179110350_nombramientos_1468__pedro_veliz.pdf	Nombramiento Pedro Veliz

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5179110352_anexo_1.pdf	Anexo 1

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5179110353_anexo_2.pdf	anexo 2

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5179110749_anexo_3.pdf	anexo 3
2	5179110749_RES_EX_1244_Coquimbo_y_Res_EX_0451(convenio_FPR_2020_EE).pdf	RES EX_1244_Coquimbo y Res EX 0451(convenio FPR 2020 EE)

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5179110357_anexo_4.pdf	anexo 4

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5179110355_anexo_5.pdf	anexo 5

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5179110356_anexo_6.pdf	anexo 6

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
----	--------	-------------

Documentos Adicionales