



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: La Ligua Fortalece el Reciclaje
Folio del Proyecto	: 52270
Fecha de creación de Postulación	: 16-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
RUT	: 69050100-7
Región	: Región de Valparaíso

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 21-04-2023
Duración	: 11 meses 19 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 12.100.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.100.000	10,00 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

La propuesta "La Liga Fortalece el Reciclaje" plantea: reforzar la capacidad de reciclaje de la comuna, realizar una campaña comunicacional y ofrecer espacios de educación ambiental y capacitación. El centro de acopio de material reciclable que actualmente opera en el sector de la Rotonda de Pullally se equiparía con una compactadora e insumos para generar un punto de encuentro que permita aumentar la valorización de material reciclable, ofreciendo de este modo mejorar las oportunidades a los recicladores de base con quienes se inicia el programa. Se considera incluir nuevos recicladores y la firma de nuevos convenios. Adicionalmente se propone realizar una campaña comunicacional que incluya el diseño material imprimible y digital para su difusión a través de espacios comunes, radio, redes sociales y otros medios pertinentes con foco en separación, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Se incluye también el desarrollo de cursos de capacitación para recicladores de base, además se realizarían talleres enfocados a junta de vecinos. Se estima que los favorecidos directamente con esta propuesta serían al rededor de 135 personas, quienes incluyen a los recicladores de base y vecinos que recibirían talleres de capacitación. Los beneficiarios indirectos sería gran parte de la población de la comuna, debido a la disminución de la basura y mejoramiento de condiciones sanitarias.

Nombre de la Propuesta

La Liga Fortalece el Reciclaje

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

Sí

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

No

• **PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS**

Problemática identificada en su territorio.

El problema es la deficiente capacidad de reciclaje que tiene la comuna de La Ligua. Actualmente el porcentaje de reciclaje es menos del 1% de los residuos generados. En el sector costero de la comuna se visualiza con mayor intensidad este problema al generarse microbasurales alrededor de puntos de acopio de reciclaje. En particular se han detectado puntos críticos en las poblaciones costeras denominadas La Ballena, Los Quinquelles, Pichicuy, Huaquén y los Molles. Se reconoce además poca conciencia ambiental en una parte importante de estas comunidades, pues se realiza escasa separación de origen y poco respeto por los puntos de recepción de materiales reciclables. En períodos estivales el problema se ve agravado notoriamente debido al considerable aumento de la población flotante, a quienes es difícil generar hábitos de separación. De la costa se retira menos de 500 kilos semanales, identificándose gran cantidad de material reciclable que no está siendo procesado ecológicamente.

Causas que originan la problemática identificada.

Las causas de la poca capacidad de reciclaje de la comuna están relacionadas, por un lado, con la limitada capacidad logística de la Municipalidad para transportar, separar, compactar y almacenar el material reciclable, especialmente plásticos. Por otro lado, se reconoce la falta de conciencia ambiental, poca separación de origen y la dificultad para crear hábitos en la cuantiosa población flotante que arriba en períodos estivales. Si bien existen convenios con recicladores de base, estos no abordan el reciclaje en el sector costero debido a las largas distancias y la falta de un lugar cercano donde realizar la separación y compactación. Otro tema a considerar es que en las comunidades costeras no se identifican recicladores de base que valoricen y aprovechen el material reciclable. Se reconoce un mercado débil de reciclaje en la comuna que incentive la participación de nuevos participantes.

Efectos de la problemática identificada.

Los efectos que provoca la poca capacidad de reciclaje de la comuna son la aparición de microbasurales en los puntos de acopio, el aumento del volumen de basura y los costos asociados de disposición final. Esto genera la sobrecarga del servicio lo que provoca conflictos sanitarios y sociales. También se produce un daño paisajístico, lo que repercute en la calidad de vida y disminución del turismo en los sectores afectados. Estos efectos se ven acentuados debido a la cuantiosa población irregular que no cuenta con servicio de retiro de basura. Además se genera una pérdida de los materiales valorizables, lo que genera un mercado de reciclaje poco atractivo para la incorporación de nuevos actores.

Población beneficiaria directamente

La población beneficiada directamente serían las comunidades que recibirían educación a través de talleres y charlas. Se estima que serían alrededor de 120 personas y se priorizará juntas de vecinos del sector de la costa de la comuna, es decir, de los balnearios de La Ballena, Los Quinquelles, Pichicuy, Huaquén y Los Molles. Adicionalmente, se estima que los usuarios del equipamiento serían entre 5 y 15 recicladores de base que se espera sean parte de este programa.

Población beneficiaria indirectamente

Los efectos positivos del programa beneficiarían indirectamente a habitantes de los sectores costeros de la comuna que se estima entre 2.500 y 5.000 personas. También se reconoce el beneficio a gran parte de la comuna de La Ligua, debido principalmente, a la disminución de la basura y mejoramiento de condiciones sanitarias de las playas. Suponiendo un beneficio indirecto al 50% de la población comunal, se estima 17.500 favorecidos.

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

El objetivo general es fortalecer el reciclaje en la comuna de La Ligua. Esto permitiría mejorar la gestión del reciclaje y disminuir la cantidad de microbasurales que se producen, además de reducir el volumen de basura y los costos asociados a la disposición final. Además se mejoraría el valor paisajístico de los sectores críticos, lo que a su vez mejoraría la calidad de vida de los habitantes y aumentaría el interés turístico de la zona. Para lograr esto se plantea por un lado reforzar el centro de acopio existente con la instalación de una compactadora y equipamiento para separar, compactar y pesar material reciclable. Este centro de acopio sería un lugar de encuentro donde recicladores de base, particularmente de las zonas costeras, puedan traer material procesarlo y valorizarlo. Por otro lado se propone promover y sensibilizar sobre el cuidado ambiental y separación de residuos; y además capacitar a los recicladores de base.

Objetivos específicos

1- Fortalecer el centro de acopio de reciclaje. Generar un área de trabajo que permita separar, compactar y pesar material reciclable. El propósito es aumentar la capacidad y mejorar la gestión del reciclaje.
2- Difundir, promover y sensibilizar. Elaborar, entregar y difundir material informativo a través de actividades, espacios comunes, redes sociales y otros medios de comunicación para promover y sensibilizar sobre: el cuidado ambiental, la prevención de generación de residuos, la separación en origen, la reutilización, el reciclaje y otro tipo de valorización.
3- Educar y capacitar. Proveer actividades de educación ambiental y capacitación relacionados con el cuidado ambiental, separación en origen, reutilización, reciclaje y otros temas relacionados. Fortalecer capacidades a funcionarios municipales y a recicladores de base.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

- 1- Ingrid Miranda Aedo
- 2- Jorge Enrique Fernández Vergara
- 3- Verónica Tapia Cortés
- 4- Marion Pinto Tapia
- 5- Enrique Fernández Pérez
- 6- Ramiro Collao Morales
- 7- Ruth Días Sanchez

Describa cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

El modelo de gestión propuesto tiene el propósito de generar un lugar de trabajo y encuentro para los recicladores de base. La Municipalidad de La Ligua tiene bajo concesión un espacio denominado "Rotonda de Pullally", donde se acopia plásticos, vidrios, chatarra y podas. Se pretende generar en este espacio las condiciones necesarias para que los recicladores puedan realizar el pretratamiento de residuos de envases, embalajes y otros materiales reciclables. Este pretratamiento implicaría separar los plásticos por distintos tipos y colores, compactarlos, pesarlos y enfardarlos. De este modo se agregaría valor al proceso de reciclaje, proveyendo de una oportunidad para generar un incentivo y mejorar la logística para la venta. Se busca además generar espacios de capacitación para los participantes recicladores del programa y funcionarios municipales. Actualmente este punto de acopio es resguardado y mantenido por personal municipal. Adicionalmente, se mantiene convenio con recicladores de comunas aledañas (Cabildo) y locales para plásticos, vidrios y chatarra. Para el sector costero existen acopios que son retirados con movilización municipal, sin embargo, se plantea invitar a participar de este proyecto a organizaciones ambientales de estos sectores para aumentar la frecuencia y cantidad de reciclaje. Se espera generar una red de recicladores que junto a la comunidad puedan dar una solución a la poca capacidad de reciclaje que tiene la comuna.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Adquisición y entrega/instalación de equipamiento	Adquisición e instalación del equipamiento para el pretratamiento de envases y embalajes. Incluye compactadora-enfardadora, transpaleta y balanzas. Adquisición de insumos necesarios para el uso de estos, tales como: pinzas, tensador, sello, zunchos y sacas. El producto esperado es un espacio de trabajo para el pretratamiento de envases y embalajes, los medios de verificación son fotos del espacio y un croquis de su distribución. La instalación del equipamiento es parte del cofinanciamiento comp...		Chile, La Ligua	Ruta 5 Norte, Lote N° 276- A1 y Lote N°273, rotonda de Pullally
Desarrollo de material informativo	En esta actividad se desarrollaría material informativo escrito y digital para sensibilizar y promover el reciclaje y cuidado ambiental. Estos elementos se entregarían en los talleres comunitarios y/o se distribuirían a través de las redes sociales municipales y avisos de radio. Como producto esperado se plantea el desarrollo de trípticos (200 impresiones), 10 pendones para ser entregados en juntas de vecinos o espacios de recepción de reciclaje, 10 cápsulas audiovisuales para ser difundidas en...		Chile, La Ligua	Diego Portales 555
Capacitación 1 Recicladores de Base y funcionarios	Capacitación sobre temática ambiental y ley de reciclaje para funcionarios y recicladores de base participantes del programa. Los resultados esperados son 4 funcionarios municipales y 10 recicladores capacitados sobre la temática ambiental y la ley de reciclaje. Los medios de verificación son fotografías y lista de asistencia.	13	Chile, La Ligua	Manuel Montt 127
Actividad de inicio o lanzamiento	Se realizará un evento de inicio del programa. El producto esperado es el mismo evento. Los medios de verificación son fotos y lista de asistentes presenciales.	30	Chile, La Ligua	Ruta 5 Norte, Lote N° 276A1 y Lote N°273, rotonda de Pullally

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Taller Comunitario 1	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffe break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Portales 555
Taller Comunitario 2	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffe break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Diego Portales 555
Taller Comunitario 3	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffe break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Diego Portales 555
Taller Comunitario 4	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffe break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Diego Portales 555

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Taller Comunitario 5	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffee break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Diego Portales 555
Taller Comunitario 6	Se realizará un taller sobre reciclaje y temas ambientales. Este se realizará en junta de vecinos y de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizaría de forma mixta (remoto y/o presencial). Se ofrecerá un coffee break. El producto esperado es 20 vecinos capacitados. Los medios de verificación son lista de asistencia y fotografías. La participación de un monitor es parte del cofinanciamiento comprometido por la municipalidad.	20	Chile, La Ligua	Diego Portales 555
Actividad de cierre	El producto esperado es el mismo evento. Los medios de verificación son fotos y una lista de los asistentes presenciales.	30	Chile, La Ligua	Ruta 5 Norte, Lote N° 276A1 y Lote N°273, rotonda de Pullally

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Adquisición y entrega/instalación de equipamiento	02-05-2022	02-07-2022	X	X	X									
Desarrollo de material informativo	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Capacitación 1 Recicladores de Base y funcionarios	08-07-2022	08-07-2022			X									

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad de inicio o lanzamiento	28-07-2022	28-07-2022			X									
Taller Comunitario 1	04-08-2022	04-08-2022				X								
Taller Comunitario 2	08-09-2022	08-09-2022					X							
Taller Comunitario 3	06-10-2022	06-10-2022						X						
Taller Comunitario 4	27-10-2022	27-10-2022						X						
Taller Comunitario 5	10-11-2022	10-11-2022							X					
Taller Comunitario 6	08-12-2022	08-12-2022								X				
Actividad de cierre	21-04-2023	21-04-2023												X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	9.900.000	400.000	10.300.000
Total	10.600.000	400.000	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$700.000
Total ingresos	\$700.000

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$1.100.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$12.100.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	10,00%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Adquisición e instalación de Equipamiento	Adquisición de equipamiento	4.950.000	0	4.950.000
2	Coffe break para talleres y capacitaciones	Catering	550.000	0	550.000
3	Capacitación Funcionarios Municipales y Recicladores de Base.	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	1.500.000	0	1.500.000
4	Adquisición de elementos de protección para operación del centro de reciclaje	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	1.200.000	400.000	1.600.000
5	Impresión y difusión de material informativo. Aviso de radio y gastos para desarrollo de cápsulas audiovisuales.	Difusión	1.150.000	0	1.150.000
6	Adquisición de un notebook e insumos para capacitaciones y talleres.	Adquisición de insumos y equipos computacionales para las jornadas de capacitación	550.000	0	550.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	4.950.000	0	0	0	4.950.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	4.950.000	0	0	0	4.950.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Junio	300.000	0	0	0	300.000
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	250.000	0	0	0	250.000
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.500.000	0	0	0	1.500.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	400.000	0	0	0	400.000
Junio	400.000	0	0	0	400.000
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	400.000	0	0	0	400.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.200.000	0	0	0	1.200.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	400.000	0	0	0	400.000
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	400.000	0	0	0	400.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	500.000	0	0	0	500.000
Junio	150.000	0	0	0	150.000
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	500.000	0	0	0	500.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.150.000	0	0	0	1.150.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	550.000	0	0	0	550.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

GASTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Diseño de material de difusión.	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	700.000	0	700.000

Detalle Gastos en Personal

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	700.000	0	0	0	700.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	700.000	0	0	0	700.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	15 días de trabajo de Ingeniero en Medioambiente. Monitor y asesoría.
Valor	400.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69050100-7
Nombre	Ilustre Municipalidad de La Ligua
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	(33) 234 2189
Email	medioambiente@laligua.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Instalación compactadora/enfardadora y acondicionamiento eléctrico/físico de lugar de trabajo
Valor	500.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69050100-7
Nombre	Ilustre Municipalidad de La Ligua
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	(33) 234 2189
Email	medioambiente@laligua.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Transporte de personal para actividades del programa
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69050100-7
Nombre	Ilustre Municipalidad de La Ligua
Nacionalidad	Chilena

Teléfono

(33) 234 2189

Email

medioambiente@laligua.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5227010350_decreto_alcaldia_3323.pdf	Decreto de nombramiento

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5227010352_ANEXO_1.pdf	Anexo 1 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5227010353_ANEXO_2.pdf	ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5227010749_ANEXO_3.pdf	ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECICLADORES DE BASE
2	5227010749_Convenios.pdf	Convenios

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5227010357_ANEXO_4.pdf	ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5227010355_ANEXO_5.pdf	ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5227010356_ANEXO_6.pdf	ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5227010358_ANEXO_7.pdf	ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

2	5227010358_CONCESIÓN_2017-2022_CENTRO_ACOPIO_PULLALLY.pdf	Concesión Punto de acopio "Rotonda de Pullally"
---	---	---

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Documentos Adicionales