



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Programa agentes de cambio comunitarios: Para un manejo ambientalmente racional de residuos domiciliarios
Folio del Proyecto	: 52490
Fecha de creación de Postulación	: 20-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
RUT	: 69072100-7
Región	: Región Metropolitana

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 30-04-2023
Duración	: 11 meses 28 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 17.061.055	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 6.061.055	55,10 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

La propuesta promueve la economía circular a través de un manejo ambientalmente racional de residuos en los domicilios, impulsando la creación de agentes de cambio comunitarios. De esta manera, el proyecto apunta a desarrollar 4 ejes de acción: Plan de manejo ambientalmente racional para fomentar la reducción y separación en origen de los residuos domiciliarios, mediante la entrega de kits de reciclaje para inorgánicos y composteras unifamiliares, facilitando un manejo integral de residuos; Programa formativo para recicladores de base con el fin de proporcionar conocimientos técnicos necesarios para la obtención de certificación de competencias laborales, colaborando estos como agentes de cambio en la promoción de la economía circular; Desarrollo de una plataforma municipal de seguimiento y gestión de datos en línea, acorde al equipamiento entregado, para trazabilidad e interoperabilidad de datos con valor público; Difusión y educación ambiental hacia la comunidad en puntos limpios e instancias municipales, con el fin de concientizar y empoderar a usuarios de la red de reciclaje municipal como agentes de cambio ante su entorno.

Los sectores a intervenir serán principalmente los 7 Puntos Limpios Municipales y vecinos distribuidos en los 6 sectores administrativos. Los beneficiarios serán a lo menos 7 recicladores de base, a lo menos 100 hogares de la comuna adheridos y enrolados al Programa de manejo ambientalmente racional, así como usuarios de la red de reciclaje municipal.

Nombre de la Propuesta

Programa agentes de cambio comunitarios: Para un manejo ambientalmente racional de residuos domiciliarios

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

Línea 2: Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base (...)

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

No

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

Sí

• PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS

Problemática identificada en su territorio.

Uno de los desafíos que propende la gestión municipal, es dar alternativas a la gestión de residuos domiciliarios. En este sentido, la problemática se centra en reducir la cantidad de residuos que van a dar a rellenos sanitarios y evitar la proliferación de microbasurales en la comuna. De esta manera, promover e incentivar la separación en origen de residuos inorgánicos, pero también otorgar una alternativa a residuos orgánicos, dado que no existen alternativas unifamiliares para un manejo y disposición de estos últimos, así como una escasa trazabilidad del manejo orgánico en los domicilios.

Por su parte, dada la característica de ser una comuna dormitorio, es necesario buscar mecanismos de difusión y participación efectivas para la comunidad. Asimismo, existe una alta proyección en términos de reciclaje y educación ambiental. Este escenario, impulsa a crear instancias de sensibilización directa a vecinos y recicladores de base, con el fin de promover agentes de cambio en la comunidad

Causas que originan la problemática identificada.

Dado que Puente Alto es la comuna con más habitantes en el país, cuenta con una proyección cercana a los 750.000 habitantes (según proyección del INE) y más de 260.000 hogares. Por su parte, existe un alto porcentaje de vulnerabilidad multidimensional correspondiente al 23,3% ponderado, mayores a los niveles obtenidos a nivel nacional (20,7%) y en la Región Metropolitana (20,0%). Este cálculo incorpora la ponderación de cinco dimensiones de bienestar, a saber, Educación (22,5%), Salud (22,5%), Trabajo y Seguridad Social (22,5%), Vivienda y Entorno (22,5%), y Redes y Cohesión Social (10%).

Asimismo, se hace presente el bajo presupuesto per cápita municipal el cual supera levemente los \$150.000

Estos datos se entrelazan con la generación de residuos sólidos domiciliarios, donde en el año 2020 se dispusieron en relleno sanitario 221.312 TON, sólo correspondientes a residuos domiciliarios, situando a la comuna como uno de los máximos generadores del país.

Efectos de la problemática identificada.

- Acumulación y disminución de la vida útil de rellenos sanitarios.
- Desconocimiento del manejo de residuos y servicios asociados, además de la falta de equipamiento para reducir, reutilizar y reciclar los residuos domiciliarios, y principalmente en lo que respecta a la fracción orgánica.
- Proliferación de microbasurales y malas prácticas en la disposición de residuos domiciliarios.
- Desconocimiento efectivo respecto de datos correspondiente al manejo y disposición de residuos orgánicos principalmente.
- Inclusión y visibilización de recicladores de base y afines.
- Desconocimiento de la forma correcta de reciclar y la importancia de la separación en origen para una disposición efectiva.

Población beneficiaria directamente

Se capacitarán a lo menos 100 vecinos a través del "Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios", entregándoles kit de reciclaje y composteras, para formarse como agentes de cambio ante la comunidad.

Un segundo grupo, serán a los menos 7 recicladores de base y afines, para capacitarse y formalizar sus competencias.

Un tercer grupo, serán 400 usuarios de la red de reciclaje municipal, distribuidos en los 7 puntos limpios municipales, con entrega de kit de reciclaje.

Población beneficiaria indirectamente

Familias y grupos familiares de al menos 100 vecinos que se capacitarán como agentes de cambio comunitario, quienes se estiman puedan ser aproximadamente 400 personas.

Un segundo grupo de beneficiarios indirectos, serán las familias correspondientes a los 400 usuarios de la red de reciclaje municipal, según la distribución de los 7 puntos limpios municipales, quienes se estiman puedan ser aproximadamente 1200 personas.

Difusión a usuarios de la red de reciclaje municipal y vecinos en general.

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

Generar un programa de educación ambiental para formar agentes de cambio, que permita promover la economía circular y el manejo ambientalmente racional de residuos sólidos en los domicilios, mediante la dotación de insumos de valorización y seguimiento para la población beneficiaria, así como la certificación de competencias laborales de recicladores de base

Objetivos específicos

OE1: Establecer un programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios que beneficie al menos 100 personas durante al año 2022, para promover la economía circular y formar agentes de cambio en la comunidad.

OE2: Mejorar las competencias técnicas de al menos 7 recicladores de base, a través de un programa de formación y capacitación que les permita aumentar su desempeño laboral y ambiental, a implementar durante la ejecución el proyecto.

OE3: Confeccionar y diseñar un plan de difusión y educación ambiental para la comunidad, generando al menos 10 ferias de difusión en materia de residuos sólidos domiciliarios, durante la ejecución del proyecto, con el propósito de sensibilizar a al menos 400 usuarios de puntos limpios municipales y a la comunidad en general.

OE4: Crear una plataforma on line de gestión de datos, asociado al manejo ambientalmente racional de residuos domiciliarios, para al menos 100 beneficiarios del proyecto, durante su ejecución, con el fin de dar seguimiento a los residuos generados y facilitar la autogestión del beneficiario.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

Nombre
Raúl Pino
Néstor López
Jeanette Ríos
Verónica Lezana
Silvia Aste
María Vivanco
Lidia Herrera
Alejandra Fuentes
Sandra Ortega
Leyla Mesías
Carolina Zúñiga
Paola Álvarez
Silvia Pardo

Describa cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

Los recicladores de base se incorporarán en el presente proyecto a través de las actividades N°12 y N°13. Estas actividades dan cuenta de la participación en el Programa Formativo para recicladores de base y afines, teniendo por objetivo otorgar competencias técnicas en virtud de sus intereses y necesidades, para contribuir en el fortalecimiento de su desempeño laboral y ambiental. Asimismo, se busca la certificación de competencias laborales otorgado por una entidad competente en la materia, para al menos 4 recicladores de base o afines.

Otro eje de incorporación en el proyecto, será mediante la participación de ellos en instancias municipales de difusión y educación ambiental, tales como ferias de reciclaje, señaladas en la actividad N°18. En estas instancias, se espera concientizar y sensibilizar a los usuarios de puntos limpios municipales y vecinos en general, respecto a materias de reutilización, reciclaje y otras alternativas de valorización de residuos sólidos domiciliarios, en conjunto a recicladores de base y afines. Por tanto, el proyecto propende promover y facilitar espacios comunes para el desarrollo de formación de potenciales agentes de cambio y visibilización de la economía circular a través del ejemplo concreto de colaboradores activos.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 1: Diseño del Programa	<p>Diseño del “Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios”.</p> <p>Se diseñará un Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios, que contemplará al menos los siguientes contenidos: Manual de procedimientos, Programa de actividades de educación ambiental y Programa de capacitaciones para beneficiarios. Este Programa establecerá las directrices para la ejecución del proyecto.</p> <p>Productos esperados: -Programa de manejo ambientalmente racional para residuo...</p>		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 2: Adquirir insumos para implementación	<p>Adquirir insumos para la implementación del “Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios”.</p> <p>Compra y adquisición de insumos para equipar de forma logística y operativa el “Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios”</p> <p>Productos esperados: Cotización y compra de los siguientes insumos: - Al menos 100 composteras. - Al menos 100 guantes de cabritilla. - Al menos 100 pecheras. - Al menos 500 volantes. - Al menos 500 trípticos. - Al menos 1 Noteb...</p>		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 9: Elaboración de encuestas	<p>Elaboración de encuestas.</p> <p>El objetivo es la recopilación de información de forma cualitativa y cuantitativa, por medio de la plataforma de gestión de datos, se podrá enviar la encuesta vía digital a los usuarios adheridos o de lo contrario, podrá ser aplicada directamente en el domicilio, a través de un educador del programa.</p> <p>Existirán 2 tipos de encuestas dentro del proyecto: Encuestas de satisfacción respecto de las actividades ambientales que se realizarán y encuestas de evaluación del Prog...</p>		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 11: Análisis de datos de las encuestas	<p>Análisis de datos de las encuestas. Por medio de la recopilación de respuestas, se podrán hacer cruces de información, generar gráficos y reportes de las encuestas aplicadas durante todo el proyecto.</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Listado de mejoras y comentarios referentes al proyecto, propuestas por los beneficiarios posterior a las encuestas. <p>Medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Resultados de encuestas en formato reporte. 		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 12: Crear programa formativo para RDB	<p>Crear programa formativo para recicladores de base (RDB). El Departamento de Fomento Productivo junto al Departamento de Medio Ambiente se encargarán, de la elaboración del programa formativo para los recicladores de base en virtud de sus intereses y necesidades detectadas. (En caso de cuarentena por COVID-19, se llevará a cabo bajo modalidad online).</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificar intereses y necesidades de formación de las y los recicladores de base. -Generar contenidos del programa... 		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 16: Establecer cronograma de actividades	<p>Establecer cronograma de actividades. Se planificarán y programarán al menos 10 ferias de difusión ambiental mediante Carta Gantt, en instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos y/o dependencias municipales con el objetivo de formar futuros agentes de cambio.</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planificación de las ferias de difusión ambiental. <p>Medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carta Gantt de la planificación de las Ferias de difusión ambiental. 		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 17: Diseño del plan de difusión	Diseñar e implementar un Plan de difusión para la ejecución de ferias de difusión ambiental. Desarrollar un plan de difusión ambiental para incentivar la participación de la comunidad e informar a toda la comuna respecto a los avances y estado del proyecto. Los medios físicos de difusión en los sectores adheridos, serán volantes, trípticos y distintivos para instalación en hogares inscritos. Los medios digitales serán banners web se difundirán a través de las plataformas municipales de Twitter,...		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 20: Diseño de plataforma web	Diseño de ambiente web en plataforma web de reciclaje.El Departamento de Gobierno Abierto, Transparencia y tecnologías digitales desarrollará una plataforma de registro y gestión de datos en plataforma web de reciclaje municipal para al menos 100 beneficiarios inscritos, donde se alojarán datos tales como: caracterización del hogar, cantidad de basura que se genera en el hogar, cantidad de residuos que deposita en Puntos Limpios, cantidad de residuos orgánicos depositados en compostera y canti...		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 3: postulación de beneficiarios	Postulación de potenciales beneficiarios. Se elaborará una encuesta con puntaje asociado para determinar potenciales beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios. Esta se aplicará a través de dos modalidades: 1. A los usuarios de los Puntos Limpios Municipales y 2. Convocatoria de participación a través de canales online Municipales. Se priorizarán aquellas personas que deseen ser agentes de cambio, que gestionen residuos orgánicos y que habiten en v...		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	<p>Se realizará el lanzamiento del proyecto en una instancia municipal. Esta se desarrollará en el 4° mes de ejecución, donde se presentará a nivel comunal el proyecto, junto a organismos asociados, recicladores de base y potenciales beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios. Se realizará un catering para los asistentes.</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instauración del hito comunicacional. - Informar a la comuna respecto al inicio del proyecto. - Desarrollo... 	110	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820
Actividad 4: Inscripción y sensibilización	<p>Inscripción y sensibilización de al menos 100 beneficiarios. Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas aplicadas en la actividad N°3, se determinará y seleccionará a quienes tengan mayor puntaje para inscribir su participación en el Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios, quienes serán notificadas para formalizar su participación mediante la firma de una carta de compromiso, que contendrá la información del funcionamiento del programa, objetivos y r...</p>	100	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820
Actividad 5: Entrega de equipamiento y kits	<p>Entrega de al menos 100 composteras y al menos 100 kits de reciclaje, además de elementos de protección personal e higiene. Se hará entrega casa a casa a cada beneficiario del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios de manera simultánea de: una compostera, un bastón aireador (aporte municipal como cofinanciamiento del proyecto), un kit de reciclaje para facilitar la entrega de residuos en Puntos Limpios (aporte municipal como cofinanciamiento del proyecto), quant...</p>	100	Chile, Puente Alto	casa a casa

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 6: Instalación de distintivos	<p>Instalación de distintivos acrílicos de identificación para beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios. Se realiza con la finalidad de distinguir los hogares que participarán en el Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios. De esta manera, se instalarán distintivos acrílicos de identificación en cada hogar adherido, otorgándoles un sello de sostenibilidad ambiental.</p> <p>Productos esperados: -Al menos 100 distintivos acríl...</p>		Chile, Puente Alto	casa a casa
Actividad 7: Capacitación Programa Domiciliario	<p>Capacitar a beneficiarios del Programa domiciliario de manejo ambientalmente racional de residuos sobre el uso de composteras, kit de reciclaje y huertos domiciliarios. Se realizarán jornadas de capacitación en cada Punto Limpio, donde se citarán a los beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios que vivan en los sectores aledaños a los Puntos Limpios; se estiman al menos 15 participantes por cada capacitación, en el cual se les presentará el proyect...</p>	15	Chile, Puente Alto	Puntos limpios municipales
Actividad 13: Ejecutar programa formativo de RDB	<p>Ejecutar el programa formativo para recicladores de base (RDB). El Departamento de Fomento Productivo, generará alianzas con Organismos competentes que otorguen capacitaciones idóneas para los recicladores de base, en función de su emprendimiento y necesidades de formación detectadas. (En caso de cuarentena por COVID-19, se llevará a cabo bajo modalidad online).</p> <p>Productos esperados: -Al menos 7 recicladores de base capacitados en el programa formativo.</p> <p>Medios de Verificación: -Inscrip...</p>	7	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 18: Ferias de difusión ambiental	Realizar ferias de difusión ambiental. Se realizarán al menos 10 ferias de difusión ambiental, donde se contará con la colaboración de los recicladores de base, quienes se desenvolverán como promotores de la economía circular mediante la concientización de usuarios en Puntos Limpios Municipales, talleres de reutilización y otros tipos de valorización. Durante la actividad se utilizarán toldos que facilitarán la difusión, conformación y organización de la feria, pendones informativos y entrega d...	50	Chile, Puente Alto	Puntos limpios municipales
Actividad 21: Caracterización de beneficiarios	Caracterización de beneficiarios en plataforma web de reciclaje. Con los datos obtenidos en la actividad de inscripción, se crearán al menos 100 perfiles de usuarios de los beneficiarios adheridos (Nombre, dirección, Cantidad de habitantes por domicilio, género, edad, ocupación, hábitos de disposición de residuos). Productos esperados: -Al menos 100 perfiles de usuarios registrados en plataforma web de reciclaje. -Caracterización de al menos 100 hogares adheridos al programa. Medios de ver...		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 22: Capacitación uso de plataforma web	Presentación y capacitación a beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios y a funcionarios ejecutores del proyecto sobre el uso de la plataforma web de reciclaje. Se realizarán al menos dos capacitaciones sobre el uso de la plataforma: 1.- Para los beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios y 2.- Para los funcionarios que supervisarán y ejecutarán el proyecto, además, se reforzarán contenidos en función...	105	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 23: Seguimiento del uso de la plataforma	<p>Seguimiento del uso de la plataforma. Se realizará supervisión y seguimiento del uso de la plataforma de los perfiles de los beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios, para detectar quienes no estén registrando la información requerida y aplicar medidas y/o acciones correctivas; asimismo, recabar datos sobre cantidad de reciclaje, cantidad de compost generado y cantidad de basura.</p> <p>Productos esperados:</p> <p>-Reporte de supervisión y seguimiento de lo...</p>		Chile, Puente Alto	Tocornal Grez 47
Actividad 8: Seguimiento y refuerzo educativo	<p>Seguimiento a través de refuerzos educativos. Se realizarán intervenciones focalizadas de refuerzo, de manera remota, en base a la información obtenida en la Plataforma Web de Reciclaje durante el primer mes de ejecución del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios (correspondiente al 6to mes del proyecto). Se realizará un seguimiento aleatorio de al menos el 25% de los beneficiarios del programa. Asimismo, se priorizarán aquellos hogares que tengan baja reportabi...</p>		Chile, Puente Alto	casa a casa
Actividad 10: Aplicación de encuestas	<p>Aplicación de encuestas y comunicación bidireccional a través de plataforma digital con los usuarios adheridos al programa.</p> <p>Las encuestas de evaluación del proyecto se aplicarán a los beneficiarios adheridos al Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios (al menos 100), en al menos 3 intervenciones a lo largo de la ejecución del proyecto. Se enviará a los beneficiarios un link para acceder a la encuesta, en caso de aquellas personas que no tengan acceso a internet s...</p>	50	Chile, Puente Alto	Puntos limpios municipales

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad 14: Patrocinar la certificación de RDB	<p>Patrocinar la certificación de competencias laborales de al menos 4 recicladores de base (RDB). El proyecto patrocinará la certificación de competencias laborales de al menos 4 recicladores de base, priorizando la participación activa del proyecto y la aprobación del programa formativo; esta certificación será otorgada por una entidad autorizada para estos efectos.</p> <p>Productos esperados:</p> <p>-Certificación de competencias laborales de al menos 4 recicladores de base.</p> <p>Medios de verificación:</p> <p>-...</p>	4	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820
Actividad de cierre	<p>Actividad 19: Actividad de cierre. Se realizará una actividad homologada entre recicladores de base y beneficiarios del Programa de manejo ambientalmente racional para residuos domiciliarios, donde se entregarán resultados del proyecto e intercambio de experiencias entre los beneficiarios. Se elaborará un Informe de Gestión Final del proyecto.</p> <p>Productos esperados:</p> <p>- Informe de Gestión final del proyecto, que contendrá al menos: datos de reciclaje obtenidos, actividades realizadas y observaci...</p>	110	Chile, Puente Alto	CONCHA Y TORO 1820

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad 1: Diseño del Programa	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Actividad 2: Adquirir insumos para implementación	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad 9: Elaboración de encuestas	02-05-2022	30-06-2022	X	X										
Actividad 11: Análisis de datos de las encuestas	02-05-2022	21-04-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividad 12: Crear programa formativo para RDB	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Actividad 16: Establecer cronograma de actividades	02-05-2022	31-07-2022	X	X	X									
Actividad 17: Diseño del plan de difusión	02-05-2022	31-07-2022	X	X	X									
Actividad 20: Diseño de plataforma web	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Actividad 3: postulación de beneficiarios	01-07-2022	31-08-2022			X	X								
Actividad de inicio o lanzamiento	01-08-2022	31-08-2022				X								
Actividad 4: Inscripción y sensibilización	01-09-2022	31-10-2022					X	X						
Actividad 5: Entrega de equipamiento y kits	01-09-2022	31-10-2022					X	X						

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad 6: Instalación de distintivos	01-09-2022	30-09-2022					X							
Actividad 7: Capacitación Programa Domiciliario	01-09-2022	30-09-2022					X							
Actividad 13: Ejecutar programa formativo de RDB	01-09-2022	31-12-2022					X	X	X	X				
Actividad 18: Ferias de difusión ambiental	01-09-2022	31-03-2023					X	X	X	X	X	X	X	
Actividad 21: Caracterización de beneficiarios	01-09-2022	31-10-2022					X	X						
Actividad 22: Capacitación uso de plataforma web	01-09-2022	30-09-2022					X							
Actividad 23: Seguimiento del uso de la plataforma	01-09-2022	30-04-2023					X	X	X	X	X	X	X	X
Actividad 8: Seguimiento y refuerzo educativo	01-10-2022	31-03-2023						X	X	X	X	X	X	
Actividad 10: Aplicación de encuestas	01-10-2022	09-04-2023						X	X	X	X	X	X	X

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad 14: Patrocinar la certificación de RDB	02-01-2023	30-04-2023									X	X	X	X
Actividad de cierre	01-04-2023	30-04-2023												X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	9.600.000	1.400.000	11.000.000
Total	9.600.000	1.400.000	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$0
Total ingresos	\$0

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.061.055
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$6.061.055

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$17.061.055
Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.061.055
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	55,10%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Actividad N°2: Adquirir insumos para implementación. Compra de al menos 100 composteras. A utilizar en Act. N°5	Adquisición de equipamiento	4.950.000	0	4.950.000
2	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 10 toldos de 2x2 para difusión en actividades de capacitación y ferias ambientales. A utilizar en Actividades N°3, 7, 10, 15, 18 y 19.	Difusión	1.000.000	0	1.000.000
3	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Compra de al menos 500 volantes como insumo educativo y de difusión del proyecto a utilizar en Actividades N°15 (actividad de lanzamiento) y N°18.	Difusión	200.000	0	200.000
4	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 500 trípticos como insumo educativo de difusión del proyecto a utilizar en Actividades N°4 y 8.	Difusión	200.000	0	200.000
5	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 100 distintivos acrílicos para identificación de hogares adheridos al programa; a utilizar en actividad N°6.	Difusión	400.000	0	400.000
6	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 3 pendones roller, como insumo de educación y difusión del proyecto; a utilizar en Actividades N°15, 4, 7, 18 y 22.	Difusión	150.000	0	150.000
7	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 100 guantes de cabritilla para facilitar manejo de composteras; a utilizar en Actividad N°5.	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	250.000	0	250.000
8	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar al menos 100 pecheras de mezclilla con logos del proyecto para el manejo de composteras; a utilizar en Actividad N°5.	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	1.350.000	0	1.350.000

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
9	Actividad N°2: Adquirir insumos para la implementación. Comprar 1 notebook para utilizar en jornadas de capacitación; a utilizar en Actividades N°15, 7, 18, 22, 23, 9, 10, 11 y 19.	Adquisición de insumos y equipos computacionales para las jornadas de capacitación	550.000	0	550.000
10	Actividad N°15: Contratar servicio de catering. Recepción de banquetería para actividad de lanzamiento (actividad N°15)	Catering	550.000	0	550.000
11	Actividad 14: Patrocinar certificación de competencias laborales de recicladores de base. Costear el precio de al menos 4 certificaciones de competencias laborales de RDB a través de una entidad competente; a utilizar en Actividad N°14.	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	0	1.400.000	1.400.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	4.950.000	0	0	0	4.950.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	4.950.000	0	0	0	4.950.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	200.000	0	0	0	200.000
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	200.000	0	0	0	200.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	400.000	0	0	0	400.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	400.000	0	0	0	400.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	150.000	0	0	0	150.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	150.000	0	0	0	150.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	250.000	0	0	0	250.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	250.000	0	0	0	250.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	1.350.000	0	0	0	1.350.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.350.000	0	0	0	1.350.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	550.000	0	0	0	550.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	550.000	0	0	0	550.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	1.400.000	0	0	0	1.400.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.400.000	0	0	0	1.400.000

GASTOS EN PERSONAL

Detalle Gastos en Personal

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°1: Diseño del Programa de manejo ambientalmente racional de residuos domiciliarios /RRHH
Valor	186.111
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°3: Postulación de beneficiarios (RRHH)
Valor	120.833
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°4: Inscripción y sensibilización (RRHH)
Valor	128.611
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena

Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°5: Entrega de equipamiento y kits (Al menos 100 kits de reciclaje).
Valor	520.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°18: Ferias de difusión ambiental (al menos 400 kits de reciclaje).
Valor	2.080.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°5: Entrega de equipamiento y kits (al menos 100 bastones aireadores).
Valor	348.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto

Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°5: Entrega de equipamiento y kits (recursos humanos).
Valor	133.333
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°5: Entrega de equipamiento y kits (transporte para entrega de insumos)
Valor	80.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°6: Instalación de distintivos (RRHH).
Valor	117.778
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
----------------	------------

Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°6: Instalación de distintivos (transporte de personal para instalación en domicilios)
Valor	80.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°7: Capacitación Programa domiciliario (RRHH)
Valor	108.056
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°7: Capacitación Programa domiciliario (Transporte para personal)
Valor	100.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°8: Seguimiento y refuerzo educativo (RRHH)
Valor	196.667
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°9: Elaboración de encuestas (RRHH)
Valor	37.222
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°10: Aplicación de encuestas (RRHH)
Valor	78.611

Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°11: Análisis de datos de las encuestas (RRHH)
Valor	127.778

Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°12: Crear programa formativo de Recicladores de Base (RRHH)
Valor	187.778

Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°13: Ejecutar programa formativo de recicladores de base (RRHH)

Valor	184.444
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°15: Actividad de lanzamiento (RRHH)
Valor	30.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°15: Actividad de lanzamiento (transporte para personal)
Valor	20.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
--------------------	----------

Destino del aporte	Actividad N°16: Establecer cronograma de actividades (RRHH)
Valor	37.222
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°17: Diseño del plan de difusión (RRHH)
Valor	133.333
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°18: Ferias de difusión ambiental (RRHH)
Valor	205.556
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°18: Ferias de difusión ambiental (Transporte para personal municipal)
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°19: Actividad de cierre (RRHH)
Valor	30.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Actividad N°19: Actividad de cierre (Transporte para personal)
Valor	20.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°20: Diseño de plataforma web (RRHH)
Valor	298.889
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°21: Caracterización de beneficiarios (RRHH)
Valor	43.333
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°22: Capacitación uso de plataforma web (RRHH)
Valor	37.222
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602

Email	alcalde@mpuentealto.cl
--------------	------------------------

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Actividad N°23: Seguimiento del uso de la plataforma (RRHH)
Valor	190.278
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69072100-7
Nombre	Municipalidad de Puente Alto
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	228101602
Email	alcalde@mpuentealto.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5249010350_Paul_Olivares_Coordinador_de_la_propuesta.pdf	Certificado de Antigüedad Coordinador de la Propuesta

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5249010352_Anexo_1.pdf	Anexo 1 Declaración jurada simple de aceptación de las bases

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5249010353_Anexo_2.pdf	Anexo 2 Declaración jurada simple de doble financiamiento

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE REICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5249010749_Anexo_3.pdf	Anexo 3 Instrumentos de incorporación de recicladores (as) de base

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5249010357_Anexo_4.pdf	Anexo 4 Continuidad de la propuesta

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5249010355_Anexo_5.pdf	Anexo 5 Carta de compromiso de cofinanciamiento

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5249010356_Anexo_6.pdf	Anexo 6 Antecedentes del coordinador de la propuesta

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5249010359_Anexo_7B.pdf	Anexo 7B Sostenibilidad técnica y económica de la propuesta

Documentos Adicionales