



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Valorizar nuestros residuos para cuidar nuestro Riñihue, junto a los Recicladores de Base
Folio del Proyecto	: 52777
Fecha de creación de Postulación	: 22-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Municipalidad de los lagos
RUT	: 69200600-3
Región	: Región de Los Ríos

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 05-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 05-05-2023
Duración	: 1 año

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 15.500.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 4.500.000	40,91 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

La Propuesta consiste en fomentar la economía circular y la inclusión de recicladores de base mediante la ejecución de un plan de sensibilización ciudadana y separación en origen de residuos generados en domicilios de 50 familias (200 personas aproximadamente) de la localidad de Riñihue y alrededores, en la comuna de Los Lagos, quienes recibirán equipamiento para la separación domiciliar, capacitación y sensibilización sobre economía circular, sustentabilidad, rol del reciclador de base en el proceso y otros, con presencia activa de una recicladora de Base de la comuna.

El retiro de los residuos separados lo hará el municipio que aportará con el traslado hasta su Centro de Acopio e instalación de contenedores comunitarios para PET.

Se focaliza en el territorio de Riñihue y alrededores dado que esta comunidad ha expresado como una de sus principales problemáticas la generación indiscriminada de residuos y ausencia de iniciativas de educación ambiental que les permitan conocer e implementar acciones para mejorar este problema de forma sustentable y sostenible.

La propuesta cuenta con el apoyo en su ejecución no sólo del municipio sino también de la Corporación Desarrollo Riñihue, que ha manifestado su interés por dar sostenibilidad a las acciones implementadas.

Los beneficiarios directos son familias rurales, sin acceso a servicios de reciclaje ni equipamiento domiciliario para separación en origen, tampoco conocimientos para reutilizar sus residuos orgánicos.

Nombre de la Propuesta

Valorizar nuestros residuos, para cuidar nuestro Riñihue junto a los Recicladores de Base.

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

No

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

Sí

• **PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS**

Problemática identificada en su territorio.

En la localidad de Riñihue y alrededores se evidencia una generación y disposición indiscriminada de residuos domiciliarios, y en forma creciente en época estival, destinándose todos los residuos al único camión compactador municipal que una vez a la semana realiza un exigido recorrido. Esta problemática a su vez planteada por su comunidad, representa un riesgo de contaminación por los residuos dispersos en el borde y afluentes del lago Riñihue, y en la zona de bosque nativo circundante, con presencia de perros asilvestrados que buscan alimentos entre los residuos.

Causas que originan la problemática identificada.

- No se cuenta con servicios e instalaciones para abordar el reciclaje, tales como puntos limpios y puntos verdes.
- Carencia de planes e iniciativas de educación ambiental, que promuevan reducir la generación y segregar los materiales reciclables para su valorización.
- El Municipio cuenta sólo con 1 camión compactador para el recorrido en zonas rurales, y en el área del Riñihue.
- Aumento ostensible de la población flotante durante la época estival, vacaciones de invierno y feriados.
- Aumento de la población residencial, que ha migrado desde otras ciudades para establecerse en parcelas de agrado en área del Riñihue.

Efectos de la problemática identificada.

- Proliferación de microbasurales, tanto en zonas semiurbanas como en zonas de bosque nativo y orilla de lago y ríos.
- Ineficiente servicio de aseo domiciliario ya que el camión compactador completa rápidamente su carga, al llevar no sólo residuos sólidos domiciliarios sino también residuos valorizables.
- Vecinos/as sin la oportunidad de conocer los conceptos de economía circular y hacerse parte de este desafío ciudadano por reducir, reciclar y reutilizar. Tampoco ven en el reciclaje una oportunidad de negocios, porque no conocen el contexto actual.
- Afectación del ecosistema lago Riñihue y afluentes.
- Presencia de perros vagos y su efecto en el bosque nativo de la zona y áreas verdes de la localidad.

Población beneficiaria directamente

La población beneficiaria directa son 50 familias (200 personas aprox.) que residen en la localidad de Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago, distantes a 36 km de distancia de la capital comuna, Los Lagos.

En general, se trata de personas del sector rural, de escasos recursos económicos, que no cuentan con equipamiento para separar sus residuos y no han recibido anteriormente capacitación y/o sensibilización frente a la problemática detectada

Población beneficiaria indirectamente

Se estima que el efecto demostrativo de la propuesta, beneficiará indirectamente a un total de 500 personas que viven en los sectores indicados, así como a los integrantes de la Corporación de Desarrollo Riñihue, algunos de ellos residentes no habituales y a los estudiantes de la escuela rural de Riñihue.

En total un universo cercano a las 600 personas.

Además, a raíz de la campaña radial y digital de sensibilización se espera llegar al resto de la población comunal, de 19.000 habitantes.

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

Fomentar la economía circular y la inclusión de recicladores de base, valorando y protegiendo el territorio y su entorno, mediante la separación de materiales reciclables en origen para su reutilización y reciclaje, promoviendo además la valorización de residuos orgánicos a nivel domiciliario, generados por 50 familias de los sectores de Riñihue, Piedra Moras y Flor del Lago, de la comuna de Los Lagos.

Objetivos específicos

1. Sensibilizar y capacitar a 50 familias de la localidad de Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago, con foco en los conceptos de la economía circular, separación en origen, compostaje, y reconocer el rol del Reciclador de Base en el desarrollo comunitario.
2. Aumentar la recuperación en cantidad y calidad del material reciclable, reduciendo su disposición en vertedero municipal de Morrompulli.
3. Adquirir y proveer kits de separación de residuos y de compostaje domiciliario para 50 familias de la localidad de Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago.
4. Suscribir e implementar un Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Los Lagos y la Corporación de Desarrollo Riñihue, destinado a monitorear y fortalecer la ejecución del Proyecto, así como dar seguimiento y continuidad a las acciones ejecutadas.
5. Sensibilizar a la comunidad de Los Lagos en general, entorno a la minimización de la generación y separación de residuos en origen.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

(1) Nombre: María Angélica Martínez González

Describa cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

La recicladora de Base hará la inducción para la utilización de los set de reciclaje, participará de los talleres de capacitación en el módulo de sensibilización y realizará seguimiento al uso de los set de reciclaje. Esta propuesta da continuidad al trabajo que la recicladora de Base, residente de la comuna de Los Lagos, ha iniciado con la Asociación Regional de Residuos de Los Ríos. Se trata de una Recicladora de Base que se ha empoderado en su rol y adquirido habilidades para informar y motivar a otras personas. La Recicladora, para realizar su trabajo, contará con el apoyo del municipio y los profesionales de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	<p>Ceremonia de lanzamiento del proyecto, con participación de vecinos del sector de Riñihue y alrededores, estudiantes, dirigentes, la Corporación Desarrollo Riñihue y autoridades.</p> <p>Se llevará a cabo en una sede social del sector o recinto municipal, según condiciones climáticas y/o emergencia sanitaria.</p> <p>Actividad ejecutada por el equipo del proyecto y personal de la Municipalidad de Los Lagos</p> <p>Se espera que la comunidad quede informada en general del proyecto y motivada a participar.</p> <p>Verificado...</p>	100	Chile, Los Lagos	Riñihue
Reuniones con Corporación Desarrollo Riñihue	<p>Se llevarán a cabo reuniones periódicas de trabajo con representantes de la Corporación Desarrollo Riñihue, cuyos productos esperados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. definir su incorporación al proceso de ejecución del proyecto, principalmente en actividades de capacitación, seguimiento y evaluación. 2. Evaluación acciones ejecutadas y análisis de resultados parciales y finales. 3. Selección de familias participantes e instrumento a utilizar para ello. 4. Difusión del proyecto 5. Firma convenio de colaboración con... 	10	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago
Difusión del proyecto	<p>Campaña comunicacional con dos objetivos, por una parte y en un primer momento: difundir el proyecto en el territorio de Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago. Y, en segunda instancia, difundir a nivel comunal los avances y resultados del proyecto.</p> <p>Se realizará mediante plataformas digitales y medios radiales. El municipio aportará con profesionales del área de comunicaciones para diseñar y publicar la campaña. El servicio radial será contratado con recursos del proyecto.</p> <p>Los medios de verifi...</p>	1000	Chile, Los Lagos	Los Lagos, Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Campaña de Sensibilización ciudadana	<p>Campaña radial para sensibilizar a la comunidad en general respecto de la prevención de residuos y separación en origen. Contempla entrevistas a la recicladora de base del proyecto, profesionales del área de residuos, autoridades, etc.</p> <p>Se usa el medio radial dado que la comuna presenta una alta ruralidad y las redes sociales no son suficiente para llegar al máximo de población posible. Se espera alcanzar no sólo a quienes residen en el área del proyecto (Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago)...</p>	20000	Chile, Los Lagos	Los Lagos
Adquisición de equipamiento	<p>Proceso de adquisición de 50 composteras y 50 set de reciclaje para las familias beneficiarias.</p> <p>La municipalidad destinará personal de su unidad de Adquisiciones para desarrollar el proceso de compra. El verificador será la Orden de Compra del equipamiento.</p>	10	Chile, Los Lagos	Los Lagos
Selección familias participantes	<p>En conjunto con la Corporación Desarrollo Riñihue se elaborará y aplicará un instrumento para definir las familias a incorporar al proyecto, en cada uno de los sectores. Siendo 16 familias en Riñihue, 17 en Flor del Lago y 17 en Piedras Moras.</p> <p>Se llevará acabo con apoyo de la Corporación de Desarrollo Riñihue y personal Municipal de la Dirección de Medio ambiente, aseo y ornato.</p> <p>Verificador de esta actividad será el listado de las 50 familias seleccionadas y el instrumento aplicado.</p>	300	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago
Contratación recicladora de Base	<p>Se contratará en la modalidad de honorarios a la Sra. María Martínez, Recicladora de Base, quien participara en el taller de sensibilización y de pretratamiento de residuos reciclables. Además, hará visitas a los domicilios de las familias para reforzar el correcto uso de los kit de reciclaje entregados. Para realizar sus tareas contará con el apoyo de personal municipal que la trasladará y acompañará en el desarrollo de las mismas.</p>	60	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Encuentro con familias seleccionadas	Primer encuentro con representantes de las familias seleccionadas del proyecto para dar a conocer detalles, plazos de ejecución, hitos más importantes, equipo ejecutor y Recicladora de Base. Se realizará en una sede social de los sectores que aborda el proyecto, contará con la presencia de representantes de las 50 familias beneficiarias, representantes de la Corporación Desarrollo Riñihue, la recicladora de base del proyecto y el equipo ejecutor. Los Medios de verificación serán lista de asist...	100	Chile, Los Lagos	Sede social Riñihue, Piedras Moras o Flor del Lago
Talleres de capacitación y sensibilización	Se realizarán 4 talleres, en grupos de 25 personas cada uno, en las sedes sociales de los sectores definidos. Los temas a tratar en orden cronológico serán: 1. Economía circular, sensibilización ciudadana y rol del Reciclador de Base. 2. Pretratamiento de residuos de envases y embalajes, equipamiento y su uso. 3. Compostaje. 4. Reutilización de productos reciclados. Gira técnica para conocer experiencias regionales o nacionales. Los talleres se llevarán a cabo en forma presencial y, en caso d...	60	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y/o Flor del Lago
Entrega de equipamiento domiciliario	Entrega de composteras y set de reciclaje en cada uno de los domicilios de las familias participantes (50) La municipalidad dispondrá de vehículo para el traslado y personal para carga y descarga de los productos. Verificador será el comprobante de entrega con la firma del receptor. Se espera que cada familia participantes quede con su set instalado en su domicilio.	60	Chile, Los Lagos	Domicilios de las familias participantes

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Seguimiento	<p>Visitas a los domicilios de las familias participantes para hacer seguimiento del correcto uso del equipamiento entregado, aclarar dudas y propuestas de mejora del proceso.</p> <p>La actividad la llevará a cabo personal municipal de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.</p> <p>La Recicladora de Base participará para motivar el correcto uso del equipamiento. Se unirán también integrantes de la Corporación Desarrollo Riñihue, en forma alternada.</p> <p>Verificador será acta de visita firmada por representa...</p>	60	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago
Contratación relator taller de compostaje	<p>Se contratará en modalidad de honorarios al Relator del taller de compostaje quien además deberá realizar un seguimiento al proceso domiciliario para optimizar el correcto manejo de los residuos orgánicos y sus diversos usos.</p>	50	Chile, Los Lagos	Riñihue, Piedras Moras y Flor del Lago
Retiro y cuantificación de residuos valorizables	<p>La municipalidad trasladará cada 15 días los residuos separados desde los domicilios al Centro de Acopio Municipal, en donde se procederá a enfardar, pesar y registrar.</p> <p>Posteriormente los residuos serán entregados en empresas gestoras de residuos en donde serán valorizados.</p> <p>Los kilos de residuos valorizados constituyen residuos que no fueron dispuestos en el camión compactador ni se dispusieron en el Vertedero regional de Morrompulli, dato con el cual será posible medir la reducción de éstos e...</p>	10	Chile, Los Lagos	Los Lagos
Actividad de cierre	<p>ceremonia de cierre proyecto, con participación de representantes de las familias beneficiarias, autoridades locales y regionales, equipo ejecutor, integrantes de la Corporación Desarrollo Riñihue e invitados especiales</p> <p>A cargo de la actividad estará personal del Municipio, y será difundido en redes sociales municipales.</p> <p>En caso de emergencia sanitaria se realizará video con testimonios de las familias participantes que será difundido en redes sociales municipales.</p>	150	Chile, Los Lagos	Escuela municipal de Riñihue

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
Actividad de inicio o lanzamiento	05-05-2022	13-05-2022	X												
Reuniones con Corporación Desarrollo Riñihue	10-05-2022	30-04-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Difusión del proyecto	16-05-2022	30-04-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Campaña de Sensibilización ciudadana	31-05-2022	05-05-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adquisición de equipamiento	01-06-2022	30-08-2022		X	X	X									
Selección familias participantes	01-07-2022	15-08-2022			X	X									
Contratación recicladora de Base	02-08-2022	31-03-2023				X	X	X	X	X	X	X	X		
Encuentro con familias seleccionadas	16-08-2022	31-08-2022				X									
Talleres de capacitación y sensibilización	22-08-2022	30-12-2022				X	X	X	X	X					
Entrega de equipamiento domiciliario	01-09-2022	30-09-2022					X								

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
Seguimiento	01-10-2022	31-03-2023						X	X	X	X	X	X		
Contratación relator taller de compostaje	02-10-2022	31-03-2023						X	X	X	X	X	X		
Retiro y cuantificación de residuos valorizables	31-10-2022	30-04-2023						X	X	X	X	X	X	X	
Actividad de cierre	24-04-2023	04-05-2023												X	X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	8.375.000	1.525.000	9.900.000
Total	8.975.000	2.025.000	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$1.100.000
Total ingresos	\$1.100.000

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$4.500.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$4.500.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$15.500.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$4.500.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	40,91%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Actividad 9: Talleres de capacitación y sensibilización. Servicio de traslado de beneficiarios a Valdivia, Osorno y Puerto Varas para conocer experiencias de reutilización de residuos (Taller 4).	Traslado de personas	1.100.000	0	1.100.000
2	Actividad 3: Difusión del proyecto. Contratación de campaña radial para difundir proyecto, avance y resultados. Actividad 4. Campaña de sensibilización ciudadana. En ambos casos se contrata emisora local que produce y transmite contenido ad hoc.	Difusión	1.925.000	1.375.000	3.300.000
3	Actividad 5. Adquisición de equipamiento. Compra de 50 composteras y 50 set de reciclaje para ser entregados a cada una de las familias participantes del proyecto	Adquisición de equipamiento	4.950.000	0	4.950.000
4	Actividad 1: Ceremonia de lanzamiento. Actividad 8: Encuentro con familias seleccionadas. Actividad 9: Talleres de capacitación y sensibilización. Consiste en un coffe break para los asistentes.	Catering	400.000	150.000	550.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.100.000	0	0	0	1.100.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	275.000	0	0	0	275.000
Julio	275.000	0	0	0	275.000
Agosto	275.000	0	0	0	275.000
Septiembre	275.000	0	0	0	275.000
Octubre	275.000	0	0	0	275.000
Noviembre	275.000	0	0	0	275.000
Diciembre	275.000	0	0	0	275.000
Totales	1.925.000	0	0	0	1.925.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	275.000	0	0	0	275.000
Febrero	275.000	0	0	0	275.000
Marzo	275.000	0	0	0	275.000
Abril	275.000	0	0	0	275.000
Mayo	275.000	0	0	0	275.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.375.000	0	0	0	1.375.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	4.950.000	0	0	0	4.950.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	4.950.000	0	0	0	4.950.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	150.000	0	0	0	150.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	50.000	0	0	0	50.000
Septiembre	50.000	0	0	0	50.000
Octubre	50.000	0	0	0	50.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	100.000	0	0	0	100.000
Totales	400.000	0	0	0	400.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	150.000	0	0	0	150.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	150.000	0	0	0	150.000

GASTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Actividad 7: Contratación Recicladora de Base, modalidad Honorarios, como Monitor en taller 1 y 2 y visitas a familias participantes	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	200.000	300.000	500.000
2	Actividad 12: Contratación relator taller de compostaje y seguimiento manejo residuos orgánicos en familias participantes.	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	400.000	200.000	600.000

Detalle Gastos en Personal

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	100.000	0	0	0	100.000
Septiembre	100.000	0	0	0	100.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	100.000	0	0	0	100.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	100.000	0	0	0	100.000
Abril	100.000	0	0	0	100.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	300.000	0	0	0	300.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	200.000	0	0	0	200.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	100.000	0	0	0	100.000
Noviembre	100.000	0	0	0	100.000
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	400.000	0	0	0	400.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	100.000	0	0	0	100.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	100.000	0	0	0	100.000
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	200.000	0	0	0	200.000

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Campaña de difusión del proyecto en plataformas digitales municipales
Valor	1.000.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	63 2461099
Email	prensa@municipioslagos.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Confección de pendón proyecto
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	63 2461099
Email	prensa@municipioslagos.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Flete por traslado de equipamiento a los domicilios de las familias participantes
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos
Nacionalidad	Chilena

Teléfono	63 2461099
Email	cvera@municipioslagos.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Relatoría talleres
Valor	400.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	63 2461099
Email	cvera@municipioslagos.cl

Tipo Aporte	Dinero
Destino del aporte	Elementos de protección personal e higiene
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	632461099
Email	cvera@municipioslagos.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Transporte de residuos valorizables hasta el centro de acopio municipal
Valor	2.500.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69200600-3
Nombre	Municipalidad de Los Lagos

Nacionalidad

Chilena

Teléfono

632461099

Email

cvera@municipioslagos.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5277710350_EX-721-2021_destinacion_Claudia.pdf	Decreto nombramiento de la Coordinadora de la propuesta

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5277710352_Anexo_1.pdf	Anexo 1 Declaración Jurada Simple de Aceptación de Bases

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5277710353_Anexo_2.pdf	Anexo 2 Declaración jurada simple de doble financiamiento

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE REICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5277710749_anexo_3_completo.pdf	Anexo 3 Instrumentos de incorporación de recicladores de base, incluye Certificado emitido por la Asociación Regional de Residuos de la cual la Municipalidad de Los Lagos es parte, dando cuenta de Plan Regional de Inclusión en su punto 3.9

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5277710357_Anexo_4_completo.pdf	Anexo 4 Continuidad de la propuesta, agrega Certificado compromiso de la Corporación Desarrollo Riñihue

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5277710355_Anexo_5.pdf	Anexo 5 Carta compromiso de cofinanciamiento

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5277710356_Anexo_6_completo.pdf	Anexo 6 Antecedentes de la Coordinadora de la propuesta, incluye decreto de nombramiento y funciones específicas

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
----	--------	-------------

Documentos Adicionales