



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: LA ESTRELLA PROMUEVE EL RECICLAJE
Folio del Proyecto	: 53078
Fecha de creación de Postulación	: 23-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Ilustre Municipalidad de La Estrella
RUT	: 69091400-K
Región	: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 11-04-2023
Duración	: 11 meses 9 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 12.100.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.100.000	10,00 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

Se trata de promover el reciclaje en la comuna, educando y sensibilizando a los beneficiarios de la comuna, resaltando el concepto de economía circular y la responsabilidad individual de la generación de sus desechos. Para ello se utilizarán kit de compostaje domiciliario y kit de separación en origen. Los beneficiarios serán personas de la comunidad con interés real de participar en la iniciativa.

Nombre de la Propuesta

LA ESTRELLA PROMUEVE EL RECICLAJE

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

No

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

Sí

• PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS

Problemática identificada en su territorio.

DEFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE ORIGEN EN LA COMUNIDAD, LO QUE IMPIDE DESARROLLAR UNA BUENA GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS

Causas que originan la problemática identificada.

FALTA DE CONOCIMIENTO Y EDUCACION AMBIENTAL
FALTA DE RECURSOS PARA ENTREGAR EQUIPAMIENTO A LA POBLACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Efectos de la problemática identificada.

AUMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO
AUMENTO DE COSTOS PARA EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DISPOSICIÓN FINAL
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
BAJA CONCIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES
POSIBLE GENERACIÓN DE MICROBASURALES

Población beneficiaria directamente

SE ENTREGARÁN 60 KIT DE COMPSTAJE Y 60 KIT SEPARADORES EN ORIGEN A VECINOS DE SECTORES CERCANOS A PUNTO LIMPIO, UBICADO EN EL ÁREA URBANO Y A PUNTOS VERDES UBICADOS EN LA ZONA RURAL DE LA COMUNA. SE INCORPORARÁN AL MENOS A 2 COMERCIANTES DEL RUBRO GASTRONÓMICO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Población beneficiaria indirectamente

SE IDENTIFICA COMO POBLACIÓN INDIRECTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, AL REDUCIR LA CANTIDAD DE RSD DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO, CON QUE CONLLEVA A REDUCIR LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN, PUDIENDO DESTINAR LOS RECURSOS A INICIATIVAS DE BEFICIO SOCIAL Y/O AMBIENTAL.
TAMBIÉN ES POSIBLE IDENTIFICAR A LOS RECICLADORES DE BASE, QUIENES VERÁN AUMENTADO EL VOLUMEN QUE SERÁ DESTINADO PARA RECICLAJE,

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE, SENSIBILIZANDO A LA POBLACIÓN EN EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS.

Objetivos específicos

1. DIFUNDIR EL PROYECTO Y REALIZAR CEREMONIA DE INICIO
2. EDUCAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y DOMICILIARIOS.
3. REGISTRAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
4. ADQUIRIR Y ENTREGAR A 60 BENEFICIARIOS KIT DE COMPOSTAJE Y DE SEPARACIÓN DE ORIGEN
5. EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA TRABAJAR CON LOS BENEFICIARIOS
6. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.
7. REALIZAR ACTIVIDAD DE CIERRE

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

1) JOSE OSVALDO GONZÁLEZ ORELLANA

Describe cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

Será el encargado de realizar las actividades de educación, sensibilización en la protección y cuidado de los recursos naturales. Además será responsable que cada beneficiado haga uso correcto del equipamiento que se entregue a través de este proyecto, realizando talleres de compostaje y de separación de residuos en origen. Finalmente se encargará de realizar visitas a cada domicilio, para verificar el aprendizaje de los beneficiados.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	<p>Se trata de realizar la difusión y convocatoria del proyecto, dando a conocer la fuente de financiamiento, cobertura y alcance del mismo a la población.</p> <p>Realización de al menos 1 reunión convocando a todas las juntas vecinales, en dependencias de la Municipalidad para dar inicio al proyecto.</p> <p>Producto esperado: Se realiza al menos 1 reunión de inicio del proyecto.</p> <p>Medios de verificación: lista de asistencia, fotografías con fecha, presentación utilizada (.ppt)</p>	30	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES
PLANIFICACION DE TALLERES	<p>Para realizar los talleres en cada sector, será necesario planificar la actividad, revisando contenidos, fechas y convocatoria.</p> <p>Descripción: Realización de la planificación de al menos 6 talleres a realizar por el reciclador en temáticas de protección del medio ambiente y de acciones relativas al reciclaje en sedes vecinales de los sectores de Guadalo, Las Chacras, La Aguada, El Pihuelo; San Miguel, El Cajón y área urbana.</p> <p>Producto esperado: Se cuenta con el plan de trabajo para el desarroll...</p>		Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	<p>Se trata de realizar talleres educativos en los distintos sectores de la comuna con el objetivo de sensibilizar y promover la participación y compromiso en prácticas conducentes a la gestión de residuos y con ello a la protección del medio ambiente.</p> <p>Descripción: Al menos 6 talleres educativos para sensibilizar y promover la participación en el proyecto, los que se realizan en distintos sectores del área rural y urbana.</p> <p>Producto Esperado. Ejecución de al menos 6 talleres liderados por el recic...</p>	20	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
REGISTRO DE BENEFICIARIOS	<p>Se trata de realizar un registro con todos los interesados en ser parte del proyecto, luego de participar en los talleres educativos y de sensibilización. Si los interesados superan el cupo máximo, se realizará un selección de acuerdo al cumplimiento del requisito: "No haber sido beneficiado de otro proyecto similar"</p> <p>Descripción: Realización de registro de beneficiarios de los distintos sectores de la comuna, liderado por la Unidad de medio ambiente y la coordinadora del proyecto.</p> <p>Producto Esp...</p>		Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619
ADQUICIÓN DE EQUIPAMIENTO	<p>Descripción: Adquisición 60 kit de compostaje domiciliario y 60 kit de separación de residuos domiciliarios en origen, el que está compuesto por 4 separaciones (papel-cartón, plástico, vidrio y lata)</p> <p>Producto esperado: Se adquieren 60 kit e compostaje domiciliario y 60 kit de separación de residuos domiciliarios en origen, gestionados por el coordinador del proyecto.</p> <p>Medios de verificación: Pre-compra, Orden de compra, factura, fotografías de la adquisición.</p>		Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO	<p>Se convocará a los beneficiados del proyecto para hacer entrega de los Kit de compostaje y Kit de separación en origen de residuos.</p> <p>La entrega se realizará en sectores para evitar aglomeración de personas.</p> <p>Descripción: Realización de entrega de equipamiento adquirido a los beneficiarios, por el coordinador del proyecto con apoyo del reciclador de base, en la sede vecinal de los sectores involucrados.</p> <p>Producto esperado. Se ejecuta la entrega de al menos 60 kit de compostaje y de separación en...</p>	15	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
TALLERES DE CAPACITACION E INDUCCIÓN	<p>Descripción: Realización de al menos 6 talleres de capacitación sobre el uso, funcionamiento del equipamiento entregado y uso correcto del kit de compostaje, realizado por el reciclador de base en los distintos sectores de la comuna.</p> <p>Producto esperado: Se realizan al menos 6 talleres de capacitación sobre el uso, funcionamiento del equipamiento entregado y uso correcto del kit de compostaje, realizado por el reciclador de base en los distintos sectores de la comuna.</p> <p>Medios de verificación:...</p>	15	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619
REUNION DE CONTROL FUNCIONAMIENTO	<p>Descripción: Se realizan al menos 4 reuniones con los beneficiarios a objeto de conocer las inquietudes y problemáticas respecto al funcionamiento del proceso de reciclaje y se agendarán las visitas domiciliarias que revistan mayor urgencia. Se realizarán en dependencias municipales y dirigido por el coordinador del proyecto con la participación del reciclador de base.</p> <p>Producto esperado: Se realizan al menos 4 reuniones dirigido por el coordinador del proyecto y el reciclador de base en depen...</p>	13	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619
VISITAS A DOMICILIO DE BENEFICIARIOS	<p>Descripción: Realización de las visitas programadas en reunión de funcionamiento para corregir e indicar nuevas orientaciones al proceso de compostaje y/o a la separación en origen de residuos. Se realizarán posteriormente visitas a los 60 beneficiarios para verificar uso adecuado del equipamiento, por el reciclador de base.</p> <p>Producto esperado: Se realizan al menos 60 visitas por el reciclador de base a los beneficiarios del proyecto.</p> <p>Medios de verificación: Acta de visita firmada por el recic...</p>		Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de cierre	Descripción: Realización de actividad de cierre del proyecto invitando a los 60 beneficiarios, autoridades comunales, provinciales, regionales; y a representantes del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay, gestionada por la coordinadora del proyecto y el reciclador de base. Se realizará un relato sobre los contenidos del proyecto por parte de la coordinación del proyecto, de la experiencia obtenida con el proyecto de parte de los beneficiarios y de la importancia del reciclaje para la protec...	60	Chile, La Estrella	DIEGO PORTALES 619

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad de inicio o lanzamiento	02-05-2022	09-05-2022	X											
PLANIFICACION DE TALLERES	10-05-2022	13-05-2022	X											
EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	16-05-2022	29-07-2022	X	X	X									
REGISTRO DE BENEFICIARIOS	16-05-2022	05-08-2022	X	X	X	X								
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	01-06-2022	30-06-2022		X										
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO	08-08-2022	31-08-2022				X								

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
TALLERES DE CAPACITACION E INDUCCIÓN	01-09-2022	30-11-2022					X	X	X					
REUNION DE CONTROL FUNCIONAMIENTO	01-12-2022	31-12-2022								X				
VISITAS A DOMICILIO DE BENEFICIARIOS	02-01-2023	31-03-2023									X	X	X	
Actividad de cierre	11-04-2023	11-04-2023												X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	5.319.400	200.000	5.519.400
Total	9.155.820	1.844.180	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$5.480.600
Total ingresos	\$5.480.600

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$1.100.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$12.100.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	10,00%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	KIT DE COMPOSTAJE	Adquisición de equipamiento	3.600.000	0	3.600.000
2	KIT DE SEPARACIÓN EN ORIGEN	Adquisición de equipamiento	779.400	0	779.400
3	PUBLICIDAD GRAFICA (GIGANTOGRAFIA)	Difusión	390.000	0	390.000
4	Contratación de servicio de traslado de beneficiarios a los lugares de capacitación	Traslado de personas	250.000	0	250.000
5	Contratación de servicio para actividad de cierre y adquisición de colaciones para talleres	Catering	300.000	200.000	500.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	3.600.000	0	0	0	3.600.000
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	3.600.000	0	0	0	3.600.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	779.400	0	0	0	779.400
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	779.400	0	0	0	779.400

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	390.000	0	0	0	390.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	390.000	0	0	0	390.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	250.000	0	0	0	250.000
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	250.000	0	0	0	250.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	300.000	0	0	0	300.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	300.000	0	0	0	300.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	200.000	0	0	0	200.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	200.000	0	0	0	200.000

GASTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	CONTRATACIÓN RECIKLADOR DE BASE	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	3.836.420	1.644.180	5.480.600

Detalle Gastos en Personal

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	548.060	0	0	0	548.060
Junio	548.060	0	0	0	548.060
Julio	548.060	0	0	0	548.060
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	548.060	0	0	0	548.060
Octubre	548.060	0	0	0	548.060
Noviembre	548.060	0	0	0	548.060
Diciembre	548.060	0	0	0	548.060
Totales	3.836.420	0	0	0	3.836.420

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	548.060	0	0	0	548.060
Febrero	548.060	0	0	0	548.060
Marzo	548.060	0	0	0	548.060
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.644.180	0	0	0	1.644.180

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Arriendo de recintos capacitación
Valor	600.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69091400-K
Nombre	Municipalidad de La Estrella
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	722957520
Email	medioambiente@munilaestrella.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Material merchandising
Valor	300.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69091400-K
Nombre	Municipalidad de La Estrella
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	722957520
Email	medioambiente@munilaestrella.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Publicidad (radio, redes sociales, otros)
Valor	200.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69091400-K
Nombre	Municipalidad de La Estrella
Nacionalidad	Chilena

Teléfono

722957520

Email

medioambiente@munilaestrella.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5307810350_Certificado_Designación_Coordinador.pdf	CERTIFICADO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5307810352_Anexo_1.pdf	ANEXO_1

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5307810353_Anexo_2.pdf	ANEXO 2

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5307810749_Anexo_3.pdf	ANEXO 3

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5307810357_Anexo_4.pdf	ANEXO 4

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5307810355_Anexo_5.pdf	ANEXO 5

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5307810356_Anexo_6.pdf	ANEXO 6

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5307810359_Anexo_7_B.pdf	ANEXO 7 B

Documentos Adicionales