



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Certificación de Recicladores de Base nivel básico y avanzado, ampliación del Centro de Acopio Municipal y fortalecimiento en la gestión de residuos valorizables de la comuna de Salamanca.
Folio del Proyecto	: 53317
Fecha de creación de Postulación	: 27-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Municipalidad de Salamanca
RUT	: 69041400-7
Región	: Región de Coquimbo

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 28-04-2023
Duración	: 11 meses 26 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 13.000.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 2.000.000	18,18 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

Lineamientos

- Sensibilización ciudadana. (1)
- Certificación de competencias laborales RB. (2)
- Adquisición de equipamiento para valorar PP. (3)

1. Actividades de sensibilización ambiental sobre manejo adecuado de residuos domiciliarios con al menos dos JJVV de la comuna, mediante talleres y/o capacitaciones sobre 3R, separación en origen y economía circular. Se trabajará con las JJVV de Villa San José y El Pardo, quienes tienen muy buena aceptación con iniciativas de cuidado al medio ambiente y reciclaje. Las actividades se llevarán a cabo en el Centro de Acopio Comunal Municipal y sedes de JJ.VV. Beneficiarios [al menos 10 familias por JJ.VV].

2. Con el objeto de obtener la certificación exigida en el artículo N°32 de la Ley 20.920 se contratarán los servicios de una empresa certificadora, quien realizará el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales conducentes para el nivel básico y avanzado de los RB, en las dependencias de la I. M de Salamanca o en el centro de acopio de la empresa de reciclaje Choapa Limpio. Beneficiarios [Al menos 6 RB].

3. Compra y adquisición de una Trituradora de Vidrio que vendrá a integrar y complementar el set ya presente en el centro de acopio que cuenta con una máquina compactadora de PP y una chipeadora de plástico. El proceso se realizará mediante cotización y compra. Se acondicionará un nuevo espacio en el centro de acopio comunal para la nueva máquina. Beneficiarios [RB y comunidad en general].

Nombre de la Propuesta

Certificación de Recicladores de Base nivel básico y avanzado, ampliación del Centro de Acopio Municipal y fortalecimiento en la gestión de residuos valorizables de la comuna de Salamanca

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

Línea 2: Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base (...)

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

Sí

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

No

• **PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS**

Problemática identificada en su territorio.

[Contexto]. En los últimos años en la comuna de Salamanca se ha evidenciado un aumento en la generación de residuos, esto debido a que se recibe una cantidad considerable de población flotante, asociada principalmente a la actividad minera que se desarrolla en la zona. Además no existe separación en origen ni consciencia de la población con temas ligados al reciclaje, segregación, separación de residuos, u otra técnica de valorización de residuos. Esto conlleva una sobrecarga de residuos que ingresan en el vertedero, el cual se encuentra superado en su capacidad, puesto que no solo recibe RSD sino que también recibe residuos propios de la construcción de las nuevas faenas mineras e industriales, lo que podría generar múltiples impactos negativos al medio ambiente, salud de la población y ecosistema.

[Problemática] Insuficiencia de espacios en vertedero municipal para disposición de RSD desde el año 2018.

Causas que originan la problemática identificada.

- Altos niveles de generación de basura domiciliaria en la comuna, producto del aumento prolongado de población flotante, el aumento de demografía y depósitos de residuos por empresas externas (mineras y agrícolas).
- Inexistencia de espacios físicos para un nuevo relleno sanitario.
- Falta de terrenos factibles para la construcción de un relleno sanitario y/o planta de transferencia.
- Poca o nula valorización de residuos por parte de la ciudadanía.
- Falta de educación ambiental y capacitación sobre economía circular y separación en origen de RSD.
- Escasa presencia de empresas privadas valorizadoras.
- Inexistencia de puntos verdes y puntos limpios para acopio de productos reciclables.

Efectos de la problemática identificada.

- Aparición y aumento de microbasurales en sectores rurales, sitios eriazos y ribera del río de la comuna.
- Mayor deterioro del medio ambiente (Impactos ambientales por mal manejo en la eliminación de residuos).
- Aumento de condiciones de riesgo para la población (efectos adversos salud de la población y proliferación de vectores).
- Pérdida de valor paisajístico producto del aumento de vertederos ilegales.

Población beneficiaria directamente

1. Se espera beneficiar al menos dos JJVV de la comuna (El Pardo y Villa San José), al menos 10 familias por sede vecinal en actividades de sensibilización ciudadana.
2. Al menos 6 RB de la comuna certificados en competencias laborales en nivel básico y avanzado.
3. El Centro de Acopio Municipal, beneficiará a la comuna de Salamanca en general, abarcando al menos el sector urbano de la comuna.

Beneficiarios totales; Población el Pardo, Villa San José, RB y población sector urbano.

Población beneficiaria indirectamente

De manera indirecta, se espera beneficiar a toda la población de la comuna de Salamanca, visitantes y población flotante, siendo la segunda propuesta a nivel municipal que promueve el correcto manejo de RSD, dando continuidad al Proyecto en ejecución FPR 2020 EE, adjudicando por la I.M. de Salamanca.

Beneficiarios indirectos; Población urbana-rural comuna de Salamanca, visitantes y población flotante.

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

Apoyar a los recicladores de base y sensibilizar a la ciudadanía de la comuna de Salamanca, para aumentar la valorización de residuos e indirectamente descongestionar de manera gradual espacios en vertedero municipal para disposición de RSD no valorizables, a través de la integración de la Ley REP en la comuna, capacitaciones sobre economía circular, certificación de competencias de recicladores de base, la sensibilización ciudadana en torno a la valorización de residuos y el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos con la ampliación del Centro de Acopio Municipal.

Objetivos específicos

1. Fortalecer a los recicladores de base en sus actividades de recolección y valoración de productos prioritarios.
2. Certificar competencias laborales de recicladores de base en nivel básico y avanzado.
3. Capacitar a la ciudadanía en economía circular y técnicas de reducción, reutilización y reciclaje.
4. Implementar acciones que permitan la descongestión del actual vertedero municipal.
5. Sensibilizar a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias.
6. Ampliar Centro de Acopio Municipal con equipos para la valorización y gestión de productos prioritarios.
7. Mejorar la gestión de residuos sólidos a nivel comunal mediante acciones que promuevan la valoración de los RSD.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

Certificación nivel avanzado:

1. Nombre: Carlos Omar López Calderón
2. Nombre: David Antonio Olivares Olivares
3. Nombre: Rodrigo Alexander Cruz Rojo
4. Nombre: Javiera Yalile Pinto Touma
5. Nombre: Tomás Raimundo Soto Díaz
6. Nombre: MayhaLeen Jerhuana Flores Huerta

Describa cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

Los recicladores de base se incorporarán desde la actividad de inicio, en donde se darán a conocer los lineamientos del Proyecto, en conjunto a las autoridades y representantes del MMA. Los recicladores serán los protagonistas en el proceso de certificación de competencias laborales tanto en nivel básico como avanzado, puesto que esta actividad va dirigida exclusivamente a ellos. Uno de los principales lineamientos del fondo es la sensibilización a la comunidad (JJ.VV), en la cual se contratará al menos un RB que exponga sus experiencias y conocimientos en torno al reciclaje. Se entregarán EPP a los RB candidatos a certificarse en nivel básico. Adicionalmente, a todos los recicladores de base considerados en el Proyecto y que cuenten con los medios, se les concederán espacios de uso público para que instalen sus puntos verdes, mientras que, se les permitirá a todos RB de la comuna, el uso gratuito de los espacios y máquinas valorizadoras del centro de acopio municipal. Una vez finalizado el Proyecto se efectuará la ceremonia de cierre, donde podrán exponer sus experiencias respecto a la participación del FPR EE 2022.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	<p>¿Qué hará? Actividad de inicio de proyecto.</p> <p>¿Cómo lo hará? Se desarrollará una actividad presencial (Acto o ceremonia), donde los RB tendrán la oportunidad de compartir y se conocerá al grupo de trabajo.</p> <p>Productos Esperados. Acto o ceremonia de lanzamiento para dar inicio a las actividades del Fondo Exequiel Estay - Recicladores de Base.</p> <p>Medios de Verificación. Fotografías, listas de asistencia y material utilizado.</p> <p>Vinculación cofinanciamiento. Si, apoyo profesional, uso de dependencias,...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca # 113, Salamanca.
Cotización de equipamientos.	<p>¿Qué hará? Cotización de equipamientos para la valoración de productos prioritarios, considera al menos 1 máquina trituradora de vidrio, 1 balanza, 1 hidro lavadora e insumos necesarios para su correcto funcionamiento.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante solicitud de cotizaciones a al menos una empresa del rubro.</p> <p>Productos Esperados. Cotización de al menos 1 máquina trituradora de vidrio, 1 balanza, 1 hidro lavadora e insumos necesarios para su correcto funcionamiento.</p> <p>Medios de Verificación. Al menos...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Cotización de servicios certificadores.	<p>¿Qué hará? Cotizar servicios certificadores incluidos en Chile Valora que cumplan con la Ley 20.920.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante solicitud de cotización a las empresas certificadoras que aplique y cumpla con artículo N°32 de la Ley 20.920.</p> <p>Productos Esperados. Cotizaciones de servicios certificadores exigidos por el artículo N 32 de la Ley 20.920.</p> <p>Medios de Verificación. Al menos una cotización por correo o física de servicios certificadores o la que aplique, correos con solicitudes y respuesta...</p>		Chile, Coquimbo	Matilde de Salamanca #113
Cotización de EPP	<p>¿Qué hará? Cotizar EPP en empresas locales, para ser entregados a RB candidatos a certificación básica de competencias laborales.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la solicitud de cotización a las empresas locales, que incluirán al menos 3 unidades/par/pack de los siguientes productos; Guantes de cabritilla, gafas de seguridad, casco, protector facial, protector auditivo, zapatos de seguridad, overol, chaquetilla.</p> <p>Productos Esperados. Cotizaciones de al menos 3 pares de Guantes de cabritilla, 3 gafas d...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Cotización de material de difusión.	<p>¿Qué hará? Cotizar material de difusión empresas y/o imprentas locales.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la solicitud de cotización a las empresas locales, de material difusión que incluirán al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas.</p> <p>Productos Esperados. Cotización de las empresas locales de al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas.</p> <p>Medios de Verificación. Cotizacio...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Ampliación de espacios en centro de acopio	<p>¿Qué hará? Se habilitará y ampliará la zona actual del centro de acopio municipal para la instalación de las nuevas maquinarias y equipamientos necesarios para la valoración de productos prioritarios en dependencias municipales (Ex matadero Municipal).</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante el trabajo cooperativo de personal de la DISCOP (personal de aseo, equipo eléctrico y quienes se requieran para el acondicionamiento de espacios) y los fondos utilizables del Fondo.</p> <p>Productos Esperados. Zona segura acond...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Creación de material para la Sensibilización.	<p>¿Qué hará? Creación de material para la sensibilización de al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas.</p> <p>¿Cómo lo hará? A través del uso de técnicas y herramientas se desarrollará material en formato físico y digital que será utilizado durante el periodo de sensibilización.</p> <p>Productos Esperados. Material creado para la sensibilización de al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llave...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Compra de equipamiento	<p>¿Qué hará? Compra de equipamiento para la valoración de productos prioritarios, considera al menos 1 trituradora de vidrio, 1 balanza y/o 1 hidro lavadora, además de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante cotización de al menos 1 trituradora de vidrio, 1 balanza y/o 1 hidro lavadora y compra a empresas del rubro.</p> <p>Productos Esperados. Adquisición de equipamientos necesarios para la valoración de productos prioritarios, se considera al menos 1 triturador...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Contratación de servicios certificadores	<p>¿Qué hará? Contratación de servicios certificadores para certificación de RB en nivel básico y avanzado.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la contratación de servicios certificadores con recursos disponibles del fondo, donde se contratará a un servicio completo para las actividades de certificación de las competencias laborales de RB de la comuna adheridos al Fondo.</p> <p>Productos Esperados. Contratación de servicios certificadores con recursos disponibles del fondo, para certificar en nivel básico y avanz...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Compra de EPP	<p>¿Qué hará? Compra de EPP.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante compra directa a las empresas locales de al menos 3 unidades/par/pack de los siguientes productos; Guantes de cabritilla, gafas de seguridad, casco, protector facial, protector auditivo, zapatos de seguridad, overol y chaquetilla.</p> <p>Productos Esperados. Compra de al menos 3 pares de Guantes de cabritilla, 3 gafas de seguridad, 3 cascos, 3 protectores faciales, 3 protectores auditivos, 3 zapatos de seguridad, 3 overoles y 3 chaquetillas para RB...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Compra de material difusión	<p>¿Qué hará? Compra de material de difusión.</p> <p>¿Cómo lo hará? Compra de material difusión mediante compra directa a las empresas locales de al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas.</p> <p>Productos Esperados. Adquisición de al menos 1 gigantografía 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas.</p> <p>Medios de Verificación. Órdenes de compra/boletas/facturas/Fotografías de al menos 1 gigantografía 1 l...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Instalación de equipamientos	<p>¿Qué hará? Instalación de maquinarias y equipamientos para la valoración de productos prioritarios en dependencias municipales (ex matadero Municipal).</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante el trabajo cooperativo de personal de la DISCOP y los recursos utilizables del fondo.</p> <p>Productos Esperados. Zona segura, ampliada y acondicionada con maquinarias y equipamientos instalados para la valoración de productos prioritarios.</p> <p>Medios de Verificación. Fotografías de la instalación de maquinarias y equipamientos...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Entrega de los EPP	<p>¿Qué hará? Entrega de los EPP necesarios para que los recicladores realicen sus funciones de manera segura conforme lo que establece la normativa vigente.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante un acto/reunión donde el coordinador de la propuesta entregará los elementos a los RB de la comuna.</p> <p>Productos Esperados. Acta de recepción o comprobante de entrega de al menos 3 recicladores base cumpliendo con la normativa nacional vigente en materia de seguridad laboral e integrar la Ley REP en la comuna de Sal...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Certificación de competencias labores de los RB	<p>¿Qué hará? Certificar las competencias labores de al menos 6 RB en base a lo establecido en la Ley REP, mediante la contratación de los servicios de una empresa certificadora</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante capacitaciones conducentes para la certificación de los RB.</p> <p>Productos Esperados. Al menos 6 Recicladores de base con la Certificación exigida por el artículo N° 32 de la Ley 20.920.</p> <p>Medios de Verificación. Certificados, fotografías y lista de asistencias de participación.</p> <p>Vinculación cofinanciam...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Difusión para sensibilizar a la población	<p>¿Qué hará? Difusión radial y en redes sociales para sensibilizar a la población.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la participación en espacios radiales en emisoras de radio local y la creación de material visual (post en redes) que será publicado en redes sociales municipales.</p> <p>Productos Esperados. Sensibilizar a la comunidad a través de medios masivos de comunicación con al menos dos actividades radiales y al menos dos publicaciones en redes.</p> <p>Medios de Verificación. Fotografías, material visual y...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Contratación de RB para sensibilizar JJVV	<p>¿Qué hará? Contratación de RB para sensibilización en charlas de JJVV.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la contratación de honorarios con recursos disponibles del fondo, se contratará a un RB quien participará de actividades de sensibilización a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias en sedes vecinales.</p> <p>Productos Esperados. Contratación de un RB y sensibilizar a la comunidad con al menos 1 actividad de sensibilización por JJVV.</p> <p>Medios de Verifica...</p>		Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Taller en Centro de acopio municipal con JJVV	<p>¿Qué hará? Taller de sensibilización ambiental en Centro de acopio municipal junto a JJVV.</p> <p>¿Cómo lo hará? Sensibilizar a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias en Centro de acopio municipal donde podrán conocer el proceso completo de reciclaje a nivel comunal.</p> <p>Productos Esperados. Entregar conocimiento teórico prácticos sobre el manejo de residuos en centro de acopio municipal por medio de 1 taller por junta de vecinos, dando un total de...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Talleres en sedes vecinales	<p>¿Qué hará? Talleres en sedes vecinales.</p> <p>¿Cómo lo hará? Mediante la ejecución de charlas a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias en sedes vecinales.</p> <p>Productos Esperados. Entregar conocimiento teórico prácticos sobre el manejo de residuos y sensibilizar a la ciudadanía con al menos 1 actividad de sensibilización por JJVV.</p> <p>Medios de Verificación. Fotografías, listas de asistencia y material utilizado.</p> <p>Vinculación cofinanciamiento. Si, A...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde de Salamanca #113
Autorización uso espacios de uso público	<p>¿Qué hará? Se entregarán espacios de uso público ¿Cómo lo hará? A través de la autorización de la Dirección de Obras Municipales una vez el reciclador haya identificado los sitios de instalación de puntos verdes (entrega de informe donde se ubiquen puntos verdes).</p> <p>Productos Esperados entrega de espacio de uso público. Medios de Verificación. Fotografías, permiso de autorización. Vinculación cofinanciamiento. Si, Apoyo profesional.</p>		Chile, Salamanca	Matilde Salamanca #113
Actividad de cierre	<p>Qué hará? Actividad de cierre de proyecto. ¿Cómo lo hará? Se desarrollará una actividad presencial (Acto o ceremonia), donde los RB darán a conocer sus experiencias en la participación del proyecto adjudicado por el FPR 2022. Productos Esperados. Acto o ceremonia de cierre para dar por finalizadas las actividades del Fondo Exequiel Estay - Recicladores de Base. Medios de Verificación. Fotografías, listas de asistencia y material utilizado. Vinculación cofinanciamiento. Si, apoyo profesional, us...</p>	20	Chile, Salamanca	Matilde Salamanca #113

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Actividad de inicio o	02-05-2022	29-07-2022	X	X	X									

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
lanzamiento														
Cotización de equipamientos.	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Cotización de servicios certificadores.	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Cotización de EPP	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Cotización de material de difusión.	02-05-2022	31-08-2022	X	X	X	X								
Ampliación de espacios en centro de acopio	02-05-2022	31-10-2022	X	X	X	X	X	X						
Creación de material para la Sensibilización.	02-05-2022	31-10-2022	X	X	X	X	X	X						
Compra de equipamiento	01-07-2022	30-12-2022			X	X	X	X	X	X				
Contratación de servicios certificadores	01-07-2022	30-12-2022			X	X	X	X	X	X				
Compra de EPP	01-07-2022	30-12-2022			X	X	X	X	X	X				
Compra de material difusión	01-07-2022	30-12-2022			X	X	X	X	X	X				
Instalación de equipamientos	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrega de los EPP	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023
Certificación de competencias labores de los RB	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Difusión para sensibilizar a la población	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratación de RB para sensibilizar JJVV	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller en Centro de acopio municipal con JJVV	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Talleres en sedes vecinales	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autorización uso espacios de uso público	01-08-2022	28-04-2023				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividad de cierre	01-04-2023	28-04-2023												X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	10.450.000	150.000	10.600.000
Total	10.850.000	150.000	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$400.000
Total ingresos	\$400.000

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$2.000.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$2.000.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$13.000.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$2.000.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	18,18%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	1_Act.1_Actividad de inicio o lanzamiento_Actividad de inicio de proyecto. Catering donde se desarrollará una actividad presencial, donde los RB tendrán la oportunidad de compartir y se conocerá al grupo de trabajo, Para al menos 20 personas	Catering	150.000	0	150.000
2	2_Act.17_Taller en Centro de acopio municipal con JJVV_Catering para taller de sensibilización ambiental en Centro de acopio municipal junto a JJVV. Para al menos 10 personas por actividad.	Catering	80.000	0	80.000
3	3_Act.18_Talleres en sedes vecinales_Catering para ejecución de charlas a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias en sedes vecinales_Para al menos 10 personas por actividad.	Catering	80.000	0	80.000
4	4_Act.20_Actividad de Cierre_Catering donde Se desarrollará una actividad presencial (Acto o ceremonia), de dar a conocer sus experiencias en la participación del proyecto adjudicado por el FPR 2022. Para al menos 20 personas por actividad.	Catering	0	150.000	150.000
5	5_Act.13_Entrega de los EPP_Entrega de los EPP necesarios para que los recicladores realicen sus funciones de manera segura conforme lo que establece la normativa vigente_para al menos 3 RB. participantes al menos 10 personas	Catering	90.000	0	90.000
6	6_Act.2_Compra de equipamiento_considera al menos 1 trituradora de vidrio, 1 balanza y/o 1 hidro lavadora, además de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.	Adquisición de equipamiento	4.950.000	0	4.950.000
7	7_Act.7_Creación de material para la Sensibilización_Compra de Impresora para Creación de material para la sensibilización	Adquisición de insumos y equipos computacionales para las jornadas de capacitación	550.000	0	550.000

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
8	8_Act.17_Taller en Centro de acopio municipal con JJVV para traslado de Talleres de sensibilización ambiental en Centro de acopio municipal junto a JJVV traslado de al menos 10 personas por JJ.VV.	Traslado de personas	200.000	0	200.000
9	9_Act.18_Talleres en sedes vecinales. Traslado para charlas a la ciudadanía de manera focalizada a través de actividades participativas con JJVV y familias en sedes vecinales. al menos 2 vehículos.	Traslado de personas	100.000	0	100.000
10	10_Act.14_Certificación de competencias labores de los RB_Certificar las competencias labores de al menos 6 RB en base a lo establecido en la Ley REP, mediante la contratación de los servicios de una empresa certificadora	Contratación de personas jurídicas para servicios técnicos y/o profesionales a fines	2.800.000	0	2.800.000
11	11_Act.10_Compra de EPP_Mediante compra directa a las empresas locales de al menos 3 unidades/par/pack por RB nivel básico de los siguientes productos; Guantes de cabritilla, gafas de seguridad, casco, protector facial, protectores auditivos, etc.	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	1.000.000	0	1.000.000
12	12_Act.11_Compra de material difusión_compra directa a las empresas locales de al menos 1 gigantografía, 1 letrero, 1 pendón, 40 trípticos y/o folletos y/o bolsas y/o llaveros y/o chapitas	Difusión	450.000	0	450.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	150.000	0	0	0	150.000
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	150.000	0	0	0	150.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	80.000	0	0	0	80.000
Totales	80.000	0	0	0	80.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	80.000	0	0	0	80.000
Totales	80.000	0	0	0	80.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	150.000	0	0	0	150.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	150.000	0	0	0	150.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	90.000	0	0	0	90.000
Totales	90.000	0	0	0	90.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	4.950.000	0	0	0	4.950.000
Totales	4.950.000	0	0	0	4.950.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	550.000	0	0	0	550.000
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	100.000	0	0	0	100.000
Totales	100.000	0	0	0	100.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	2.800.000	0	0	0	2.800.000
Totales	2.800.000	0	0	0	2.800.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Totales	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	450.000	0	0	0	450.000
Totales	450.000	0	0	0	450.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

GASTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	13_Act.16_Contratación de RB para sensibilizar JJVV_Contratación de al menos 1 RB para sensibilización en charlas de JJVV.	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	400.000	0	400.000

Detalle Gastos en Personal

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	400.000	0	0	0	400.000
Totales	400.000	0	0	0	400.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	APOYO PROFESIONAL
Valor	1.000.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69041400-7
Nombre	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	532448640
Email	alcaldia@salamanca.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	USO DE DEPENDENCIAS Y ESPACIOS MUNICIPALES
Valor	500.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69041400-7
Nombre	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	532448640
Email	alcaldia@salamanca.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	DIFUSIÓN RADIAL Y EN REDES SOCIALES
Valor	100.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69041400-7
Nombre	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Nacionalidad	Chilena

Teléfono	532448649
Email	alcaldia@salamanca.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	APOYO AUDIOVISUAL
Valor	400.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69041400-7
Nombre	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	532448640
Email	alcaldia@salamanca.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5331710350_DECRETO_NOMBRAMIENT O_CARGO_DIRECTIVO_GRADO_8°_YAN IRA_FERNÁNDEZ_FLORES.pdf	DECRETO NOMBRAMIENTO CARGO DIRECTIVO GRADO 8° YANIRA FERNANDEZ FLORES

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5331710352_ANEXO_1.pdf	ANEXO 1

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5331710353_ANEXO_2.pdf	ANEXO 2

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECIKLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5331710749_ANEXO_3.pdf	ANEXO 3
2	5331710749_ANEXO_3_PLANTILLA.pdf	ANEXO 3_PLANTILLA

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5331710357_ANEXO_4.pdf	ANEXO 4

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5331710355_ANEXO_5.pdf	ANEXO 5

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5331710356_ANEXO_6.pdf	ANEXO 6

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5331710358_ANEXO_7.pdf	ANEXO 7

2 5331710358_ANEXO_7_DOCUMENTO_A ANEXO 7_DOCUMENTO ACREDITA EX MATADERO PROPIEDAD
CREDITA_EX_MATADERO_PROPIEDAD MUNICIPAL
_MUNICIPAL.pdf

Documentos Adicionales