



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: RECICLA EN TU FERIA SAN PEDRO DE LA PAZ
Folio del Proyecto	: 53336
Fecha de creación de Postulación	: 27-09-2021

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2022/ Exequiel Estay- Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 29-09-2021 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz
RUT	: 69264800-5
Región	: Región del Biobío

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 02-05-2022
Fecha de término del Proyecto	: 02-05-2023
Duración	: 1 año

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 17.297.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 6.297.000	57,25 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Resumen de la propuesta

Las problemáticas en el sistema de gestión de residuos en San Pedro de la Paz se evidencian a través de la proliferación de microbasurales, haciendo indispensable el incremento en la tasa de reciclaje comunal. Se reconoce, a través del Instrumento de Planificación "Estrategia Comunal de Reciclaje", que la inclusión de los recicladores de base es un eje integral en el reciclaje comunal.

Los Recicladores de Base identifican, a través de un árbol de problemas, que la problemática central de su labor es "RECURSOS, CONDICIONES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN INSUFICIENTES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE LOS RECICLADORES DE BASE", así el proyecto apunta a resolver sus principales causas.

La propuesta busca implementar un modelo de economía circular colaborativo entre la comunidad, recicladores de base y municipio, en 6 ferias libres y polígono piloto en San Pedro de la Paz. Para ello se plantea implementar un sistema de reciclaje integrado de envases y embalajes (PET 1, cartón, papel y latas de aluminio), de forma que puedan ser aprovechados por los recicladores de base de la comuna a través de su reconocimiento, seguridad y optimización de su labor.

En el presente proyecto se plantea el desarrollo de diferentes actividades estratégicas orientadas a educar a la comunidad y apoyar la labor de los recicladores de base.

Nombre de la Propuesta

RECICLA EN TU FERIA SAN PEDRO DE LA PAZ

Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

Línea 2: Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base (...)

¿Ud. postula al "proyecto tipo 1"?

No

¿Ud. postula al "proyecto tipo 2"?

Sí

• **PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y BENEFICIARIOS**

Problemática identificada en su territorio.

El aumento poblacional junto a la cultura de consumo ha generado una fuerte presión en los sistemas de gestión de residuos en San Pedro de la Paz. Esto se evidencia a través de la proliferación de microbasurales, aumento de la cantidad de residuos depositados en rellenos sanitarios, bajas tasas de reciclaje y escasa educación ambiental de la comunidad. Para enfrentar la problemática, el municipio elabora la Estrategia Comunal de Reciclaje, cuyos lineamientos integran la Educación y Sensibilización de la Comunidad, la Gestión Municipal y el Fortalecimiento de los Recicladores de Base. Durante el presente año se logra conformar el Sindicato N°1 de Recicladores, cuyos asociados participan de jornadas participativas que permitieron diagnosticar sus problemáticas. A través de la formulación de un árbol de problemas participativo, se logra identificar como problema central "RECURSOS, CONDICIONES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN INSUFICIENTES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE LOS RECICLADORES DE BASE"

Causas que originan la problemática identificada.

Las causas identificadas que originan la problemática son:

- Insuficiente capacidad de almacenaje por falta de un Centro de Acopio,
- Baja capacidad operativa. No existe equipamiento adecuado ni espacio para almacenaje,
- Poca cantidad y calidad de los residuos reciclables. Existen pocos puntos verdes y la comunidad no conoce la segregación en origen ni la labor que realizan los recicladores,
- Alta exposición a riesgos laborales por falta de protocolos de trabajo, uso de EPP y capacitación,
- Deficiente capacidad logística por medios de transporte inexistentes o poco adecuados,
- Baja capacidad organizacional, insuficiente trabajo colaborativo,
- Limitado acceso a innovación tecnológica,
- Bajos ingresos y pocas oportunidades de negocios debido a la informalidad laboral, bajo precio del material y centralización de empresas valorizadoras y
- Limitada capacidad para detectar oportunidades debido al desconocimiento de fondos concursables y apoyo gubernamental.

Efectos de la problemática identificada.

Los efectos son:

- Poco espacio para la selección y pretratamiento de los residuos,
- Riesgos sanitarios por el acopio informal. Conflicto con vecinos,
- Pérdidas de tiempo y recursos de los recicladores de base por tener que realizar ventas diarias,
- Sobresfuerzo del reciclador y mayor tiempo invertido en el pretratamiento del material,
- Poca frecuencia de retiros y venta del material por la baja capacidad operativa y de logística,
- Un trabajo discontinuo e inconstante del reciclador debido a los bajos ingresos percibidos. Poca capacidad de ahorro y limitado acceso a préstamos,
- Poca capacidad de compra de medios de transporte, equipamiento y EPP,
- Bajo acceso a seguridad social (previsión y salud)
- Limitado trabajo en red y bajo acceso a fondos

Se reconoce que la labor de los recicladores de base en San Pedro de la Paz es una oportunidad para aumentar la tasa de reciclaje comunal, de este modo se apunta en resolver las problemáticas de este grupo de trabajo.

Población beneficiaria directamente

Se considera que la población beneficiada sean vecinos usuarios de 6 ferias libres y el polígono Villa María Flores Yáñez. Las ferias libres son i. Feria Las Torres Candelaria, ii. Feria Villa San Pedro, iii. Feria Loma Colorada iv. Feria Michaihue, v. Feria Los Escritores y vi. Feria Calle Lota de la Villa San Pedro. Barrios de diferentes realidades socioeconómicas y educacionales. Se estima que 6 recicladores y profesionales municipales beneficien directamente a 5.820 personas.

Población beneficiaria indirectamente

Se considera que cada beneficiario directo promueva la segregación en origen en sus hogares conformado por 4 integrantes, beneficiando indirectamente a 23.280 personas. Se estima además, que debido a las buenas prácticas de reciclaje que promueven el resguardo del medio ambiente comunal, los beneficiarios indirectos sea la totalidad de los habitantes de San Pedro de la Paz.

• **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo general

La propuesta busca implementar un modelo de economía circular colaborativo entre la comunidad, recicladores de base y municipio, en 6 ferias libres y polígono piloto en San Pedro de la Paz. Para ello se plantea implementar un sistema de reciclaje integrado de envases y embalajes (PET 1, cartón, papel y latas de aluminio), de forma que puedan ser aprovechados por los recicladores de base de la comuna a través de su reconocimiento, seguridad y optimización de su labor.

Objetivos específicos

- 1) Favorecer las operaciones de recolección, traslado y pre-tratamiento de envases y embalajes, a través de la disposición de puntos verdes móviles en ferias libre, apoyo en el traslado y pretratamiento de los reciclables, entrega de Elementos de Protección Personal, elementos de higiene y seguridad y capacitación sobre su uso.
- 2) Sensibilizar a la comunidad para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen a través de la educación y la capacitación ambiental realizada por los propios recicladores de base y el municipio, campañas comunicacionales para la difusión de los alcances del proyecto, entrega de kits de vermicompostaje y kits de separación en origen a un grupo de personas sensibilizadas, y actividades masivas para el reconocimiento de los recicladores de base.

• IDENTIFICACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE EN LA PROPUESTA

Identificación de Recicladores(as) de Base

Los recicladores de base contemplados en el proyecto corresponde a 6 trabajadores del reciclaje consolidados y reconocidos en la comuna. Estos son:

- Elvira Bravo González
- Marcela Paz Montecino
- Tavita Sanhueza Aguayo
- Alicia Ormeño San Martín
- Saúl Gutiérrez Gutiérrez
- Ricardo Troncoso Miranda

Describe cómo se incorporarán los Recicladores de Base en las actividades planteadas.

Durante el desarrollo del proyecto los recicladores de base participarán activamente las actividades, constituyendo un elemento central durante todo el proceso. En la etapa inicial se presentarán a la comunidad en la ceremonia de lanzamiento para luego dar apoyo en la capacitación a la comunidad en ferias libres, educando a los vecinos sobre la forma correcta de separar los residuos de acuerdo a su composición y depósito en punto verde móvil. En esta actividad desarrollarán sus funciones mediante un contrato a honorarios, los cuales serán calculados en función de las horas de trabajo ejecutadas en terreno, considerando además los gastos en locomoción incurridos por el proyecto. Además, serán los responsables de pre-tratar y comercializar este material, cuyas ventas ingresarán íntegramente a su presupuesto.

En la campaña comunicacional se hará énfasis en la importancia de la labor de los recicladores de base y su trabajo será apoyado a través de la entrega de elementos de protección personal y elementos sanitarios.

Cabe destacar que la propuesta contempla el trabajo consensuado y colaborativo entre recicladores de base y municipio, por tanto su experiencia y apreciaciones serán establecida en reuniones de coordinación.

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	Actividad masiva al aire libre con locución, stands con demostraciones en vivo sobre reciclaje y servicio de cafetería para la difusión del proyecto y el reconocimiento de los recicladores de base, con invitaciones extendidas a organizaciones sociales, vecinos/as de los sectores beneficiados, autoridades comunales y gubernamentales. La actividad se llevará a cabo en Parque Laguna Grande en Villa San Pedro u otro lugar a definir. Los stands, demostraciones en vivo, punto verde móvil y locución...	50	Chile, San Pedro de la Paz	Parque Laguna Grande s/n, Villa San Pedro. Modalidad virtual en caso de que el contexto sanitario no permita actividades presenciales.
3. Campaña de comunicación y difusión	Se contempla difundir los alcances del proyecto a través de medios de comunicación; escrito, radial y digital, con el objeto de presentar la ubicación del punto verde móvil, datos de contacto de los recicladores de base e informar sobre las buenas prácticas de segregación y disposición de los residuos a reciclar. Se definirá la temática del diseño del material de difusión. -Se considera la difusión en medio de comunicación escrito (periódico municipal), radios comunitarias, página web y redes...		Chile, San Pedro de la Paz	Los Acacios 43, Villa San Pedro
5. Adquisición y entrega de equipamiento	Se contempla la entrega a la comunidad beneficiada un total de 2.000 bolsas reutilizables de crea de 40x30, para promover la segregación en origen y transportar hacia los puntos verdes los envases y embalajes a reciclar. Estas bolsas además serán impresas con el nombre del proyecto, residuos a reciclar y la información sobre las buenas practicas del reciclaje. Estas bolsas serán distribuidas por los recicladores en cada feria libre a los vecinos capacitados. Se considera además la entrega de ki...	6	Chile, San Pedro de la Paz	Los Acacios 43, Villa San Pedro

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
6. Traslado, acopio, pretratamiento y distribución	Se contempla que el material a reciclar recolectado en cada feria libre, sea trasladado hacia el lugar de acopio definido por el reciclador de base. Este traslado será efectuado por el municipio a través del punto verde móvil. Posteriormente, los reciclables serán pre-tratados por cada trabajador para luego ser distribuido para la venta bajo su dinámica de trabajo, quien además llevara registro de los volúmenes recolectados y comercializados a través de una planilla pre-establecida. PRODUCTOS...		Chile, San Pedro de la Paz	Lugar a definir por reciclador de base
7. Reuniones de coordinación	Se realizarán 12 reuniones de coordinación (una reunión mensual) entre los recicladores de base y la coordinadora del Proyecto. Dependiendo del contexto sanitario, estas reuniones se efectuarán en modalidad telemática. En estas reuniones se informará sobre la cantidad y calidad del material a revalorizar, resultados de las capacitaciones en ferias libres, además de coordinar y evaluar las estrategias que permitan maximizar la cantidad de residuos valorizables, identificar posibles problemáticas...	8	Chile, San Pedro de la Paz	Los Acacios 43, Villa San Pedro
2. Actividad de Sensibilización	Se realizará un total de 9 talleres (3 talleres trimestrales) teóricos-prácticos, en modalidad remota y/o presencial dependiendo de la situación sanitaria al momento de la actividad. Los talleres tendrán una duración de 2 horas pedagógicas, entregando las herramientas para i. Incentivar la reducción de residuos generados en los hogares a través del vermicompostaje, ii. Identificar, segregar, acondicionar y depositar residuos de envases y embalajes con disposición de un punto verde móvil y iii....	10	Chile, San Pedro de la Paz	Sedes Vecinales disponibles cercanas al área de influencia. Modalidad virtual dependiendo el contexto sanitario

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
4. Inclusión de las y los recicladores de base	Jornadas de capacitación a la comunidad realizada por los recicladores de base. Se considera la disposición de 1 punto verde móvil, de propiedad municipal, en una feria libre de martes a domingo ubicada en diferentes puntos de la comuna. Un reciclador de base (de manera semanal) será el encargado de capacitar a la comunidad sobre la manera correcta de depositar los materiales reciclables en un punto verde, incentivar la separación en origen y promover el reciclaje. Se considera la instalación d...	20	Chile, San Pedro de la Paz	Ferías libres dispuestas en la comuna
Actividad de cierre	Actividad masiva al aire libre con locución, stands con demostraciones en vivo sobre reciclaje, disposición de punto verde móvil y la presentación pública de los resultados del proyecto para al menos para 50 personas. Con invitaciones extendidas a organizaciones sociales, vecinos/as de los sectores beneficiados, autoridades comunales y gubernamentales. La actividad se llevará a cabo en Parque Los Batros u otro lugar a definir. Los stands, punto verde móvil y locución serán provisto, coordinado...	50	Chile, San Pedro de la Paz	Parque Laguna Grande s/n, Villa San Pedro

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
Actividad de inicio o lanzamiento	02-05-2022	02-06-2022	X	X											
3. Campaña de comunicación y difusión	02-05-2022	02-05-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Adquisición y entrega de equipamiento	02-05-2022	02-06-2022	X	X											

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	May.-2022	Jun.-2022	Jul.-2022	Ago.-2022	Sept.-2022	Oct.-2022	Nov.-2022	Dic.-2022	Ene.-2023	Feb.-2023	Mar.-2023	Abr.-2023	May.-2023
6. Traslado, acopio, pretratamiento y distribución	02-05-2022	02-05-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Reuniones de coordinación	02-05-2022	02-05-2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Actividad de Sensibilización	02-06-2022	02-05-2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Inclusión de las y los recicladores de base	02-06-2022	02-05-2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividad de cierre	02-04-2023	02-05-2023												X	X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2022	2023	Total
Gastos Operacionales	3.928.638	3.111.362	7.040.000
Total	6.088.638	4.911.362	11.000.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$3.960.000
Total ingresos	\$3.960.000

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.297.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$6.297.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$17.297.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.297.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	57,25%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Catering para actividad 1 Actividad de Inicio y actividad 2 Actividad de Sensibilización. Se considera catering para 50 personas en actividad 1 y de 90 personas para los talleres de educación.	Catering	386.454	159.546	546.000
2	Gastos para actividad 4. Inclusión de las y los recicladores de base. Traslado ida/vuelta de cada reciclador de base hacia lugar de trabajo (feria libre) en locomoción colectiva 4 veces al mes por un periodo de 11 meses	Traslado de personas	152.640	127.200	279.840
3	Actividad 3. Campaña de Comunicación y Difusión. Compra de diseño para flyers digitales y/o cápsulas de reciclaje de 1,30 min. de duración y 6 pendones a color de PVC de 1,20x80 sobre estructura de aluminio.	Difusión	296.400	246.996	543.396
4	Actividad 2. Actividad de Sensibilización. Adquisición Notebook Hp 4gb Ram de 14"	Adquisición de insumos y equipos computacionales para las jornadas de capacitación	201.275	167.725	369.000
5	Actividad 5. Adquisición y entrega de equipamiento. Gastos para la compra de 1000 bolsas reutilizables de crea impresas de 40x30, 15 vermicomposteras negras plásticas de 300L de capacidad y núcleos de gusanos rojos californianos (500 gusanos/unidad)	Adquisición de equipamiento	1.901.869	1.584.895	3.486.764
6	Actividad 4. Inclusión de las y los recicladores de base. Adquisición de al menos 6 kits de elementos de protección personal compuestos por: pantalones, chaquetas, zapatos de seguridad, protector ocular, mascarillas y alcohol gel para cada reciclador	Adquisición de elementos de protección personal e higiene	990.000	825.000	1.815.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	195.000	0	0	0	195.000
Julio	31.909	0	0	0	31.909
Agosto	31.909	0	0	0	31.909
Septiembre	31.909	0	0	0	31.909
Octubre	31.909	0	0	0	31.909
Noviembre	31.909	0	0	0	31.909
Diciembre	31.909	0	0	0	31.909
Totales	386.454	0	0	0	386.454

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	31.909	0	0	0	31.909
Febrero	31.909	0	0	0	31.909
Marzo	31.909	0	0	0	31.909
Abril	31.909	0	0	0	31.909
Mayo	31.910	0	0	0	31.910
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	159.546	0	0	0	159.546

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	25.440	0	0	0	25.440
Agosto	25.440	0	0	0	25.440
Septiembre	25.440	0	0	0	25.440
Octubre	25.440	0	0	0	25.440
Noviembre	25.440	0	0	0	25.440
Diciembre	25.440	0	0	0	25.440
Totales	152.640	0	0	0	152.640

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	25.440	0	0	0	25.440
Febrero	25.440	0	0	0	25.440
Marzo	25.440	0	0	0	25.440
Abril	25.440	0	0	0	25.440
Mayo	25.440	0	0	0	25.440
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	127.200	0	0	0	127.200

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	49.400	0	0	0	49.400
Agosto	49.400	0	0	0	49.400
Septiembre	49.400	0	0	0	49.400
Octubre	49.400	0	0	0	49.400
Noviembre	49.400	0	0	0	49.400
Diciembre	49.400	0	0	0	49.400
Totales	296.400	0	0	0	296.400

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	49.400	0	0	0	49.400
Febrero	49.399	0	0	0	49.399
Marzo	49.399	0	0	0	49.399
Abril	49.399	0	0	0	49.399
Mayo	49.399	0	0	0	49.399
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	246.996	0	0	0	246.996

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	33.550	0	0	0	33.550
Agosto	33.545	0	0	0	33.545
Septiembre	33.545	0	0	0	33.545
Octubre	33.545	0	0	0	33.545
Noviembre	33.545	0	0	0	33.545
Diciembre	33.545	0	0	0	33.545
Totales	201.275	0	0	0	201.275

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	33.545	0	0	0	33.545
Febrero	33.545	0	0	0	33.545
Marzo	33.545	0	0	0	33.545

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	33.545	0	0	0	33.545
Mayo	33.545	0	0	0	33.545
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	167.725	0	0	0	167.725

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	316.978	0	0	0	316.978
Agosto	316.978	0	0	0	316.978
Septiembre	316.978	0	0	0	316.978
Octubre	316.978	0	0	0	316.978
Noviembre	316.978	0	0	0	316.978
Diciembre	316.979	0	0	0	316.979
Totales	1.901.869	0	0	0	1.901.869

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	316.979	0	0	0	316.979
Febrero	316.979	0	0	0	316.979
Marzo	316.979	0	0	0	316.979
Abril	316.979	0	0	0	316.979
Mayo	316.979	0	0	0	316.979
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.584.895	0	0	0	1.584.895

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	165.000	0	0	0	165.000
Agosto	165.000	0	0	0	165.000
Septiembre	165.000	0	0	0	165.000
Octubre	165.000	0	0	0	165.000
Noviembre	165.000	0	0	0	165.000
Diciembre	165.000	0	0	0	165.000

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Totales	990.000	0	0	0	990.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	165.000	0	0	0	165.000
Febrero	165.000	0	0	0	165.000
Marzo	165.000	0	0	0	165.000
Abril	165.000	0	0	0	165.000
Mayo	165.000	0	0	0	165.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	825.000	0	0	0	825.000

GASTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2022	Total Año 2023	Total
1	Contratación a honorarios de cada reciclador de base para jornadas de capacitación a la comunidad en ferias libres una vez a la semana durante 11 meses.	Contratación de Honorarios para servicios técnicos y/o profesionales a fines	2.160.000	1.800.000	3.960.000

Detalle Gastos en Personal

Mes	\$ Año 2022	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	360.000	0	0	0	360.000
Agosto	360.000	0	0	0	360.000
Septiembre	360.000	0	0	0	360.000
Octubre	360.000	0	0	0	360.000
Noviembre	360.000	0	0	0	360.000
Diciembre	360.000	0	0	0	360.000
Totales	2.160.000	0	0	0	2.160.000

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	360.000	0	0	0	360.000
Febrero	360.000	0	0	0	360.000
Marzo	360.000	0	0	0	360.000
Abril	360.000	0	0	0	360.000
Mayo	360.000	0	0	0	360.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.800.000	0	0	0	1.800.000

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act 1. Inicio o lanzamiento. Stands, demostraciones en vivo, punto verde móvil, audio, invitaciones
Valor	130.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	412505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 2 Sensibilización. 9 talleres, invitaciones y punto verde movil para 3 talleres
Valor	240.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	412505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act 3. Campaña de comunicación y difusión. Gráficas, artículos periodísticos y difusión
Valor	150.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena

Teléfono	142505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act 4. Inclusión recicladores de base. punto verde móvil en feria libre, charla de prevencionista
Valor	3.985.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	412505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act 6. Traslado, acopio, pretratamiento y distribución del material. Traslado de reciclables
Valor	792.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	412505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
Nombre	Elvira Bravo González

Nacionalidad	Chilena
Teléfono	-
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
Nombre	Marcela Paz Montecino
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
Nombre	Tavita Sanhueza Aguayo
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
----------------	-------------------------------

Nombre	Alicia Ormeño San Martín
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
Nombre	Saúl Gutiérrez Gutiérrez
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 6. Acopio, pretratamiento y distribución del material reciclable
Valor	145.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	<i>(Información personal)</i>
Nombre	Ricardo Troncoso Miranda
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	claudia.gallardo@sanpedrodelapaz.cl

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Act. 8. Cierre. Stands, audio, locución e invitaciones telefónicas y electrónicas, punto verde móvil
Valor	130.000
Datos de quien realiza el Aporte	

RUT/DNI	69264800-5
Nombre	Municipalidad de San Pedro de la Paz
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	412505161
Email	javier.guinez@sanpedrodelapaz.cl

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	5333610350_DECRETO_CLAUDIA.pdf	Decreto nombramiento coordinadora del proyecto

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	5333610352_ANEXO_1.pdf	Alcalde conoce las bases del proyecto

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5333610353_ANEXO_2.pdf	Declaración jurada. La propuesta no se ha financiado con fondos fiscales o municipales

ANEXO 3 - INSTRUMENTOS DE INCORPORACIÓN DE RECICLADORES(AS) DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	5333610749_Estrategia_de_Reciclaje_SP P.pdf	Estrategia Comunal de Reciclaje San Pedro de la Paz
2	5333610749_ANEXO_3.pdf	Existencia de instrumento que incorpora a recicladores de base

ANEXO 4 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5333610357_ANEXO_4.pdf	Propuesta de continuidad del proyecto

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	5333610355_ANEXO_5.pdf	Compromiso de cofinanciamiento del proyecto aceptado por alcalde

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5333610356_ANEXO_6.pdf	Antecedente académicos y laborales de la coordinadora del proyecto

ANEXO 7A - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Anexo 7B - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	5333610359_ANEXO_7-B.pdf	Sostenibilidad técnica y económica del proyecto.

Documentos Adicionales