



## • RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

---

### 1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: PROMOVRIENDO LA GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA COMUNA DE VILCÚN
Folio del Proyecto	: 67703
Fecha de creación de Postulación	: 24-10-2022
Fecha de Envío	: 02-11-2022

### 2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2023 - IX llamado / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 11-11-2022 14:00:00

### 3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
RUT	: 69190800-3
Región	: Región de La Araucanía

### 4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 01-07-2023
Fecha de término del Proyecto	: 30-06-2024
Duración	: 11 meses 29 días

### 5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 12.400.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.400.000	12,73 %

## • DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

---

### Resumen de la propuesta

SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO, CUYA FINALIDAD ES PROMOVER LA VALORIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS QUE LLEGAN AL VERTEDERO MUNICIPAL DE LA COMUNA QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PLAN DE CIERRE Y SU VIDA ÚTIL HA SIDO ACORTADA A CAUSA DE LA ABUNDANTE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DURANTE LA PANDEMIA. ESTE PLAN SE EJECUTARÁ MEDIANTE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD, Y LA CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE KITS DE COMPOSTAJE A AL MENOS 50 HOGARES DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMO TAMBIÉN, MEDIANTE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN QUE BENEFICIARÁN INDIRECTAMENTE A OTROS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE LA COMUNA DE VILCÚN.

### Nombre de la Propuesta

PROMOVIENDO LA GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA COMUNA DE VILCÚN

### Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

### Seleccione el tipo de proyecto al cual postula.

Proyecto tipo 2 - Manuel Valencia

## • PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y PERSONAS BENEFICIADAS

---

### Problemática identificada en su territorio.

EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LA COMUNA DE VILCÚN CORRESPONDE A UN VERTEDERO EN PLAN DE CIERRE QUE ACTUALMENTE RECIBE ALREDEDOR DE 1.000 TONELADAS MENSUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (RSD), LOS CUALES PROVIENEN DE AL MENOS 28.151 HABITANTES, SEGÚN EL CENSO DEL AÑO 2017. DURANTE LA PÁNDEMIA, ESTE VERTEDERO RECIBIÓ APROXIMADAMENTE UN 30% MÁS DE RSD ANUALES, LO QUE IMPLICÓ UN ACORTAMIENTO DE SU VIDA ÚTIL ESTIMADA HASTA EL AÑO 2023. ESTE PROBLEMA ES UNA PRIORIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILCÚN, QUIEN DEBE BUSCAR CON URGENCIA UNA SOLUCIÓN PARA SUS RSD ANTES DE SER TESTIGO DE UN GRAVE PROBLEMA SANITARIO POR LA FALTA DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

### Causas que originan la problemática identificada.

LAS CAUSAS QUE ORIGINAN ESTE PROBLEMA RADICAN EN LA FALTA DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HABILITADO Y AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD QUE TENGA UN CONTROL DE LOS TIPOS DE RESIDUOS QUE INGRESAN, COMO TAMBIÉN, LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE AUMENTÓ LA PRODUCCIÓN DE RSD DESDE LOS HOGARES DURANTE LA CUARENTENA Y EL AISLAMIENTO. POR OTRA PARTE, TOMA ORIGEN EN LA FALTA DE EDUCACIÓN EN VALORIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA, LO QUE VA DE LA MANO CON LA INCORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DESDE SUS HOGARES, LO QUE EVITARÍA QUE AL MENOS UN 50% DE ELLOS LLEGUEN HASTA EL VERTEDERO MUNICIPAL.

### Efectos de la problemática identificada.

LA CORTA VIDA ÚTIL DEL VERTEDERO MUNICIPAL EN PLAN DE CIERRE PROVOCA GRAVES PROBLEMAS EN LAS PERSONAS, COMUNIDADES Y ENTORNO NATURAL. SI LA FALTA DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE PUEDA RECIBIR TODOS LOS RSD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA PUEDE AFECTAR DIRECTAMENTE EN LA SALUD DE LAS PERSONAS PROLIFERANDO ENFERMEDADES Y LA PRESENCIA DE ROEDORES Y OTRAS ESPECIES DE CARRONA. PROVOCARÍA LA FORMACIÓN DE MICROBASURALES EN SITIOS NO AUTORIZADOS TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL, AFECTANDO LA ESTÉTICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, CIUDADES, COMO TAMBIÉN, EL ECOSISTEMA (MEDIO NATURAL Y SUS ESPECIES).

### Población beneficiaria directamente

AL MENOS 50 HOGARES DE LA COMUNA DE VILCÚN. CONSIDERANDO AL MENOS 3 PERSONAS POR HOGAR, SE ESTIMA UNA POBLACIÓN TOTAL DE 150 PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE. ESTOS HOGARES SERÁN ELEGIDOS POR LA CONSULTORA CONTRATADA, CONSIDERANDO LA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE LOS HOGARES. ADEMÁS, ESTAS FAMILIAS ESTARÁN ASOCIADAS A UN NÚCLEO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENÇO, PARA ASÍ PODER CUANTIFICAR Y GENERAR ESTADÍSTICAS SOBRE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y SU DISMINUCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

### Población beneficiaria indirectamente

EL NÚCLEO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENÇO, SE BENEFICIARÁ DE LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES PROVOCADA POR MICROBASURALES, COMO TAMBIÉN, EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE ESTOS ESPACIOS. DE ESTA FORMA, SE ESTIMA UNA POBLACIÓN TOTAL DE 500 PERSONAS BENEFICIADAS INDIRECTAMENTE.

## • **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

---

### **Objetivo general**

IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO DE LA COMUNA DE VILCÚN, MEDIANTE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD, Y LA CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE KITS DE COMPOSTAJE A HOGARES PARA PROMOVER LA VALORIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS QUE LLEGAN AL VERTEDERO MUNICIPAL.

### **Objetivos específicos**

- DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LOS ALCANCES DEL PROYECTO MEDIANTE UNA CEREMONIA DE LANZAMIENTO.
- GENERAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO PARA ASÍ GENERAR DATOS INICIALES SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN EN EL LUGAR.
- SELECCIONAR A LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO QUE PARTICIPARÁN EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESTE PROYECTO
- EDUCAR Y SENSIBILIZAR A LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO EN PREVENCIÓN, VALORIZACIÓN Y BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS, COMO TAMBIÉN, CAPACITAR EN VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, A TRAVÉS DEL COMPOSTAJE.
- PROPORCIONAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO QUE PRACTICARÁN EL COMPOSTAJE DE SUS RESIDUOS ORGÁNICOS
- PROMOVER LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA, CONSISTENTE EN LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y JARDINERÍA EN UN ÁREA VERDE DE LA COMUNA.
- PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD, MEDIANTE LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS Y LOGROS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE ESTE PROYECTO EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE VILCÚN.
- DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LOS RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEDIANTE UNA CEREMONIA DE CIERRE.

## • ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
DIAGNÓSTICO GENERACIÓN DE RESIDUOS LOCALIDAD DE CH	SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO QUE PERMITA ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DE BASURA Y PRÁCTICAS DE RECICLAJE. LO ANTERIOR CON EL APOYO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. DURANTE EL MES N°1 Y N°2 SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA Y DURANTE EL MES N°3 Y N°4 SE DETERMINARÁ EL DIAGNÓSTICO GENERAL. SE CONSIDERA EL APOYO DE UN HONORARIO PARA LA RECAUDACIÓN DE DATOS. PRODUCTO ESPERADO: AL MENOS 1 DIAGNÓSTICO GE...		Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMUNA DE VILCÚN
Actividad de inicio o lanzamiento	SE REALIZARÁ UNA CEREMONIA DE LANZAMIENTO EN LA QUE SE EXPONDRÁ LA FUNDAMENTACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. PARA ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERA SERVICIO DE CATERING MODALIDAD COFFEE PERSONAL O LIBRE, SEGÚN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL APOYO DE UN HONORARIOS PARA SU COORDINACIÓN PRODUCTO ESPERADO: 1 CEREMONIA DE INICIO CON SERVICIO DE CATERING MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INVITACIONES, FOTOGRAFÍAS CON FECHAS, LISTAS DE ASISTENCIA, FACTURA Y/O DECRETO DE PAGO SERVICIO DE...	20	Chile, Vilcún	LORD COCHRANE 255

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
SELECCIÓN DE HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO	SE SELECCIONARÁN AL MENOS 50 HOGARES DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO QUE QUIERAN SER PARTICIPEES DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS BAJO CRITERIOS TÉCNICOS QUE DEFINIRÁ LA CONSULTORA CONTRATADA PARA ESTE PRODUCTO. ESTOS HOGARES SERÁN LOS QUE RECIBIRÁN LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, COMO TAMBIÉN, QUIENES RECIBIRÁN LOS KITS DE COMPOSTAJE. PRODUCTO ESPERADO: AL MENOS 50 HOGARES ELEGIDOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 1 INFORME DEL MÉTODO DE SELECCIÓN DE HOGARES (PDF), 1 L...		Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMUNA DE VILCÚN
CAPACITACIÓN A HOGARES Y ENTREGA DE KITS DE COMPOS	SE EDUCARÁ Y SENSIBILIZARÁ A LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO EN PREVENCIÓN, VALORIZACIÓN Y BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS. DE IGUAL FORMA SERÁN CAPACITADOS EN VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, A TRAVÉS DEL COMPOSTAJE. ESTA ACTIVIDAD SERÁ EJECUTADA POR LA CONSULTORA CONTRATADA Y SE LLEVARÁ A CABO EN 3 GRUPOS DE HOGARES, QUIENES PARTICIPARÁN DE AL MENOS 2 JORNADAS DE CAPACITACIÓN (POR GRUPO). A ESTE PRODUCTO SE SUMA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE COMPOSTAJE POR PARTE DE LA CONSULTORA CONTRATADA QU...	25	Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMUNA DE VILCÚN

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
SEGUIMIENTO TÉCNICO A HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO	SE LES PROPORCIONARÁ SEGUIMIENTO TÉCNICO AL COMPOSTAJE DE LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO POR PARTE DE UN PROFESIONAL, CONSIDERADO COMO COFINANCIAMIENTO MUNICIPAL. ESTE SEGUIMIENTO CONSISTE EN AL MENOS 3 VISITAS DURANTE UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 3 MESES A PARTIR DE LAS CUALES SE OBTENDRÁ DATOS SOBRE LA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE BASURA Y SE SUPERVISARÁ EL ESTADO DEL PROCESO DEL COMPOSTAJE. PARA ELLO, SE USARÁ EL NOTEBOOK CONSIDERADO PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PROYECTADA DE LA ACTIVIDAD...		Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMUNA DE VILCÚN
TALLER DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y JARDINERÍA	SE REALIZARÁ UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA EN UN ÁREA VERDE DE LA LOCALIDAD DE CHERQUENCO, QUE CONSISTIRÁ EN UN TALLER QUE ENSEÑE A FERTILIZAR EL SUELO CON EL COMPOST OBTENIDO DE LOS HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO Y PLANTAR ALGUNAS ESPECIES ORNAMENTALES EN EL LUGAR CON LA COMUNIDAD. LAS HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA Y LAS ESPECIES ORNAMENTALES SERÁN PROPORCIONADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE VILCÚN COMO COFINANCIAMIENTO. ESTA ACTIVIDAD ESTARÁ A CARGO DE LA CONSULTORA CONTRATADA Y SE REALIZARÁ EN EL MES N°10 DE...	30	Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE CHERQUENCO, COMUNA DE VILCÚN
MUESTRA A LA COMUNIDAD DE LOS RESULTADOS Y LOGROS	SE REALIZARÁ UNA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS Y LOGROS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE VILCÚN CON EL FIN DE PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD. ESTA ACTIVIDAD ESTARÁ A CARGO DE LA CONSULTORA CONTRATADA, LA CUAL ADEMÁS DEBERÁ ENTREGAR MATERIAL EDUCATIVO PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD, COMO: GIGANTOGRAFÍAS PARA AL MENOS 10 STANDS, FLYERS SOBRE COMPOSTAJE URBANO (AL MENOS 100) Y FLYERS SOBRE EL DIAGNÓSTICO EN GESTIÓN DE RESIDUOS DE...	200	Chile, Vilcún	LOCALIDAD DE VILCÚN, COMUNA DE VILCÚN

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de cierre	SE REALIZARÁ UNA CEREMONIA DE CIERRE EN LA QUE SE EXPONDRÁ LOS RESULTADOS Y LOGROS DEL PROYECTO. PARA ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERA SERVICIO DE CATERING. ESTA ACTIVIDAD CONSIDERA EL APOYO DE UN HONORARIOS PARA SU COORDINACIÓN. PRODUCTO ESPERADO: 1 CEREMONIA DE CIERRE CON SERVICIO DE CATERING. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INVITACIONES, FOTOGRAFÍAS CON FECHAS, LISTAS DE ASISTENCIA, FACTURA Y/O DECRETO DE PAGO SERVICIO DE CATERING, PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (PDF, PPT, U OTROS)	20	Chile, Vilcún	LORD COCHRANE 255

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Jul.-2023	Ago.-2023	Sept.-2023	Oct.-2023	Nov.-2023	Dic.-2023	Ene.-2024	Feb.-2024	Mar.-2024	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024
DIAGNÓSTICO GENERACIÓN DE RESIDUOS LOCALIDAD DE CH	01-07-2023	31-10-2023	X	X	X	X								
Actividad de inicio o lanzamiento	01-09-2023	30-09-2023			X									
SELECCIÓN DE HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO	01-10-2023	31-10-2023				X								
CAPACITACIÓN A HOGARES Y ENTREGA DE KITS DE COMPOS	01-11-2023	31-12-2023					X	X						



Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Jul.-2023	Ago.-2023	Sept.-2023	Oct.-2023	Nov.-2023	Dic.-2023	Ene.-2024	Feb.-2024	Mar.-2024	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024
SEGUIMIENTO TÉCNICO A HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO	01-01-2024	31-03-2024							X	X	X			
TALLER DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y JARDINERÍA	01-04-2024	30-04-2024										X		
MUESTRA A LA COMUNIDAD DE LOS RESULTADOS Y LOGROS	01-05-2024	31-05-2024											X	
Actividad de cierre	01-06-2024	30-06-2024												X

## • RESUMEN DE PRESUPUESTO

---

### GASTOS DEL PROYECTO

	2023	2024	Total
Gastos Operacionales	8.175.000	1.925.000	<b>10.100.000</b>
Gastos en Personal	600.000	300.000	<b>900.000</b>
<b>Total</b>	<b>8.775.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>11.000.000</b>

### COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.400.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
<b>Total</b>	<b>\$1.400.000</b>

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$12.400.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.400.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	12,73%

## • PRESUPUESTO

### GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2023	Total Año 2024	Total
1	ACTIVIDAD N°2: ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO. SE CONSIDERA SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA AL MENOS 30 PERSONAS Y LA MODALIDAD COFFEE PERSONAL Y LIBRE, SEGÚN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS.	Catering	275.000	0	275.000
2	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA PARA LOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES: ACT. 1: DIAGNÓSTICO, ACT. 3: SELECCIÓN A HOGARES DE BENEFICIO, ACT. 4: CAPACITACIÓN A HOGARES, ACT. 6: TALLER DE FERTILIZACIÓN Y ACT. 7: MUESTRA A LA COMUNIDAD.	Servicios de consultoría	1.900.000	1.100.000	3.000.000
3	ACT. 7: MUESTRA A LA COMUNIDAD Y ACT. 5: SEGUIMIENTO TÉCNICO A HOGARES. SE CONSIDERA LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PROYECTADA PARA LA COMUNIDAD Y EL MANEJO DE PLANILLAS CON DATOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS HOGARES DE BE	Adquisición de insumos para las jornadas de capacitación	0	550.000	550.000
4	ACTIVIDAD N°4: CAPACITACIÓN A HOGARES Y ENTREGA DE KITS DE COMPOSTAJE. SE CONSIDERA LA COMPRA DE AL MENOS 50 KITS DE COMPOSTAJE QUE INCLUYE: 1 COMPOSTERA, 1 BASTÓN AIREADOR Y UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS ORGÁNICOS	Adquisición de equipamiento e insumos	6.000.000	0	6.000.000
5	ACTIVIDAD N°8: ACTIVIDAD DE CIERRE. SE CONSIDERA SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA AL MENOS 30 PERSONAS Y LA MODALIDAD COFFEE PERSONAL Y LIBRE, SEGÚN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS.	Catering	0	275.000	275.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	275.000	0	0	0	275.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	700.000	0	0	0	700.000
Octubre	400.000	0	0	0	400.000
Noviembre	400.000	0	0	0	400.000
Diciembre	400.000	0	0	0	400.000
<b>Totales</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	300.000	0	0	0	300.000
Mayo	800.000	0	0	0	800.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	550.000	0	0	0	550.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	6.000.000	0	0	0	6.000.000
<b>Totales</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0



Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
<b>Totales</b>	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	275.000	0	0	0	275.000
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

## COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	ESPECIES ORNAMENTALES PARA ÁREA VERDE A INTERVENIR POR LA ACTIVIDAD N°6
<b>Valor</b>	100.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69190800-3
<b>Nombre</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	<i>(Información personal)</i>
<b>Email</b>	CONSTANZA@VILCUN.CL

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE LA ACTIVIDAD N°6
<b>Valor</b>	100.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69190800-3
<b>Nombre</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	<i>(Información personal)</i>
<b>Email</b>	CONSTANZA@VILCUN.CL

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	TOLDOS, MESAS, SILLAS, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD N°7
<b>Valor</b>	300.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69190800-3

<b>Nombre</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	
<b>Email</b>	CONSTANZA@VILCUN.CL

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE A HOGARES DE BENEFICIO DIRECTO DURANTE 3 MESES (UNA VISITA MENSUAL)
<b>Valor</b>	900.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69190800-3
<b>Nombre</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	<i>(Información personal)</i>
<b>Email</b>	CONSTANZA@VILCUN.CL

## • DOCUMENTOS ADJUNTOS

### Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	6770312401_Decreto_Nombramiento_N°2 789_Pag._4.pdf	DECRETO DE NOMBRAMIENTO, PÁGINA 4

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	6770312404_ANEXO_N°1-Declaración_Jurada_Simple_de_Doble_Financiamiento.pdf	ANEXO N°1-Declaración Jurada Simple de Doble Financiamiento

ANEXO 2 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6770312407_ANEXO_N°2-Continuidad_de_la_Propuesta.pdf	ANEXO N°2-Continuidad de la Propuesta

ANEXO 3 - COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	6770312405_ANEXO_N°3-Compromiso_de_Cofinanciamiento.pdf	ANEXO N°3-Compromiso de Cofinanciamiento

ANEXO 4 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6770312406_ANEXO_N°4-Antecedentes_de_la_Coordinadora_de_la_Propuesta.pdf	ANEXO N°4-Antecedentes de la Coordinadora de la Propuesta

ANEXO 5A - 5B - 5C SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6770312408_ANEXO_N°5B-Sostenibilidad_Técnica_y_Económica_de_la_Propuesta.pdf	ANEXO N°5B-Sostenibilidad Técnica y Económica de la Propuesta

### Documentos Adicionales