



# • RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

---

## 1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Todos juntos reciclamos desde Río Ibáñez
Folio del Proyecto	: 68234
Fecha de creación de Postulación	: 07-11-2022
Fecha de Envío	: 11-11-2022

## 2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2023 - IX llamado / Municipalidades y Asociaciones / \$11.000.000
Fecha de cierre del Concurso	: 11-11-2022 14:00:00

## 3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
RUT	: 69253100-0
Región	: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

## 4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 10-07-2023
Fecha de término del Proyecto	: 30-06-2024
Duración	: 11 meses 20 días

## 5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 11.000.000	
Costo total del proyecto	: \$ 12.100.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.100.000	10,00 %

## • DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

---

### Resumen de la propuesta

La gestión de residuos de la comuna de Río Ibáñez es administrada por el municipio, la presente iniciativa busca la transición hacia un modelo comunal de gestión planificado para el año 2023, donde existirá una cadena de puntos limpios en la comuna. En dicho marco de planificación y a modo de seguir creando hábitos a toda la comunidad con fortalecimientos en temáticas ambientales asociadas al correcto manejo de residuos sólidos, es que la presente iniciativa busca: adquirir un punto limpio móvil de acopio de materiales reciclables como la compra de un carro de arrastre, realizar campañas de educación ambiental y difusión para involucrar a la población. El punto limpio móvil se llevará a cabo por medio de los recicladores base de las diferentes localidades y la recepción de los materiales segregados por la comunidad de Río Ibáñez los recibirá una empresa regional. En tanto, la adquisición del equipamiento se realizará mediante una licitación. Por otro lado, la campaña de educación busca beneficiar a toda la población urbana en las 5 localidades de la comuna (Puerto Ingeniero Ibáñez, Villa Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, Bahía Murta y Puerto Sánchez), que es donde se ubican los puntos de acopio y será llevada a cabo por los recicladores base o personas especializadas en reciclaje.

### Nombre de la Propuesta

Todos juntos reciclamos desde Río Ibáñez

### Señale la(s) línea(s) a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

### Seleccione el tipo de proyecto al cual postula.

Proyecto tipo 1 - Joost Meijer

## • PROBLEMÁTICA DEL ÁREA A INTERVENIR Y PERSONAS BENEFICIADAS

---

### Problemática identificada en su territorio.

Desde hace un par de años, la Municipalidad de Río Ibáñez ha puesto esfuerzos y ha comenzado a realizar acciones para impulsar el reciclaje en la comuna, esto debido al bajo conocimiento sobre un mejor manejo de los residuos por parte de la comunidad. Si bien existe una parte de los vecinos y vecinas que han incorporado mejores prácticas, aún existe un amplio número de personas que desconoce o tiene un limitado conocimiento sobre la importancia de realizar separación en origen y sus beneficios para la comunidad en general.

### Causas que originan la problemática identificada.

- Falta de conocimientos en temáticas de reciclaje en la población y en la comunidad municipal.
- Falta de infraestructura dispuesto para el correcto acopio y segregación de materiales con potencial reciclable.
- Falta de cursos asociadas al reciclaje.
- Baja difusión en materia de educación ambiental.

### Efectos de la problemática identificada.

- Bajo números de campañas de reciclaje.
- Baja participación ciudadana en materia de reciclaje.
- Bajo número de personas realizando separación desde el origen.
- Aumento de residuos, los cuales llegan a su destino final generando un deterioro en la vida útil del relleno sanitario.

### Población beneficiaria directamente

La propuesta busca beneficiar directamente a la totalidad de la población urbana distribuida en 5 localidades donde se suelen ubicar los puntos de acopio para la segregación de Botellas de Vidrio, Botellas PET y Latas de Aluminio. La cantidad de personas residentes en zona urbana se detalla a continuación:

- Puerto Ingeniero Ibáñez: 764 habitantes
- Villa Cerro Castillo: 376 habitantes
- Bahía Murta: 221 habitantes
- Puerto Río Tranquilo: 458 habitantes
- Puerto Sánchez: 46 habitantes

### Población beneficiaria indirectamente

La propuesta busca beneficiar indirectamente a la totalidad de la comuna, es decir a 2.666 habitantes censados.

## • **OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

---

### **Objetivo general**

Aumentar el número de personas que desarrollen su sentido de responsabilidad a reciclar, a través de la educación ambiental y participación ciudadana para que tomen conciencia de la necesidad de gestión de residuos sólidos en la comuna de Río Ibáñez, por medio de la implementación de un punto limpio móvil, acciones de difusión y educación del presente proyecto.

### **Objetivos específicos**

- 1.- Fomentar la segregación de residuos en origen junto al correcto uso de los espacios.
- 2.- Ejecutar acciones que fomenten la educación ambiental y la participación ciudadana.
- 3.- Implementar un punto limpio móvil para la segregación de residuos desde el origen por medio de difusión y sensibilización a la comunidad.

## • ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de inicio o lanzamiento	Al llevar a cabo la ceremonia de lanzamiento del proyecto en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez con coffee break para los invitados, en donde se dará a conocer el proyecto que se realizará en Puerto Ibáñez donde se espera una participación de al menos 10 personas de manera presencial, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin, a la que se convocará al menos 20 personas. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en...	10	Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161
Difusión radial y redes sociales	Elaboración de cápsula radial con personal municipal y mantener constantemente este mensaje durante toda la ejecución del proyecto en las diferentes radios emisoras de la comuna, además se compartirá información por redes sociales, como Facebook, Instagram, página de la municipalidad, entre otros, para mantener a la población interesada en las actividades del presente proyecto, lo que será ejecutado por el encargado de comunicaciones del municipio. Esta actividad se encuentra incorporada en el c...		Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161
Adquisición de equipamiento	Se adquirirá un carro de arrastre habilitado para cargar aproximadamente 1.200 o 1.500 kg el cual se comprará por medio de licitación.  Productos esperados: Se espera al menos la compra de un carro de arrastre.  Medios de verificación: Copia de factura o boleta, fotografías de la adquisición, decreto de pago y acta de recepción del equipamiento.		Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Diseño y elaboración de material difusión	<p>Se contrató el servicio de diseño e impresión de folletos y se comprarán dos corpóreos de "Recycling" con el objetivo de sensibilizar a la comunidad por medio de la educación ambiental para prevenir la generación de residuos desde el origen y fomentar la separación de estos.</p> <p>La ejecución del corpóreo y folletos serán entregados a los vecinos durante las actividades de "Jornada de reciclaje" y los formatos digitales serán publicados en la página del municipio y redes sociales.</p> <p>Productos esperado...</p>		Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161
Actividad de lanzamiento Villa Cerro Castillo	<p>Al llevar a cabo la ceremonia de lanzamiento del proyecto en la localidad de Villa Cerro Castillo con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el proyecto que se realizará en Villa Cerro Castillo donde se espera una participación de al menos 10 personas de manera presencial, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin, a la que se convocará al menos 20 personas.</p> <p>La convocatoria se realizará mediante avisos radiales y...</p>	10	Chile, Río Ibáñez	Av. Bernardo, O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo
Actividad de lanzamiento Puerto Río Tranquilo	<p>Al llevar a cabo la ceremonia de lanzamiento del proyecto en la localidad de Puerto Río Tranquilo con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el proyecto que se realizará en Puerto Río Tranquilo donde se espera una participación de al menos 15 personas de manera presencial, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin, a la que se convocará al menos 20 personas.</p> <p>La convocatoria se realizará mediante avisos radiales y...</p>	15	Chile, Río Ibáñez	Degoberto Godoy #161, Puerto Río Tranquilo

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de lanzamiento en Bahía Murta	Al llevar a cabo la ceremonia de lanzamiento del proyecto en la localidad de Bahía Murta con coffe break para los invitados, en donde se dara a conocer el proyecto que se realizará en Bahía Murta donde se espera una participación de al menos 10 personas de manera presencial, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin, a la que se convocará al menos 15 personas. La convocatoria se realizará mediante avisos radiales y por redes sociales...	10	Chile, Río Ibáñez	5 de abril, Bahía Murta
Jornada educativa en Puerto Ibáñez	La ejecución de la jornada educativa en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez se realizará en un establecimiento educativo de dicha localidad, esto para difundir como realizar un buen reciclaje desde el origen, comenzando desde un buen manejo de los residuos. Por otro lado se difundirá la implementación del Punto limpio móvil, así como también se contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idoneo para ejecutar la actividad como monitor.  Productos esperados: Se espera al meno...	25	Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161
Jornada educativa en Puerto Sánchez	La ejecución de la jornada educativa en la localidad de Puerto Sánchez se iniciará con la presentación del proyecto al establecimiento educativo de dicha localidad, luego se realizará la jornada educativa, esto para difundir como realizar un buen reciclaje desde el origen, comenzando desde un buen manejo de los residuos. Por otro lado se difundirá la implementación del Punto limpio móvil, así como también se contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idoneo para ejecutar la a...	10	Chile, Río Ibáñez	Calle Principal S/n Puerto Sanchez

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Jornada educativa en Bahía Murta	<p>La ejecución de la jornada educativa en la localidad de Bahía Murta se realizará en un establecimiento educativo de dicha localidad, esto para difundir como realizar un buen reciclaje desde el origen, comenzando desde un buen manejo de los residuos. Por otro lado se difundirá la implementación del Punto limpio móvil, así como también contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor.</p> <p>Productos esperados: Se espera al menos la participac...</p>	25	Chile, Río Ibáñez	18 De Septiembre #326, Bahía Murta
Jornada educativa en Puerto Río Tranquilo	<p>La ejecución de la jornada educativa en la localidad de Puerto Río Tranquilo se realizará en un establecimiento educativo de dicha localidad, esto para difundir como realizar un buen reciclaje desde el origen, comenzando desde un buen manejo de los residuos. Por otro lado se difundirá la implementación del Punto limpio móvil, así como también contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor.</p> <p>Productos esperados: Se espera al menos la p...</p>	25	Chile, Río Ibáñez	Pedro Lagos 151, Puerto Río Tranquilo
Jornada educativa en Villa Cerro Castillo	<p>La ejecución de la jornada educativa en la localidad de Villa Cerro Castillo se realizará en un establecimiento educativo de dicha localidad, esto para difundir como realizar un buen reciclaje desde el origen, comenzando desde un buen manejo de los residuos. Por otro lado se difundirá la implementación del Punto limpio móvil, así como también contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor.</p> <p>Productos esperados: Se espera al menos la p...</p>	25	Chile, Río Ibáñez	Calle Aníbal Pinto 191, Cerro Castillo



Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Jornada de reciclaje en Puerto Ibáñez	La ejecución de la jornada de reciclaje en Puerto Ibáñez se realizará al aire libre junto a un monitor y en esta se implementará el Punto limpio móvil junto al corporeo de "Recycling", esto para conocer sobre la importancia de la separación de los residuos desde el origen, comenzando por un buen manejo de estos en el domicilio y educando así a los vecinos. Se contratará a uno de los recicladores base o un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor. Las jornadas de reciclaje se di...	25	Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161
Jornada de reciclaje en Bahía Murta	La ejecución de la jornada de reciclaje en Bahía Murta se realizará al aire libre junto a un monitor y en esta se implementará el Punto limpio móvil junto al corporeo de "Recycling", esto para conocer sobre la importancia de la separación de los residuos desde el origen, comenzando por un buen manejo de estos en el domicilio y educando así a los vecinos. Se contratará a uno de los recicladores base o un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor. Las jornadas de reciclaje se difu...	25	Chile, Río Ibáñez	5 de abril #525, Bahía Murta
Jornada de reciclaje en Puerto Río Tranquilo	La ejecución de la jornada de reciclaje en Puerto Río Tranquilo se realizará al aire libre junto a un monitor y en esta se implementará el Punto limpio móvil junto al corporeo de "Recycling", esto para conocer sobre la importancia de la separación de los residuos desde el origen, comenzando por un buen manejo de estos en el domicilio y educando así a los vecinos. Se contratará a uno de los recicladores base o un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor. Las jornadas de re...	25	Chile, Río Ibáñez	Dagoberto Godoy #161, Puerto Río Tranquilo
Jornada de reciclaje Villa Cerro Castillo	La ejecución de la jornada de reciclaje en Villa Cerro Castillo se realizará al aire libre junto a un monitor y se implementará el Punto limpio móvil junto al corporeo de "Recycling", esto para conocer sobre la importancia de separación desde el origen comenzando por un buen manejo de los residuos y educando a los vecinos. Se contratará a uno de los recicladores base o a un profesional idóneo para ejecutar la actividad como monitor. Las jornadas de reciclaje se difundirán con anterioridad en las...	20	Chile, Río Ibáñez	Av. Bernardo, O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Ceremonia de cierre en Puerto Sánchez	Al llevar a cabo la ceremonia de cierre del proyecto en la localidad de Puerto Sánchez con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el cumplimiento de los objetivos y mostrar imágenes del desarrollo del proyecto en Puerto Sánchez donde se espera una participación de al menos 10 personas, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en el cofinanciamientom por...	10	Chile, Río Ibáñez	Sede comunitaria de Puerto Sánchez
Ceremonia de termino en Bahía Murta	Al llevar a cabo la ceremonia de cierre del proyecto en la localidad de Bahía Murta con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el cumplimiento de los objetivos y mostrar imágenes del desarrollo del proyecto en Bahía Murta donde se espera una participación de al menos 10 personas, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en el cofinanciamientom por parte...	10	Chile, Río Ibáñez	5 de abril #525, Bahía Murta
Ceremonia de termino en Puerto Río Tranquilo	Al llevar a cabo la ceremonia de cierre del proyecto en la localidad de Puerto Río Tranquilo con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el cumplimiento de los objetivos y mostrar imágenes del desarrollo del proyecto en Puerto Río Tranquilo donde se espera una participación de al menos 15 personas, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en el cofinancia...	15	Chile, Río Ibáñez	Dagoberto Godoy #161, Puerto Río Tranquilo
Ceremonia de termino en Villa Cerro Castillo	Al llevar a cabo la ceremonia de cierre del proyecto en la localidad de Villa Cerro Castillo con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el cumplimiento de los objetivos y mostrar imágenes del desarrollo del proyecto en Villa Cerro Castillo donde se espera una participación de al menos 15 personas, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en el cofinancia...	15	Chile, Río Ibáñez	Av. Bernardo, O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Actividad de cierre	Al llevar a cabo la ceremonia de cierre del proyecto en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez con coffe break para los invitados, en donde se dará a conocer el cumplimiento de los objetivos y mostrar imágenes del desarrollo del proyecto en Puerto Ingeniero Ibáñez donde se espera una participación de al menos 10 personas, por otra parte se realizará una transmisión virtual en plataforma zoom, meet, Facebook live u otro fin. Cabe mencionar que esta actividad se encuentra incorporada en el cofin...	10	Chile, Río Ibáñez	Carlos Soza #161

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Jul.-2023	Ago.-2023	Sept.-2023	Oct.-2023	Nov.-2023	Dic.-2023	Ene.-2024	Feb.-2024	Mar.-2024	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024
Actividad de inicio o lanzamiento	10-07-2023	29-07-2023	X											
Difusión radial y redes sociales	10-07-2023	30-06-2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adquisición de equipamiento	17-07-2023	30-09-2023	X	X	X									
Diseño y elaboración de material difusión	24-07-2023	27-08-2023	X	X										
Actividad de lanzamiento o Villa Cerro Castillo	03-08-2023	18-08-2023		X										
Actividad de lanzamiento o Puerto Río Tranquilo	21-08-2023	01-09-2023		X	X									

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Jul.-2023	Ago.-2023	Sept.-2023	Oct.-2023	Nov.-2023	Dic.-2023	Ene.-2024	Feb.-2024	Mar.-2024	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024
Actividad de lanzamiento en Bahía Murta	04-09-2023	15-09-2023			X									
Jornada educativa en Puerto Ibáñez	02-10-2023	13-10-2023				X								
Jornada educativa en Puerto Sánchez	17-10-2023	31-10-2023				X								
Jornada educativa en Bahía Murta	01-11-2023	15-11-2023					X							
Jornada educativa en Puerto Río Tranquilo	16-11-2023	30-11-2023					X							
Jornada educativa en Villa Cerro Castillo	01-12-2023	31-12-2023						X						
Jornada de reciclaje en Puerto Ibáñez	01-01-2024	28-01-2024							X					
Jornada de reciclaje en Bahía Murta	29-01-2024	13-02-2024							X	X				
Jornada de reciclaje en Puerto Río Tranquilo	15-02-2024	09-03-2024								X	X			
Jornada de reciclaje Villa Cerro Castillo	11-03-2024	31-03-2024									X			
Ceremonia de cierre en Puerto Sánchez	15-04-2024	30-04-2024										X		

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Jul.-2023	Ago.-2023	Sept.-2023	Oct.-2023	Nov.-2023	Dic.-2023	Ene.-2024	Feb.-2024	Mar.-2024	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024
Ceremonia de termino en Bahía Murta	01-05-2024	13-05-2024											X	
Ceremonia de termino en Puerto Río Tranquilo	15-05-2024	31-05-2024											X	
Ceremonia de termino en Villa Cerro Castillo	03-06-2024	16-06-2024												X
Actividad de cierre	17-06-2024	30-06-2024												X

## • RESUMEN DE PRESUPUESTO

---

### GASTOS DEL PROYECTO

	2023	2024	Total
Gastos Operacionales	9.300.000	0	<b>9.300.000</b>
Gastos en Personal	500.000	1.200.000	<b>1.700.000</b>
<b>Total</b>	<b>9.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>11.000.000</b>

### COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
<b>Total</b>	<b>\$1.100.000</b>

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$11.000.000
Costo total del proyecto	\$12.100.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.100.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	10,00%

## • PRESUPUESTO

### GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2023	Total Año 2024	Total
1	Actividad 4 " Diseño y elaboración de material de difusión" Contratación del servicio de diseño de folletos e impresión de 300 unidades y dos corpóreos de "Recycling"	Servicios de difusión	2.710.000	0	2.710.000
2	Actividad 3 " Adquisición de equipamiento" Adquisición de un carro de arrastre para capacidad de 1.200 a 1.500 kg	Adquisición de equipamiento e insumos	6.590.000	0	6.590.000

#### Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	650.000	0	0	0	650.000
Agosto	2.060.000	0	0	0	2.060.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>2.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.710.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	6.590.000	0	0	0	6.590.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0



Mes	\$ Año 2023	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
<b>Totales</b>	6.590.000	0	0	0	6.590.000

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 1 " Actividad de lanzamiento o inicio"
<b>Valor</b>	80.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 2 "Difusión radial y redes sociales"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 5 "Actividad de lanzamiento Villa Cerro Castillo"
<b>Valor</b>	80.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena

<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 6 "Actividad de lanzamiento Puerto Río Tranquilo"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 7 "Actividad de lanzamiento en Bahía Murta
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 17 "Ceremonia de cierre en Puerto Sánchez"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez

<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 18 "Ceremonia de termino en Bahía Murta"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 19 "Ceremonia de termino en Puerto Río Tranquilo"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 20 "Ceremonia de termino en Villa Cerro Castillo"
<b>Valor</b>	100.000
Datos de quien realiza el Aporte	

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
----------------	------------

<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	Actividad 21 " Actividad de cierre"
<b>Valor</b>	120.000
Datos de quien realiza el Aporte	

---

<b>RUT/DNI</b>	69253100-0
<b>Nombre</b>	Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	672423366
<b>Email</b>	secplan@rioibanez.cl

## • DOCUMENTOS ADJUNTOS

### Documentos Obligatorios

Designación de coordinador(a) de la propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	6823412401_Designacion_coordinador.pdf	Designacion de coordinador de la propuesta

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	6823412404_0.1_Anexo_1.pdf	Anexo 1

ANEXO 2 - CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6823412407_0.2_Anexo_2.pdf	Anexo 2

ANEXO 3 - COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	6823412405_0.3_Anexo_3.pdf	Anexo 3

ANEXO 4 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6823412406_0.4_Anexo_4.pdf	Anexo 4

ANEXO 5A - 5B - 5C SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	6823412408_0.5_Anexo_5.pdf	Anexo 5A
2	6823412408_0.5.1_Dominio_Compara_Venta.pdf	Anexo 5.1- Dominio Compra Venta

### Documentos Adicionales