



• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Valorando a los Recicladores de base como Gestores de Residuos
Folio del Proyecto	: 24351
Fecha de creación de Postulación	: 14-05-2020
Fecha de Envío	: 02-06-2020

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: MMA FPR 2020 / Exequiel Estay - Recicladores de Base / Municipalidades y Asociaciones / \$14.500.000
Fecha de cierre del Concurso	: 05-06-2020 14:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Municipalidad de Temuco
RUT	: 69190700-7
Región	: Región de La Araucanía

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 14-12-2020
Fecha de término del Proyecto	: 13-12-2021
Duración	: 11 meses 30 días

5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 14.500.000	
Costo total del proyecto	: \$ 28.750.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 14.250.000	131,22 %

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y LÍNEAS

Nombre de la Propuesta

Valorando a los Recicladores de Base como Gestores de Residuos

Resumen de la Propuesta

Vincular a los recicladores de base con los vecinos beneficiados del proyecto, implementando un sistema de reciclaje de materiales inorgánicos, como; cartón, papel, PET 1 y aluminio, en 3 edificios del sector Holandesa. Los recicladores serán los responsables del retiro, reciclaje y valorización de dicho material. Además, estarán a cargo de las capacitaciones (puerta a puerta o charlas online) y de talleres para concientizar a los mismos vecinos de como reciclar y reutilizar adecuadamente. La idea es que los recicladores se empoderen de su labor y puedan transmitir la importancia que tienen dentro de la valorización de residuos.

El Municipio entregara a los Edificios seleccionados un Punto Verde, que corresponde a la instalación de 3 contenedores de 770 litros, diferenciados por color para disponer los materiales anteriormente mencionados. Paralelamente, el Municipio entregara a 400 deptos estos edificios, una vermicompostera para el manejo de los residuos orgánicos. Por lo tanto, cada depto tendrá la posibilidad de reducir sus residuos domiciliarios al reciclar materiales inorgánicos como orgánicos.

Este proyecto se llevara a cabo en el sector Holandesa de la Comuna de Temuco, donde los vecinos han presentado interés en participar de proyectos que involucren tanto el ámbito social como ambiental. Este sector no cuenta con una infraestructura para que los vecinos puedan hacer reciclaje.

Los beneficiarios directos serán aprox. 1200 personas, e indirectos 3.500.

Beneficiarios directos de la Propuesta

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán aprox, 1200 vecinos, ya que se trabajara con 3 edificios del sector Holandesa, con un promedio de 4 integrantes por departamento. La cantidad total de los beneficiarios directos serán los que tendrán la posibilidad de contar con el Punto Verde entregado por el Municipio y quienes retiren el material, serán los recicladores de base.

Por otra parte, los beneficiarios indirectos serán aprox 3500 personas que se involucraran con la entrega de composteras que el Municipio instalara en 500 viviendas aledañas a los edificios seleccionados para el proyecto. Las capacitaciones que realizaran los recicladores, se harán a los beneficiarios directos e indirectos a través de charlas, talleres y difusión de tutoriales informativos, para sensibilizar a la ciudadanía en la prevencion de generacion de residuos y fomentar la separacion en origen.

Señale las líneas y sublíneas a las que postula.

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

Línea 2: Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base (...)

Sublíneas Línea 1

Sublínea b: Actividades de educación ambiental y capacitación de la comunidad para prevenir la generación de (...)

Sublínea c: Actividades de sensibilización ciudadana para fomentar (...)

Sublíneas Línea 2

Sublínea c: Asistencia para la certificación de competencias laborales de recicladores de base (...)

• **DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA**

Diagnóstico de la problemática del área a intervenir.

Problemática Identificada : No existe una vinculación entre los recicladores de base y los vecinos del sector Holandesa donde se ejecutara el proyecto, que incentive al reciclaje y reutilización de materiales reciclables, para así fortalecerlos y empoderarlos como Gestores dentro de la valorización de Residuos.

Población afectada:, El proyecto contempla la instalación de puntos verdes a 3 edificios del sector, llegando a unos 1.200 habitantes aproximadamente, más los alumnos del Colegio Alemán que capaciten los recicladores de base. Por lo tanto, la población total afectada directamente serán aproximadamente 1800 habitantes. El proyecto contempla un alcance indirecto de 3.500 habitantes aproximadamente de la comuna de Temuco, gracias a los tutoriales que se difundirán en las redes sociales del Municipio

Área intervenir en la propuesta: El sector a intervenir está delimitado por las calles senador Estébanez, Recreo, San Martín y avenida Alemania, donde se habilitarán puntos verdes en 3 edificios del sector, que consiste en la instalación de 3 contenedores de 770 litros diferenciados por color y material. Además, se capacitará a los vecinos del sector sobre la forma correcta de reciclar material inorgánico tales como, papel y cartón, PET 1 y latas de aluminio, Dicho sector contempla edificios de alto nivel socioeconómico, que no cuenta con infraestructura cercana para reciclar los materiales propuestos. En reuniones territoriales sostenidas durante el año 2019, los vecinos del sector manifestaron su interés en participar de un proyecto que aborde tanto el ámbito social como lo ambiental.

Es por esto que se quiere intervenir este sector, ya que NO hay un vínculo con los Recicladores de Base y tampoco se les ha capacitado con relación a reciclaje y reutilización de residuos; por lo tanto, es la oportunidad de que los recicladores se empoderen y generen un vínculo con los beneficiarios del proyecto, y así lograr que se potencien como Gestores de Residuos.

• **OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA**

Objetivo General

Generar vínculo entre los vecinos del sector Holandesa de la Comuna de Temuco y los Recicladores de Base, con el fin de empoderarlos como Gestores de Residuos, a través de la implementación de puntos verdes en 3 edificios del sector seleccionado, y así disminuir la cantidad de residuos domiciliarios que llegan a disposición final.

Objetivos Especificos

- 1.- Difundir el proyecto en sus diferentes etapas de ejecución.
- 2.- Instalar capacidades para un buen Manejo de Residuos Inorgánicos en los vecinos del sector, a través de asesorías de reutilización y valorización
- 3.- Adquirir implementos de seguridad y protección personal, que permitan resguardar la seguridad de los recicladores incorporados en el proyecto.
- 4.- Adquirir equipamientos para el pretratamiento de residuos,
- 5.- Certificar a los Recicladores de Base insertos en el proyecto

• INCORPORACIÓN DE RECICLADORES DE BASE

Incorporación de Recicladores de Base

- 1.- Rafael Riquelme Martinez
- 2.- Luis Cabrera
- 3.- Orietta Alvarez Cabezas
- 4.- Eufemia Calfin Moreno
- 5.- Elvira Quezada Quezada
- 6.-Orlando Moreno Reyes
- 7.-Clorinda Pinto
- 8- Erica Sanhueza Carvajal
- 9.- Florinda Colihuil Huenchuman
- 10- Jose Gonzalez Perez
11. Hipolito Moscoso Pinilla
- 12.- Rosa Villar Henriquez

• ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Título de la Actividad	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Término	Dic.-2020
Inicio o Lanzamiento del proyecto	100	Chile, Temuco	Sector Holandesa	14-12-2020	29-01-2021	X
Adquisición de implem. de seguridad y protección		Chile, Temuco	Sector Holandesa	21-12-2020	31-03-2021	X
Diseño e impresión de credenciales		Chile, Temuco	Sector Holandesa	21-12-2020	30-01-2021	X
Instalación de señalizaciones en P.V. y triciclos	100	Chile, Temuco	Sector Holandesa	28-12-2020	31-01-2021	X
Diseño y elaboración de material de difusión		Chile, Temuco	Sector Holandesa	31-12-2020	31-03-2021	X

Título de la Actividad	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Término	Ene.-2021	Feb.-2021	Mar.-2021	Abr.-2021	May.-2021	Jun.-2021	Jul.-2021	Ago.-2021	Sept.-2021	Oct.-2021	Nov.-2021	Dic.-2021
Inicio o Lanzamiento del proyecto	100	Chile, Temuco	Sector Holandesa	14-12-2020	29-01-2021	X											
Adquisición de implem. de seguridad y protección		Chile, Temuco	Sector Holandesa	21-12-2020	31-03-2021	X	X	X									
Diseño e impresión de credenciales		Chile, Temuco	Sector Holandesa	21-12-2020	30-01-2021	X											
Instalación de señalizaciones	100	Chile, Temuco	Sector Holandesa	28-12-2020	31-01-2021	X											

as en																	
P.v. y tricyclos																	

Título de la Actividad	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Término	Ene.-2021	Feb.-2021	Mar.-2021	Abr.-2021	May.-2021	Jun.-2021	Jul.-2021	Ago.-2021	Sept.-2021	Oct.-2021	Nov.-2021	Dic.-2021
Diseño y elaboración de material de difusión		Chile, Temuco	Sector Holandesa	31-12-2020	31-03-2021	X	X	X									
Charlas de sensibilización a la comunidad	800	Chile, Temuco	Sector Holandesa	01-01-2021	13-12-2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Talleres de manualidad para los vecinos	800	Chile, Temuco	Sector Holandesa	01-01-2021	13-12-2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesoría en valorización de residuos	150	Chile, Temuco	Sector Holandesa	01-01-2021	13-12-2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adquisición de triciclos manuales		Chile, Temuco	Sector Holandesa	04-01-2021	28-02-2021	X	X										
Realización de tutoriales para difusión		Chile, Temuco	Sector Holandesa	11-01-2021	11-03-2021	X	X	X									
Adquisición de zuncho, sacas, balanza, cuerda		Chile, Temuco	Sector Holandesa	11-01-2021	31-05-2021	X	X	X	X	X							
Certificación de los recicladores		Chile, Temuco	Sector Holandesa	01-03-2021	31-05-2021			X	X	X							

Título de la Actividad	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Término	Ene.-2021	Feb.-2021	Mar.-2021	Abr.-2021	May.-2021	Jun.-2021	Jul.-2021	Ago.-2021	Sept.-2021	Oct.-2021	Nov.-2021	Dic.-2021
Ceremonia Cierre del proyecto	100	Chile, Temuco	Sector Holandesa	01-11-2021	06-12-2021											X	X

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

	2020	2021	Total
Gastos Operacionales	850.000	10.010.000	10.860.000
Total	850.000	13.650.000	14.500.000

INGRESOS DEL PROYECTO

Subtotal ingresos operativos	\$3.640.000
Total ingresos	\$3.640.000

COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$14.250.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
Total	\$14.250.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$14.500.000
Costo total del proyecto	\$28.750.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$14.250.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	131,22%

• PRESUPUESTO

GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2020	Total Año 2021	Total
1	Act 2: Adquisición de implementos de seguridad y protección para los 12 recicladores de base que estan insertos en el proyecto. Se adquirira 12 pares de zapatos, 12 chaquetas o corta vientos, 12 pares de guantes y 12 antiparras	Adquisición de equipamiento y/o implementos de seguridad	850.000	550.000	1.400.000
2	Act 3: Diseño e impresion de credenciales para cada uno de los recicladores de base que participen en el proyecto. Se mandaran hacer 12 credenciales plastificadas y con porta credencial	Difusión	0	130.000	130.000
3	Act 4: Instalacion de señaleticas en los Puntos Verdes y en los triciclos que se entregaran a los recicladores, donde se mandaran hacer 3 letreros 6 x 1 m. aprox. para difundir los materiales en los PV y 12 letreros para los triciclos	Difusión	0	1.000.000	1.000.000
4	Act 1: Inicio o lanzamiento del proyecto. Se considera coffe break para 100 personas	Catering	0	250.000	250.000
5	Act 5: Diseño y elaboracion de material de difusion. Se adquiriran 2000 folletos y 2000 souvenir (llaveros, lapices u otro)	Difusión	0	1.410.000	1.410.000
6	Act 9: Adquisicion de triciclos manuales . Se compraran 12 triciclos para cada uno de los recicladores insertos en el proyecto	Adquisición de equipamiento y/o implementos de seguridad	0	2.220.000	2.220.000
7	Act 10: Realizacion de tutoriales para difundir la labor de los recicladores. Se realizaran a lo menos 2 tutoriales	Difusión	0	1.100.000	1.100.000
8	Act 11: Adquisicion de zuncho, sacas, balanza y cuerda. se comprara 30 rollos de zuncho, 12 sacas 200 mt de cuerda y 1 balanza de 3000 k	Adquisición de equipamiento y/o implementos de seguridad	0	1.300.000	1.300.000
9	Act 12: Certificacion a recicladores de base. Se certificaran a lo menos 5 recicladores, los que no estén certificados dentro del proyecto	Servicios técnicos y/o profesionales	0	1.800.000	1.800.000

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2020	Total Año 2021	Total
10	Act 13: Ceremonia de cierre del proyecto. Se contempla un coffe brak para 100 personas	Catering	0	250.000	250.000

Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	850.000	0	0	0	850.000
Totales	850.000	0	0	0	850.000

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	550.000	0	0	0	550.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	550.000	0	0	0	550.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	130.000	0	0	0	130.000
Febrero	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	130.000	0	0	0	130.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	250.000	0	0	0	250.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	250.000	0	0	0	250.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	800.000	0	0	0	800.000
Febrero	610.000	0	0	0	610.000
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.410.000	0	0	0	1.410.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	2.220.000	0	0	0	2.220.000
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	2.220.000	0	0	0	2.220.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.100.000	0	0	0	1.100.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	600.000	0	0	0	600.000
Abril	500.000	0	0	0	500.000
Mayo	200.000	0	0	0	200.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.300.000	0	0	0	1.300.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	1.800.000	0	0	0	1.800.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	250.000	0	0	0	250.000
Totales	250.000	0	0	0	250.000

GESTOS EN PERSONAL

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2020	Total Año 2021	Total
1	Act 6: Charla de sensibilización a la comunidad. Se contratara a un reciclador de base como monitor ambiental	Contratación de Honorarios	0	800.000	800.000
2	Act 7: Talleres de manualidad para los vecinos. Se contrata a un reciclador de base como monitor	Contratación de Honorarios	0	800.000	800.000
3	Act 8: Asesoría en valorización de residuos. Se contratará a un reciclador de base certificado	Contratación de Honorarios	0	2.040.000	2.040.000

Detalle Gestos en Personal

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	80.000	0	0	0	80.000
Febrero	80.000	0	0	0	80.000
Marzo	80.000	0	0	0	80.000
Abril	80.000	0	0	0	80.000
Mayo	80.000	0	0	0	80.000
Junio	80.000	0	0	0	80.000
Julio	80.000	0	0	0	80.000
Agosto	80.000	0	0	0	80.000
Septiembre	80.000	0	0	0	80.000
Octubre	80.000	0	0	0	80.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	800.000	0	0	0	800.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	80.000	0	0	0	80.000
Febrero	80.000	0	0	0	80.000
Marzo	80.000	0	0	0	80.000
Abril	80.000	0	0	0	80.000
Mayo	80.000	0	0	0	80.000
Junio	80.000	0	0	0	80.000
Julio	80.000	0	0	0	80.000
Agosto	80.000	0	0	0	80.000
Septiembre	80.000	0	0	0	80.000
Octubre	80.000	0	0	0	80.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	800.000	0	0	0	800.000

Mes	\$ Año 2020	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	170.000	0	0	0	170.000
Febrero	170.000	0	0	0	170.000
Marzo	170.000	0	0	0	170.000
Abril	170.000	0	0	0	170.000
Mayo	170.000	0	0	0	170.000
Junio	170.000	0	0	0	170.000
Julio	170.000	0	0	0	170.000
Agosto	170.000	0	0	0	170.000
Septiembre	170.000	0	0	0	170.000
Octubre	170.000	0	0	0	170.000
Noviembre	170.000	0	0	0	170.000

Mes	\$ Año 2021	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	170.000	0	0	0	170.000
Totales	2.040.000	0	0	0	2.040.000

COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	3 puntos verdes (consistente en 9 contenedores de 770 litros diferenciados por color)
Valor	2.250.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69190700-7
Nombre	Municipalidad de Temuco
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	<i>(Información personal)</i>

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Enfardadora para hacer fardos de carton y papel de 25 kilos
Valor	5.500.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69190700-7
Nombre	Municipalidad de Temuco
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	<i>(Información personal)</i>

Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Funcionarios municipales con responsabilidad administrativa y camion para transportar los fardos
Valor	6.000.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69190700-7
Nombre	Municipalidad de Temuco
Nacionalidad	Chilena

Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	<i>(Información personal)</i>
Tipo Aporte	Valorado
Destino del aporte	Difusion a traves de las redes sociales del Municipio(pagina web del Municipio, Facebook, Instagram)
Valor	500.000
Datos de quien realiza el Aporte	
RUT/DNI	69190700-7
Nombre	Municipalidad de Temuco
Nacionalidad	Chilena
Teléfono	<i>(Información personal)</i>
Email	<i>(Información personal)</i>

• CONTINUIDAD DE LA PROPUESTA

Continuidad de la Propuesta

La continuidad del proyecto a lo largo del tiempo, se basa en el refuerzo de distintas actividades y la obtención de herramientas que fomenten el vínculo entre los recicladores de base y la comunidad, en la cadena de gestión de los residuos municipales. Para dar continuidad posterior a la ejecución de las principales actividades en el marco de este proyecto, se propone una serie de medidas e iniciativas a desarrollar, con sus respectivas herramientas, a lo largo de diferentes períodos de tiempo:

Corto Plazo (Años 1-2)

- Difusión por medios masivos del proyecto, a fin de obtener un mayor alcance y generar concientización en materia de reciclaje inorgánico en la comunidad y habitantes del sector.
- Gestiones para la formación e incorporación de nuevos recicladores de base.
- Realización de campañas comunicacionales y de sensibilización a la comunidad, incorporando a los recicladores de base a través de tutoriales y capacitaciones continuas a la comunidad y habitantes del sector, para sensibilizar en materia de reciclaje inorgánico, gestión y valorización de residuos.

Mediano (Años 3-5)

- Incorporación al proyecto de nuevos edificios habitacionales del sector, con sus respectivos Puntos Verdes y recicladores de base asociados a cada uno de ellos.
- Integración de recicladores de base como funcionarios contratados por la Municipalidad.
- Participación activa de Recicladores de Base en la operación del o los nuevos Puntos Limpios que se implementarán en la comuna de Temuco.

Largo Plazo (Años 5-10)

- Implementación de recogida selectiva con operación 100% ejecutada por recicladores de base que tengan la condición de funcionarios municipales.

Con este proyecto y con el trabajo futuro con los Recicladores de Base, se espera que más vecinos de la comuna y entidades se sumen al reconocimiento del reciclaje, teniendo como Gestores de Residuos a estos Recicladores, con el fin de fortalecer una parte importante de la economía circular que por años ha sido invisible. Como decía el Gran Exequiel Estay el "Reciclaje sin recicladores es basura."

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Municipalidades: Designar a un coordinador(a) de la propuesta con condición de funcionario municipal.

N°	Nombre	Descripción
1	243517651_certificacion_contrata.pdf	Certificado de la coordinadora como funcionaria a contrata

Asociaciones: Designar a un coordinador(a) y a un equipo de coordinación municipal de la propuesta. la Propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	243517652_Documento_en_blanco.pdf	Documento en blanco

Asociaciones: Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos

N°	Nombre	Descripción
1	243517653_Documento_en_blanco.pdf	Documento en blanco

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

N°	Nombre	Descripción
1	243517654_anexo_1.pdf	Anexo 1: Aceptacion de la Bases

ANEXO 2 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE DOBLE FINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	243517655_anexo_2.pdf	Anexo 2: Declaración Jurada

ANEXO 3 - SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	243517656_Anexo_3.pdf	Sostenibilidad tecnica y convenio reciclador

ANEXO 4 - PLAN DE ESCALAMIENTO Y REPLICABILIDAD

N°	Nombre	Descripción
1	243517657_anexo_4.pdf	Anexo 4: Plan de escalamiento y replicabilidad

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

N°	Nombre	Descripción
1	243517658_anexo_5.pdf	Anexo 5: Carta compromiso de cofinanciamiento

ANEXO 6 - ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

N°	Nombre	Descripción
1	243517659_anexo_6.pdf	Anexo 6: Antecedentes del coordinador

ANEXO 7 - CONTRATACIÓN DE RECICLADORES DE BASE

N°	Nombre	Descripción
1	243517660_anexo_7B.pdf	Anexo 7B: Contratacion pendiente

ANEXO 8 - SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)

N°	Nombre	Descripción
1	243517665_anexo_8_Completo.pdf	Anexo 8 y Oficio enviado por la Seremi de Medio Ambiente

Documentos Adicionales