



# • RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

---

## 1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Coquimbo VermiComuna
Folio del Proyecto	: 86551
Fecha de creación de Postulación	: 05-10-2023
Fecha de Envío	: 19-10-2023

## 2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: Fondo para el Reciclaje / FPR 2024 / Proyecto Residuos Orgánicos "Aurora Castro"
Fecha de cierre del Concurso	: 20-10-2023 14:00:00

## 3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Ilustre Municipalidad de Coquimbo
RUT	: 69040300-5
Región	: Región de Coquimbo

## 4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 01-09-2024
Fecha de término del Proyecto	: 01-09-2025
Duración	: 1 año

## 5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 13.750.000	
Costo total del proyecto	: \$ 15.190.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 1.440.000	10,47 %

## • **PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO GENERAL**

---

### **Resumen de la propuesta**

Con el objetivo de fomentar el reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos en la comuna de Coquimbo, se ha ideado un proyecto de sensibilización ciudadana que enfatiza la importancia de la separación de residuos en origen y la implementación de prácticas de vermicompostaje domiciliario. Este proyecto se desplegará en el sector Las Torres, donde actualmente se ejecuta un proyecto “Quiero Mi Barrio” beneficiando directamente a 80 vecinos(familias). Una consultora, contratada por el municipio, será quien imparta talleres teórico-prácticos, proporcionando a los participantes conocimientos y habilidades para la gestión de sus residuos orgánicos. Los talleres también proporcionarán experiencias prácticas para asegurar que los vecinos puedan aplicar de manera efectiva las técnicas de vermicompostaje. Terminados los talleres, se procederá a la entrega de kits de vermicompostaje domiciliario a cada uno de los participantes, facilitando así la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. El compromiso del proyecto no concluye con la entrega de los kits. La misma consultora realizará un seguimiento a cada familia beneficiaria, con el propósito de asegurar la correcta utilización de las vermicomposteras y resolver cualquier duda o inconveniente que pueda surgir. El seguimiento incluirá, al menos, dos visitas domiciliarias a cada familia, garantizando así un apoyo constante y una implementación exitosa del programa de vermicompostaje.

### **Problemática del Área a Intervenir**

La problemática de residuos en Coquimbo, y en particular en el sector Las Torres, donde los microbasurales se han vuelto una vista común, demanda atención urgente. La situación se agrava con la saturación de El Panul, el único relleno sanitario de la región, y el crecimiento poblacional y de generación de residuos sólidos. La necesidad de migrar de un modelo de consumo lineal a sistemas circulares, donde los residuos se reincorporen como materias primas, se hace evidente. Aunque el 56% de los residuos municipales son orgánicos, su valorización es menor al 1% anual. La integración de sectores como Las Torres en estrategias de gestión de residuos es fundamental para avanzar hacia una solución sostenible y de largo alcance en la región. Es imperativo implementar prácticas que no solo gestionen, sino que también reduzcan la generación de residuos, promoviendo la educación y participación ciudadana en pro de un ambiente más limpio y saludable para todos.

### **Causa del Problema del Área a Intervenir**

La problemática en la gestión de residuos sólidos domiciliarios en el sector Las Torres, Coquimbo, es exacerbada por múltiples factores críticos, creando un panorama preocupante. La ausencia de un sistema de recolección diferenciada casa a casa y la carencia de soluciones eficaces para el reciclaje de residuos orgánicos en la región, donde no existen plantas de compostaje autorizadas, configuran un escenario adverso y desafiante. Además, el desconocimiento generalizado de la población acerca de la separación en origen y el reciclaje descentralizado de residuos orgánicos repercute negativamente en la gestión de los desechos. Este contexto se ve agravado por la falta de educación ambiental y concienciación entre los ciudadanos, lo que lleva a prácticas inadecuadas de descarte y acumulación de basura. En este sentido, la implementación de programas educativos y la promoción de prácticas de reciclaje y compostaje domiciliario se vuelven esenciales para revertir la situación.

### **Efectos del Problema del Área a Intervenir**

En la comuna de coquimbo y en el sector Las Torres, la problemática en la gestión de residuos sólidos desencadena una serie de efectos negativos que se manifiestan de diversas maneras. Entre las consecuencias se encuentra la proliferación de vertederos ilegales y la generación de malos olores, que no solo afectan la calidad de vida de los residentes, sino que también propician la aparición de vectores de interés sanitario. También, se identifica una notable oportunidad perdida en el aprovechamiento de residuos, que podrían ser transformados en humus. La descomposición de materia orgánica en el relleno sanitario El Panul, junto con el transporte y disposición final de residuos, contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, principalmente metano, intensificando los desafíos relacionados con el cambio climático. Este escenario, agravado por el vertido ilegal de residuos, impacta negativamente en la imagen de espacios públicos y la actividad turística.

### **Objetivo General**

Sensibilizar a los vecinos del sector Las Torres en la comuna de Coquimbo sobre la gestión adecuada de residuos orgánicos a través de talleres de capacitación teóricos y prácticos, complementados con la entrega de kits de vermicompostaje, promoviendo así el reciclaje descentralizado y una gestión sostenible de estos residuos.

## • LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

---

**Señale la o las línea(s) en la que se enmarca su propuesta**

Línea 1: Sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen

## • POBLACIÓN BENEFICIARIA

---

### Población Beneficiada del Proyecto

	Género Masculino	Género Femenino	Otro	Suma / Total
Personas beneficiadas directamente	40	40	0	80
Personas beneficiadas indirectamente	109.872	117.858	0	227.730
Suma / Total	109.872	117.858	0	227.730

### Describe cualitativamente la Población Beneficiada

La población objetivo corresponde a aquella que será directamente beneficiada por el proyecto. En el caso del presente proyecto corresponde a aquellos vecinos 80 vecinos y sus familias del sector Las Torres de la comuna de Coquimbo que serán sensibilizados y capacitados en separación en origen y reciclaje de residuos orgánicos, que además recibirán los de kits vermicompostaje domiciliario

## • ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Convocatoria y selección de beneficiarios	Se realizará una convocatoria, con el apoyo del programa Quiero Mi Barrio, a vecinos del sector Las Torres de la comuna de Coquimbo a participar como beneficiarios del proyecto. Esta convocatoria será realizada vía WhatsApp través de los grupos de difusión de las 3 juntas de vecinos existentes en el sector La Torres. Los interesados deberán rellenar un formulario de Google. Una vez cerrada la convocatoria se revisará el número de inscritos. Si el número de inscritos supera los 80 cupos disponib...		Chile, Coquimbo	Sin dirección
*Actividad de sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos	Se realizará una campaña de sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos a través de plataformas digitales del municipio (redes sociales y página web). Se realizarán al menos 16 publicaciones (2 por mes durante al menos 8 meses) en plataformas digitales como página web municipal, Facebook e Instagram. Estas publicaciones serán respecto al desarrollo del proyecto, así como respecto a separación en origen y reciclaje de residuos orgánicos. Productos esperados:...		Chile, Coquimbo	Avenida Varela N° 1112
Diseño material gráfico	Descripción: Profesional diseñador del municipio realizará el diseño de carpetas y adhesivo para ventana con la frase "Coquimbo VermiComuna, en esta casa reciclamos orgánicos", que luego serán entregados a los beneficiarios. Productos esperados: Diseño 1 carpeta y diseño 1 adhesivo para ventana "Coquimbo VermiComuna, en esta casa reciclamos orgánicos". Medios de verificación: Imagen de diseño material digital y educativo (Adhesivo "Coquimbo VermiComuna, en esta casa reciclamos orgánicos", carpe...		Chile, Coquimbo	Av. Varela 1112

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Organización de capacitaciones	Consultora ambiental contratada para el proyecto tomará contacto con los beneficiarios seleccionados vía correo electrónico y/o teléfono para confirmar su participación en el proyecto. Una vez confirmada la participación se elaborará un cronograma con la calendarización de las capacitaciones. Producto esperado: 1 Calendarización de capacitaciones Medios de verificación: Correos de contacto a beneficiarios(as) seleccionados(as), planilla de registro de llamados telefónicos, cronograma de capacit...		Chile, Coquimbo	Avenida Varela N° 1112
*Actividad de inicio	Se realizará ceremonia presencial de inauguración y entrega de calendarización de las capacitaciones a los(as) 80 vecinos(as) seleccionados del sector Las Torres. Esta ceremonia se llevará a cabo en la Junta de Vecinos Villa Manganeso del Sector Las Torres. Se informará respecto a los objetivos del proyecto, calendarización del mismo y se mostrarán los kits que serán entregados posteriormente. La ceremonia considera servicio de catering. Producto esperado:1 ceremonia de inauguración. Medios de...	80	Chile, Coquimbo	Las Ligustrinas S/N° , sector Las Torres.
*Adquisición y entrega de equipamiento	Se realizará adquisición y posterior entrega de al menos 80 kits de vermicompostaje domiciliario (Vermicompostador, Nido de lombrices, 2 Bloques de Fibra de coco, 1 Rastrillo, Contenedor 7 litros, Manual de uso) y 240 (3 por beneficiario) sacos para almacenamiento de humus de 25 kg de capacidad a los vecinos que previamente hayan participado de las capacitaciones(teórico/prácticas). La entrega de los kits y sacos será realizada al término de cada una de las 4 jornadas de capacitación(teórico/prá...	80	Chile, Coquimbo	Las Ligustrinas S/N° , sector Las Torres

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Adquisición y entrega de material gráfico	Se realizará la adquisición y posterior entrega a cada beneficiario(a) de 1 carpeta (contendrá manual de uso de vermicompostera incluido en cada kit de vermicompostaje) y 1 adhesivo para ventana "Coquimbo VermiComuna, en esta casa reciclamos orgánicos". Adicionalmente se realizará la adquisición de 1 pendón (tipo X) que será utilizado en las jornadas de capacitación, así como en la jornada de cierre del proyecto. La entrega del material gráfico para beneficiarios (carpeta y adhesivo) será reali...	80	Chile, Coquimbo	Las Liguistrinas S/Nº, sector Las Torres
Contratación de consultora ambiental	Se licitará la contratación de consultora ambiental, la que se hará cargo de realizar las capacitaciones teórico/prácticas a la ciudadanía. Se consideran 4(para al menos 20 beneficiarios) talleres presenciales. Esta consultora ambiental realizará además el seguimiento, control y acompañamiento (160 vistas, 2 por cada vivienda). Los talleres y seguimiento deberán ser realizados por profesional o técnico especialista en reciclaje de residuos orgánicos y vermicompostaje. Productos esperados: 1 con...		Chile, Coquimbo	Avenida Varela N° 1112
*Capacitaciones en el uso del equipamiento y de productos de la valorización de R.O.	La consultora ambiental contratada realizará al menos 4(para al menos 20 beneficiarios) talleres teóricos/prácticos presenciales. Estas jornadas serán realizadas en alguna de la junta de vecinos Villa Manganesos del sector Las Torres. Los contenidos mínimos a considerar en las capacitaciones son: Situación actual residuos a nivel local. Es importante señalar que finalizado cada taller se realizará la entrega de los kits de vermicompostaje. -Conceptos: basura, residuos, reciclaje. -Definición...	80	Chile, Coquimbo	Las Liguistrinas S/Nº, sector Las Torres

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
*Seguimiento al grupo de personas beneficiadas con la entrega del equipamiento	Al menos 160 visitas (2 por vivienda) de seguimiento, control y acompañamiento realizadas por la consultora ambiental contratada por el municipio. Estas visitas tendrán como objetivo evidenciar el correcto funcionamiento de los sistemas de vermicompostaje. Se entregarán recomendaciones y medidas correctivas en caso de ser necesario. Productos esperados: Al menos 160 visitas (2 por vivienda) de seguimiento, control y acompañamiento Medios de verificación: Actas visita de seguimiento, fotografías...		Chile, Coquimbo	viviendas beneficiarios
Sensibilización ciudadana 2,manual vermicompostaje	Se llevará a cabo la elaboración y difusión de un manual digital de vermicompostaje dirigido a la ciudadanía, con el propósito de promover prácticas sostenibles en el manejo de residuos orgánicos. Este manual será diseñado de manera didáctica y visual, facilitando su comprensión y aplicación por parte de los ciudadanos. Se promoverá su difusión a través de las plataformas digitales del municipio. Producto esperado: Al menos 1 manual digital de vermicompostaje. Medios de verificación: Captura de...		Chile, Coquimbo	Avenida Varela N° 1112
*Actividad de cierre	Se realizará una ceremonia presencial de cierre con la participación de vecinos beneficiarios, consultora ambiental, funcionarios municipales y funcionarios del programa Quiero Mi Barrio. Esta actividad se desarrollará en la junta de vecinos Villa Manganeso del sector Las Torres y en ella se presentarán los resultados del proyecto además de realizar la entrega de diplomas de participación a los beneficiarios. La ceremonia considera servicio de catering. Medios de verificación: invitación a cere...	80	Chile, Illapel	Las Ligustrinas S/N°, sector Las Torres

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Sept.-2024	Oct.-2024	Nov.-2024	Dic.-2024	Ene.-2025	Feb.-2025	Mar.-2025	Abr.-2025	May.-2025	Jun.-2025	Jul.-2025	Ago.-2025	Sept.-2025
Convocatoria y selección	01-09-2024	30-11-2024	X	X	X										





Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Sept.-2024	Oct.-2024	Nov.-2024	Dic.-2024	Ene.-2025	Feb.-2025	Mar.-2025	Abr.-2025	May.-2025	Jun.-2025	Jul.-2025	Ago.-2025	Sept.-2025
beneficiarios															
*Actividad de sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos	01-09-2024	30-04-2025	X	X	X	X	X	X	X	X					
Diseño material gráfico	01-11-2024	31-12-2024			X	X									
Organización de capacitaciones	02-12-2024	31-01-2025				X	X								
*Actividad de inicio	01-01-2025	31-01-2025					X								
*Adquisición y entrega de equipamiento	02-01-2025	30-04-2025					X	X	X	X					
Adquisición y entrega de material gráfico	02-01-2025	30-04-2025					X	X	X	X					
Contratación de consultora ambiental	02-01-2025	29-08-2025					X	X	X	X	X	X	X	X	
*Capacitaciones en el uso del equipamiento y de productos de la valorización de R.O.	03-03-2025	30-04-2025							X	X					

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Sept.-2024	Oct.-2024	Nov.-2024	Dic.-2024	Ene.-2025	Feb.-2025	Mar.-2025	Abr.-2025	May.-2025	Jun.-2025	Jul.-2025	Ago.-2025	Sept.-2025
*Seguimiento al grupo de personas beneficiadas con la entrega del equipamiento	01-05-2025	29-08-2025									X	X	X	X	
Sensibilización ciudadana 2, manual vermicompostaje	01-05-2025	31-07-2025									X	X	X		
*Actividad de cierre	01-07-2025	01-09-2025											X	X	X

## • RESUMEN DE PRESUPUESTO

---

### GASTOS DEL PROYECTO

	2024	2025	Total
Gastos Operacionales	0	13.750.000	<b>13.750.000</b>
Gastos en Personal	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13.750.000</b>	<b>13.750.000</b>

### COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.440.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
<b>Total</b>	<b>\$1.440.000</b>

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$13.750.000
Costo total del proyecto	\$15.190.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$1.440.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	10,47%

## • PRESUPUESTO

### GASTOS OPERACIONALES

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total Año 2025	Total
1	Act. 5. Actividad de inicio: Se considera catering para al menos 90 personas.	Catering	0	330.660	330.660
2	Act. 6. Adquisición y entrega de equipamiento: Considera la compra y entrega de al menos 68 kits de vermicompostaje y 240 sacos de 25 kg de capacidad a los beneficiarios inscritos.	Equipamiento e insumos	0	8.250.000	8.250.000
3	Act. 7. Adquisición y entrega de material gráfico: Se considera la adquisición y entrega de al menos 80 carpetas con diseño, al menos 80 adhesivos para ventana y al menos 1 pendón(tipo X 1 cuerpos)	Servicios de difusión	0	189.210	189.210
4	Act. 8. Contratación de consultora ambiental: Se licitará la contratación de consultora ambiental, la que se hará cargo de realizar las capacitaciones a la ciudadanía, así como el seguimiento	Servicios de consultoría	0	4.573.310	4.573.310
5	Act. 12. Actividad de cierre: Se considera catering para al menos 90 personas	Catering	0	330.660	330.660
6	Act. 12. Actividad de cierre: Se considera la adquisición y entrega de 80 diplomas a los beneficiarios.	Servicios de difusión	0	76.160	76.160

#### Detalle Gastos Operacionales

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	330.660	0	0	0	330.660
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>330.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.660</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	8.250.000	0	0	0	8.250.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>8.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	189.210	0	0	0	189.210
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0



Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>189.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.210</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Agosto	4.573.310	0	0	0	4.573.310
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>4.573.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.573.310</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	330.660	0	0	0	330.660
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>330.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.660</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mes	\$ Año 2025	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	76.160	0	0	0	76.160
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>76.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.160</b>

## COFINANCIAMIENTO OBLIGATORIO

<b>Tipo Aporte</b>	Dinero
<b>Destino del aporte</b>	Act. 6. Adquisición y entrega de equipamiento: Considera la compra y entrega de al menos 12 kits de
<b>Valor</b>	1.440.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	69040300-5
<b>Nombre</b>	Municipalidad de Coquimbo
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	<i>(Información personal)</i>
<b>Email</b>	partes@municoquimbo.cl

- **SOSTENIBILIDAD TÉCNICA**

---

El proyecto ¿contempla la Vinculación con el Programa Quiero Mi Barrio?

Sí

## • DOCUMENTOS ADJUNTOS

### Documentos Obligatorios

Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica de la Asociación

Certificado Registro Personas Jurídicas Ley N° 19.862

Anexo 1 Declaración Jurada Simple de Doble Financiamiento

N°	Nombre	Descripción
1	8655114925_Anexo_1_Declaracion_Jurada_Simple_de_Doble_Financiamiento.pdf	Anexo 1 Declaración Jurada de Doble Financiamiento

Anexo 2 Compromiso de Cofinanciamiento

N°	Nombre	Descripción
1	8655114926_Anexo_2_Compromiso_de_Cofinanciamiento.pdf	Anexo 2 Compromiso de Cofinanciamiento

Anexo 3-B Sostenibilidad Técnica y Económica de la Propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	8655114927_Anexo_3-B_Sostenibilidad_tecnica_y_economica.pdf	Anexo 3-B Sostenibilidad Técnica y Económica de la Propuesta

Plantilla Anexo 3 Carta de Vinculación del Programa “Quiero Mi Barrio”

N°	Nombre	Descripción
1	8655114928_Anexo_3_Carta_de_vinculacion_Quiero_Mi_Barrio.pdf	Anexo 3 Carta de Vinculación del Programa “Quiero Mi Barrio”

Anexo 4 Continuidad de la Propuesta

N°	Nombre	Descripción
1	8655114929_Anexo_4_Continuidad_de_la_Propuesta.pdf	Anexo 4 Continuidad de la Propuesta

Anexo 5-A Antecedentes del o la Coordinadora y del o la Encargada Administrativa

N°	Nombre	Descripción
1	8655114930_Anexo_5A_Antecedentes_coordinacion.pdf	Anexo 5A Antecedentes coordinación

Anexo 5-B Antecedentes del o la Coordinadora de la Propuesta y Equipo de Trabajo – Asociaciones

### Documentos Adicionales

## • CV RESPONSABLE Y EQUIPO DE TRABAJO

### IDENTIFICACIÓN PERSONA JURIDICA

RUT	69040300-5
Nombre	Ilustre Municipalidad de Coquimbo
Tipo de persona jurídica	De derecho público
Fines de Lucro	No
Fecha constitución	1867
País	Chile
Región	Región de Coquimbo
Comuna	Coquimbo
Dirección	varela 1112
Teléfono	() 512335301
Teléfono 2	() 512335300
Correo Electrónico	alcaldia@municoquimbo.cl

### PRESENTACIÓN

Ilustre Municipalidad de Coquimbo

### ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	-
Nombre	Flavio Alexis
Apellido Paterno	Carvajal
Apellido Materno	Gallardo
Fecha de nacimiento	
Género	Masculino
País de nacionalidad	Chile
Profesión u oficio	
Discapacidad	No
Pueblo Originario	No Pertenece
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	Si

### ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País  
Región  
Comuna  
Dirección

### ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico



Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	-
Nombre	Juan Humberto
Apellido Paterno	Rivera
Apellido Materno	Valenzuela
Fecha de nacimiento	
Género	Masculino
País de nacionalidad	Chile
Profesión u oficio	
Discapacidad	No
Pueblo Originario	No Pertenece
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	No

## ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País  
Región  
Comuna  
Dirección

## ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico  
Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	-
Nombre	Ali Manuel
Apellido Paterno	Manouchehri Moghadam Kashan
Apellido Materno	Lobos
Fecha de nacimiento	
Género	Masculino
País de nacionalidad	Chile
Profesión u oficio	
Discapacidad	No
Pueblo Originario	No Pertenece

Relación con la personalidad jurídica

Representante Legal

Es Administrador

No

## ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País

Región

Comuna

Dirección

## ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico

Teléfono

Teléfono 2

Sitio web

## PORTAFOLIO

Portafolio no ingresado